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ÚVOD 
Ve své diplomové práci se budu zabývat realizací stavby základní školy v Bobrové. 
V úvodní části bude vypracována technická zpráva, která bude obsahovat základní popis 
řešeného objektu a charakteristiku souvisejících stavebních objektů. Následovat bude 
koordinační situace stavby s vyznačením napojení na dopravní infrastrukturu a objektový 
časový a finanční plán stavby. Další částí práce bude studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, kde budou bodově popsány jednotlivé kroky 
postupu realizace, strojní sestava, personální obsazení, způsob kontroly prací a BOZP. 
V dalším bodu zpracuji projekt zařízení staveniště pro tři navazující etapy stavby – zemní 
práce, HSV a PSV. Projekt ZS se bude skládat z popisné a výpočtové textové části a 
výkresové části, kde bude pro každou etapu vypracován výkres zařízení staveniště. 
V následujícím bodu je cílem navrhnout potřebné stavební stroje a mechanismy, které 
budou postupně využívány během realizace objektu základní školy. Pro celou stavbu bude 
v programu MS Project vypracován časový plán, který poslouží jako podklad pro 
vypracování histogramů pracovníků v čase a plánu zajištění vybraných materiálových 
zdrojů pro hrubou stavbu. V programu BUILDpowerS bude zpracován položkový rozpočet 
hrubé stavby s výkazy výměr. 
 
V druhé části práce se zaměřím na zdánlivě nejproblematičtější etapu realizace 
stavby – zemní práce a zpevnění stavební jámy.  V poskytnutých podkladech nejsou zemní 
práce ani způsob zajištění stěn stavební jámy řešeny. Vypracuji návrh hřebíkování stěn 
stavební jámy a zpevnění povrchu stěn stříkaným betonem. Pro etapu zemních prací a 
zajištění stavební jámy vypracuji technologický předpis včetně schémat postupu realizace 
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1.1 Základní identifikační údaje stavby 
Název stavby: Novostavba základní školy v Bobrové - objekt C 
Místo stavby: Bobrová, katastrální území dolní Bobrová č. 605867 
                          okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, parcela č. 246/3 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
Účel užívání stavby: Občanská vybavenost – základní škola 
Generální projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o. 
                                  Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava 
                                  IČO: 25558692 
                                  DIČ: CZ2558692 
Hlavní projektant: Ing. arch. Petr Holub, IČO: 18194583 
                                  Číslo autorizace: 949 
Předpokládaná doba realizace: 1/2018 – 2/2019 
1.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO-A Stávající objekt A základní školy  
SO-B Přístavba objektu B základní školy 
SO-D Přístavba tělocvičny a jídelny – objekt D 
SO-01 Přístavba objektu C základní školy 
SO-02 Komunikace, chodníky  
SO-03 Vodovod   
SO-04 Kanalizace, ČOV   
SO-05 Přípojka plynu  
SO-06 Rozvod NN   
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1.3 Charakteristika stavebních objektů 
1.3.1 SO-A Stávající objekt A základní školy 
Jedná se o objekt z 20. let 20. století, který je využíván pro výuku studentů II. 
stupně ZŠ. Objekt A obsahuje 3 nadzemní podlaží a podkroví. Půdorysné rozměry objektu 
jsou přibližně 28,2 x 11,3 m. Objekt projde celkovou rekonstrukcí z důvodu nevyhovujícího 
vybavení a nedostatečného zařízení. Objekt rovněž nesplňuje současné normy a předpisy. 
Funkčně bude propojen s nově budovaným objektem B. Ve vstupním podlaží (1.NP) 
budou umístěny šatny pro I. stupeň, WC pro TSP, bezbariérová učebna a zázemí pro úklid. 
Ve 2.NP jsou umístěny učebny, herny a sociální zařízení. 3.NP je řešeno obdobně jako 2. 
NP. Pro vertikální komunikaci je užíváno stávající schodiště. V případě potřeby bude 
doplněno o sklopnou plošinu (přístup osob TSP). Objekt bude s ostatními budovami 
komunikačně propojen pomocí proskleného koridoru.   
1.3.2 SO-B Přístavba objektu B základní školy 
Jedná se o funkčně propojenou přístavbu k objektu A o rozměrech 11,3 x 16,65 m. 
Nový objekt je od stávajícího (A) oddělen prosklenou plochou, která zdůrazňuje hlavní 
vstup do objektu. Obsahuje 2 nadzemní podlaží a využitelné podkroví. Komunikačně bude 
propojen ve všech úrovních s objektem A. V přízemí (1.NP) je propojen proskleným 
koridorem s objekty C a D. V 1.NP je umístěn hlavní vstup do objektu školy, šatny pro II. 
stupeň a komunikační propojení s ostatními objekty. Ve 2.NP je situována třída, kabinet, 
herna a sociální zařízení. Podkrovní část je dispozičně řešena obdobně jako 2.NP. 
Konstrukčně se jedná o dvojtrakt s podélným nosným systémem se sedlovou střechou. 
1.3.3 SO-D Přístavba tělocvičny a jídelny 
Jedná se o pavilon D o rozměrech 30,1 x 20,1 m. V objektu je situována tělocvična, 
jídelna a zázemí školy. Objekt bude víceúrovňově propojen s objektem C pomocí 
komunikačního koridoru. Obsahuje 3 nadzemní podlaží a využitelné podkroví. V přízemí 
(2.PP) je umístěna garáž na frézu, sklady nářadí, šatny, umývárny, učebna praktické nauky 
a sociální zázemí. V 1.PP je umístěna kuchyně s varnou a příslušným zázemím včetně 
hygienického vybavení pro personál kuchyně. Dále je v tomto podlaží situována jídelna 
s kapacitou 100 míst, toalety, šatna, schodišťový prostor a chodba. V 1.NP je umístěno 
zásobování kuchyně, řetězový výtah a rampa. Dále je na tomto podlaží situována 
tělocvična, nářaďovna, šatny a sociální zázemí. V podkroví se nachází plynová kotelna, 
regulace a měření, strojovna vzduchotechniky, galerie, cvičný byt, kabinet a sklady 
sportovních pomůcek. Nosný systém je tvořen kombinací stěnového systému a skeletu. 
Střecha je navržena valbová s ocelovými vazníky. 
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1.3.4 SO-01 Objekt C základní školy 
- Zastavěná plocha: 569,8 m2 
- Obestavěný prostor: 9 731,6 m3 
Jedná se o novou přístavbu pavilonu pro II. stupeň ZŠ o půdorysných rozměrech 
26,9 x 18,2 m. Objekt obsahuje 4 podlaží s využitelným podkrovím. V přízemí (2.PP) je 
situován pouze komunikační prostor – výtah a schodiště s chodbou jako propojení 
s objektem D. V 1.PP se nachází školnický byt se samostatným vstupem z venkovního 
prostoru, třída, knihovna, kabinet – sklad učebnic a sociální zázemí. V 1.NP jsou umístěny 
třídy, kabinet, přípravna, ředitelna, sekretariát, sborovna, chodba a toalety. Ve 2.NP jsou 
umístěny třídy, přípravny, kabinety a toalety. Podkroví je řešeno obdobně jako 2.NP. 
Navíc je zde umístěna plynová kotelna. Všechna podlaží jsou komunikačně propojena 
schodištěm a osobním výtahem s nosností 630 kg. Vstup do pavilonu C je koordinován 
přes pavilony A a D – bezbariérový vstup. Konstrukčně se jedná o třítrakt s podélným 
nosným systémem se sedlovou střechou. 
 
- Zemní práce 
Vytyčený prostor pro pavilon C musí být vyčištěn a zbaven veškerého porostu. 
Před zahájením výkopových prací proběhne vytyčení inženýrských sítí. Bude provedeno 
sejmutí ornice v mocnosti 20 cm a uložení na deponii. Objekt je založen převážně na 
základových pasech. Je situován ve svahu, z čehož vyplývají relativně složité výkopové 
práce. Primární jáma bude provedena pod celým objektem v úrovni – 6,900 m. Dále bude 
provedeno vyhloubení sekundární jámy, kde je situován komunikační prostor a propojení 
s budovou D (2.PP) – 10,650 m. Nejnižším místem bude prostor pod výtahovou šachtou 
v hloubce – 11,800 m. Z primární jámy bude prováděn výkop rýh pro základové pasy. Díky 
svažitému terénu byly základové pasy navrženy v různých výškových úrovních – viz S 03 – 
PRACOVNÍ SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ, VIZUALIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. 
Vzhledem k výraznému zářezu do terénu a požadavku zpevnění svahu byl navržen systém 
zemních kotev (hřebíkování) v kombinaci s výztužnou sítí a stříkaným betonem.    
 
- Základové konstrukce 
Objekt je založen převážně na základových pasech ze Ž-B C 20/25, prostého 
betonu C 20/25 a na základových patkách (Ž-B C 20/25). V úrovni podzemních podlaží byly 
navrženy Ž-B opěrné stěny z betonu C 30/37 XA1. Monolitické Ž-B konstrukce jsou 
navrženy s podbetonováním z prostého betonu C 12/15 tl. 100 mm s rozšířením 300 mm 
na každou stranu (předpoklad použití rámového bednění). Betonová mazanina bude tl. 
150 mm, beton C 30/37 XA1 s vyztužením ocel. svařovanou sítí průměru 8 mm, oka 100 x 
100 mm. Součástí hrubé spodní stavby (procesu zakládání) je i provedení veškerých 
drenáží, prostupů pro vedené instalace a osazení zemnícího pásku dle projektu elektro.  
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- Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo 1.PP je navrženo z broušených tvárnic Heluz PLUS 40 – P10 
zděných na zdící pěnu.  Keramické zdivo 1.PP doplňuje čtveřice Ž-B sloupů (beton C 
25/30), o průměru 350 mm, v kombinaci s betonovými stěnami (beton C 20/25). Vnitřní 
nosné zdivo tvoří broušené tvárnice Heluz PLUS 30 – P15 zděné na zdící pěnu. Obvodové 
nosné zdivo navazujících podlaží je navrženo z broušených tvárnic Heluz PLUS 44 – P10 
zděných na zdící pěnu. V 2.NP a 3.NP je použito také obvodové nosné zdivo z tvárnic 
Ytong tloušťky 300 mm na tenkovrstvé lepidlo Ytong.  
 
- Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovnými konstrukcemi jsou monolitické Ž-B desky tl. 220 mm  - beton C 
20/25. Průvlaky, věnce a nadokenní překlady monolitické  Ž-B C 20/25. Překlady 
v příčkách jsou prefabrikované – systémové prvky. Strop nad výtahovou šachtou bude 
tvořen z prefabrikovaných PZD desek tl. 100 mm. 
 
- Dělící konstrukce/ vnitřní nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z broušených tvárnic Heluz 14 – zděných na 
zdící pěnu. Dělící stěny mezi učebnami či kabinety jsou navrženy z broušeného zdiva Heluz 
AKU KOMPAKT 21 zděného na zdící pěnu (Rw = 57 dB). Překlady v příčkách a vnitřních 
nosných konstrukcích jsou navrženy prefabrikované – Heluz.  
 
- Izolace proti vodě/ zemní vlhkosti 
Izolace proti vodě/ zemní vlhkosti bude řešena převážně systémem bílé vany – 
opěrné stěny a základové desky z betonu C 30/37 XA1. Jelikož horní hrany opěrných stěn 
mají končit těsně pod terénem, je nutné provést zaizolování tohoto detailu. Byla proto 
navržena kombinace s celoplošně natavenými asfaltovými pásy, které budou aplikovány 
min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a s min. přesahem 500 mm na boky 
opěrných stěn.  Těsnění veškerých prostupů a šachet bude řešeno systémově – těsnící 
manžety, speciální stěrky.  
 
- Schodiště 
Hlavní komunikační schodiště je navrženo monolitické Ž-B (beton C 25/30). Skládá 
se ze dvou ramen a mezipodesty. Je tvořeno Ž-B deskou s nadbetonovanými stupni 
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- Výplně otvorů 
V celém objektu jsou navržena dřevěná okna (borovice), zasklená izolačním 
dvojsklem. Individuálně bude řešeno otevírání a sklápění včetně ovládání pákovým 
mechanismem (vysoko položená okna). V čele chodeb jsou navrženy prosklené stěny 
s dřevěnými rámy, jejichž součástí jsou jednokřídlé dveře (úniková cesta na požární 
schodiště). Dřevěné vnitřní dveře jsou navrženy hladké plné dýhované (dub), do ocelové 
zárubně. Střešní okna jsou navržena Velux. 
 
- Vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní omítky jsou navrženy dvouvrstvé – vápenocementová omítka, štuk. Pod 
obklady jsou navrženy pouze omítky vápenocementové. Stěny a stropy budou opatřeny 
bílým nátěrem. Obklady jsou navrženy keramické bílé, lesklé – formát 200 x 200 mm. 
Hrany a rohy budou opatřeny PVC lištami. Výška obkladů viz PD. Jako nášlapné vrstvy 
podlah jsou zvoleny: dlažba, PVC a zátěžový koberec. 
 
- Zastřešení 
Základním nosným prvkem zastřešení jsou rámy a polorámy, které jsou tvořeny 
ocelovými sloupy kloubově uloženými na podpory a příčle. Spojení sloupů a příčlí je 
rámové. Na příčle jsou kloubově připojeny vaznice. Stabilita celé konstrukce je zajištěna 
pomocí ztužidel. Sloupy jsou tvořeny profilem IPE 270. Všechny příčle (kromě nárožních) 
jsou tvořeny z profilů IPE 330, nárožní 2x UPE 300 svařené do uzavřeného profilu. 
Vrcholová vaznice je ze dvou profilů IPE 180 spojených průběžným plechem. Vaznice jsou 
zachyceny táhly průměru 16 mm. Ztužidla jsou z profilu L 70x70x6. Na vaznicích jsou 
umístěny dřevěné krokve. Svrchní část tvoří keramická pálená taška v červeno-hnědé 
barvě.  
1.3.5 SO-02 Komunikace, chodníky 
Plocha komunikace, parkoviště: 291 m2 + 60 m2 = 351 m2 
Plocha chodníku: 64,2 m2 
Pro přístup do areálu je plánována na severní straně obslužná komunikace a 
chodník do objektu D. Obslužná komunikace v šířce 5,0 m a délce 58,19 m bude napojena 
na stávající místní komunikaci. Pojezdná vrstva bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm 
(skladba viz PD). Sklon komunikace je plánován 11,59 %. Chodník bude šířky 1,2 m a délky 
53,5 m (nášlapná vrstva betonová dlažba tl. 60 mm). Při horní hranici areálu je navrženo 
parkoviště pro zaměstnance o rozměrech 12 x 5 m. Skladba parkoviště je totožná 
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1.3.6 SO-03 Vodovod 
Délka přípojky: 41,4 m 
Pro napojení areálu školy je navrženo prodloužení vodovodního řadu z PE 110/4,2 
mm v celkové délce 124,3 m. Napojení je v místě stávajícího hydrantu ve stávající 
asfaltové komunikaci. Za hranicí pozemku je navržena vodoměrná šachta a dva kusy 
podzemních hydrantů Hp 80. Ke každému objektu bude přivedena samostatná přípojka. 
1.3.7 SO-04 Kanalizace, ČOV 
Délka splaškové kanalizace: 54 m 
Délka dešťové kanalizace: 78 m 
Kanalizace je dělena na dešťovou a splaškovou. Dešťová kanalizace je dělena na 
větve A, B, C, D. Je navržena z PVC-U DN 300. Dešťová kanalizace je vyústěna do 
přilehlého vodního toku Bobrůvka v km 40,729. Splašková kanalizace je rovněž z PVC-U a 
je tvořena jednou větví DN 300. Na této větvi je navržena ČOV PXi 150 s kapacitou max. 
150 EO. Na odpadu z provozu kuchyně bude osazen lapač tuku.  
1.3.8 SO-05 Přípojka plynu 
Délka plynové přípojky: 67 m 
Napojení proběhne v čele budovy A, kde je umístěn HUP pro celý areál školy. STL 
rozvod plynu je navržen z ocel. potrubí s opláštěním bralenem DN 50 v délce 67 m. 
Ocelové potrubí je navrženo DN 50 - ø 57/3,2 mm.  
1.3.9 SO-06 Rozvod NN 
Délka přípojky: 33,5 m 
Areál bude zásoben el. energií z nově vybudované transformovny (objekt E), která 
bude umístěna na východním okraji areálu v blízkosti komunikace. Z rozvodny NN 
transformovny budou vedeny kabely NN k jednotlivým objektům – A, B, C, D. Řešený 
objekt C bude napojen podzemním kabelem ve východní části objektu. Provozní napětí je 
navrženo 3x230/400 V.  
1.3.10 SO-07 Terénní úpravy, oplocení 
Oplocení areálu: 254 m 
Okapový chodník: 48 m2 
Zemní svahy budou urovnány – osvahovány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety 
travním semenem. Pod objektem C je navrženo hřiště s pískovým povrchem, ohraničené 
chodníkem a zatravněnou plochou. Okolo objektů je navržen okapový chodník šířky 0,5 m, 
který je tvořen betonovou dlažbou 500/500/60 mm v betonovém loži. Oplocení celého 
areálu bude z pletiva výšky 2,0 m s oky 50/50 mm 1,9/2,4 mm a povrchem z PVC. 
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Oplocení bude na 3 ks napínacích drátů a na ocelových sloupcích ø 50/3 mm dl. 3,28 m 
s ocelovým víčkem. Lomové sloupky budou ø 80/3 mm. Osová vzdálenost sloupků bude 
2,5 m. Sloupky budou osazeny ve vrtaných patkách ø 300 mm z betonu C 12/15. 
1.4 Charakteristika lokality, provedené průzkumy 
Řešený pozemek č. 246/3 o rozloze 3 772 m2 se nachází na severo - východním 
okraji městyse Bobrová. Je výrazně svažitý směrem k jiho-západu. Pod západní stranou 
pozemku protéká potok Bobrůvka. Severní strana areálu je přístupá po místní asfaltové 
komunikaci šířky 4,5 m. Pozemek leží ve IV. sněhové oblasti a IV. větrné oblasti. Měřením 
bylo zjištěno nízké riziko půdního radonu. Byl zpracován zjednodušený geologický 
průzkum pomocí kopaných sond. Hladina podzemní vody nebyla sondou zastižena. 
 
Tab. 1 - Výsledky zjednodušeného geologického průzkumu 
HLOUBKA [m] POPIS ZEMINY 
0,0 - 1,0 LESNÍ PŮDA S ORGANICKÝMI LÁTKAMI 
1,0 - 1,9 PÍSEK HLINITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ 
1,9 - 2,5 ELUVIUM, ZVĚTRALÁ RULA 
2,5 -  ZVĚTRALÉ SKALNÍ PODLOŽÍ 
 
V severní části pozemku se nachází stávající budova A základní školy. Tato budova 
byla vystavěna v 20. letech 20. Století. V současnosti se na pozemku nachází velké 
množství náletových dřevin a keřů, které bude nutné odstranit. Hlavním záměrem 
projektu je přístavba a provozní propojení budov/ souborů, které nejen výrazně zvýší 
kapacitu, ale rovněž komfort a kvalitu výuky. Území nezasahuje do památkové oblasti. 
1.5 Koncept zařízení staveniště 
Zařízení staveniště pro realizaci objektu C bude umístěno v jiho-západní části 
parcely. Koncepčně je uvažováno s využitím okolních parcel pro objekty zařízení 
staveniště a skladování zeminy (deponii). Konkrétně se jedná o část p. č. 246/5 (objekty 
ZS, brána-vjezd na staveniště, zpevněné plochy) – vlastník Městys Bobrová (investor). Pro 
účel dočasné skládky zeminy (ornice, zemina na zásypy a obsyp) je zvažována varianta 
pronájmu sousední p. č. 242/2 o výměře 3 275 m2 – vlastník Palečková Jana. Pro přístup/ 
příjezd na staveniště bude vybudována zpevněná komunikace k jižní straně objektu. 
Zpevněná komunikace šířky 3,5 m bude provedena pomocí zhutněného betonového 
recyklátu v mocnosti 20 cm. Staveniště bude ohraničeno dočasným stabilním oplocením 
min. výšky 1,8 m. Na západní straně parcely bude po provedení zemních prací zřízena 
hlavní zpevněná plocha, která bude využívána pro primární skladování materiálu. Hlavní 
zpevněná plocha bude provedena z drceného kameniva frakce 32/63 mm o mocnosti 
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minimálně 200 cm. Plocha disponuje dostatečným prostorem pro otáčení vozidel 
zásobujících stavbu materiálem. Následně bude využita jako podkladní vrstva pro 
plánované hřiště a chodníky. Ostatní komunikační plochy okolo objektu budou upraveny 
pomocí betonového recyklátu v mocnosti 100 mm. Pro vertikální dopravu materiálu je 
uvažován samostavitelný věžový jeřáb Liebherr. Napojení na zdroj elektřiny proběhne 
z nově vybudované trafostanice, která je umístěna ve východním rohu parcely. V blízkosti 
objektů ZS bude umístěn staveništní rozvaděč, ze kterého budou napojeny veškeré 
objekty ZS (buňky, jeřáb, osvětlení, osobo-nákladní výtah, atd.). Přívodní kabel bude 
veden v ohebné kopoflexové chráničce, která bude kotvena na oplocení (nadzemní 
vedení). Napojení na zdroj vody proběhne dočasnou přípojkou z vybudované vodoměrné 
šachty. Potrubí dočasné přípojky bude uloženo v nezámrzné hloubce. Z důvodu 
problematického napojení na splaškovou kanalizaci (ČOV – v areálu školy) je uvažováno 
s využitím fekálního tanku. 
1.6 Časový a finanční plán výstavby 
Na základě dostupných podkladů byl zpracován časový plán hlavního stavebního 
objektu (P.1.5), ze kterého vyplynula doba trvání výstavby objektu C - 14 měsíců (1/2018 
– 2/2019). Časový plán dále posloužil jako podklad pro vypracování časového a finančního 
plánu stavby – objektového (P.1.1), ze kterého je názorné rozložení financí pro fakturaci 
stavby po jednotlivých měsících. Orientační cena byla stanovena na základě ukazatelů 
THU. Na základě časového plánu pro hlavní objekt byl dále vypracován plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hrubou stavbu – bod č. 8, časový plán nasazení hlavních 
stavebních strojů a mechanismů (P.1.9), bilance pracovníků po týdnech (P.1.2) a měsících 
(P.1.3) a časový plán budování a likvidace objektů ZS (P.1.4). 
1.7 Hlavní stavební mechanismy 
Součástí diplomové práce je bod č. 6  - Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. Tento bod definuje označení, technické parametry stroje/ mechanismu, 
způsob dopravy na staveniště a popis, pro které činnosti bude využit. Na základě návrhu 
hlavních stavebních strojů a mechanismů (bod č. 6) a časového plánu hlavního stavebního 
objektu (P.1.5) byl zpracován časový plán nasazení hlavních stavebních strojů a 
mechanismů (P.1.9). 
1.8 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
Pro řešenou etapu zemních prací a zajištění stavební jámy byl zpracován kontrolní 
a zkušební plán kvality (bod č. 10 – textová popisná část, P.1.7 – tabulka).  
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Ekologie, ochrana životního prostředí a způsob nakládání s odpady je řešen v bodu 
č. 4 – Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, č. 5 – Projekt 
zařízení staveniště a v bodu č. 9 – Technologický předpis pro zemní práce a zajištění 
stavební jámy.  
Stavební práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Během 
stavebních prací nebude docházet k takové hladině hluku, která by narušovala dotčené 
obytné budovy (nejbližší objekt 48 m – provedena hluková studie, nejvyšší hladina 49,4 dB 
‹ 65 dB). Práce budou probíhat v 8,5 hodinových směnách, a to od pondělí do pátku (6:00 
– 14:30 h). Na zemní práce budou použity stroje v odpovídajícím technickém stavu, které 
nebudou překračovat stanovené hygienické limity hluku, emisí a nebudou unikajícími 
provozními kapalinami znečišťovat zeminu (spodní vody). Vozidla, opouštějící staveniště 
(především v etapě zemních prací), musí být očištěna od nabalené zeminy, aby 
nedocházelo k znečišťování místních a veřejných komunikací – mycí rampa. Srážková voda 
ze staveniště bude vsakována, případně díky vyspádování opustí prostor staveniště (vše 
spádováno 3% směrem na západ – potok Bobrůvka). Uložená zemina na deponii bude 
překryta souvislou vrstvou geotextilie, která brání v odplavování jemných částic. Použité 
stavební mechanismy budou odstaveny na určeném místě a bude pod ně podsunuta vana 
na případné zachycení úniku provozních kapalin. Odpadový materiál, který bude vznikat 
během zemních prací, bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. – Vyhláška o katalogu 
odpadů.  
 
Bezpečnost je řešena obecně v bodu č. 4 – Studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, č. 5 – Projekt zařízení staveniště, č. 6 – Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů a konkrétně formou rizika/ opatření pro zemní 
práce a zajištění stavební jámy v bodu č. 9 – Technologický předpis pro zemní práce a 
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V rámci této kapitoly byl vypracován výkres V 01 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, který 
je součástí přílohy P.2 VÝKRESY. Výkres řeší napojení prostoru staveniště na hlavní 
komunikaci, včetně vyznačení využitých místních komunikací. V místě napojení staveništní 
komunikace na místní komunikaci znázorňuje umístění potřebného dopravního značení. 
V těsné blízkosti staveniště je šrafou vyznačen prostor, který bude využit jako deponie. 
 
Samotné řešení jednotlivých dopravních tras bylo přesunuto z důvodu návaznosti 
na materiálové zdroje do bodu č. 8 – Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů pro 
hrubou stavbu. V tomto bodu jsou jednotlivé materiály kategorizovány do několika skupin 
dle druhu a místa dostupnosti. Celkem se jedná o 7 dopravních tras (zdrojů materiálů). 
Doprava samostavitelného věžového jeřábu je vyřešena v bodu č. 6 -  Návrh hlavních 
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V této kapitole byl vypracován ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
(P.1.1), který je součástí přílohy P.1 HLAVNÍ PŘÍLOHY. Časový a finanční plán stavby – 
objektový byl vypracován na základě časového plánu hlavního objektu (doba trvání, počet 
pracovníků). Ceny jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě THU pro rok 
2017.  
 
Objektový časový a finanční plán byl zpracován jako řádkový harmonogram 
v programu MS Office Excel. Časovou jednotkou plánu je jeden měsíc, po kterém je 
zřejmá fakturace a rozložení financí v průběhu realizace.  
 
Plán je doplněn grafickým znázorněním součtových finančních nákladů v průběhu 
realizace stavby a orientačním histogramem nasazení pracovníků v jednotlivých měsících. 
Pro potřeby dimenzování objektů ZS byl na základě časového plánu hlavního objektu 
zpracován přesnější histogram nasazení pracovníků po týdnech a měsících. Histogramy - 
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4.1 Hrubá spodní stavba (2.PP – 1.NP) 
Pro zemní práce a základové konstrukce bylo vypracováno S 03 – PRACOVNÍ 
SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ, VIZUALIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, které je součástí 
přílohy P.3 SCHÉMATA. 
4.1.1 Převzetí staveniště, připravenost 
Proces předání a převzetí staveniště proběhne před započetím přípravných a 
zemních prací. V této fázi se jedná o předání mezi investorem (objednatelem) a hlavním 
zhotovitelem (dodavatelem) PKS STAVBY a. s. O předání bude sepsán zápis do stavebního 
deníku a také zápis o předání a převzetí staveniště, který bude obsahovat především tyto 
základní body: 
- Název a místo stavby 
- Identifikační údaje (objednatel, zhotovitel, místo provádění) 
- Vymezení předávaných ploch, objektů, hranice staveniště 
- Stávající inženýrské sítě  
- Možná místa pro napojení na inženýrské sítě, jejich hlavní uzávěry 
- Přístupové komunikace na staveniště 
- Soupis předané projektové dokumentace (zadavatel → zhotovitel) 
- Další ujednání, definování práv a povinností stran 
Budování ZS bude zahájeno po kompletním sejmutí a odvozu ornice z prostoru 
staveniště. Prostor staveniště bude vymezen dočasným stabilním oplocením. Hlavní 
příjezdová komunikace z jižní strany bude opatřena zhutněným betonovým recyklátem. 
Komunikační plochy staveniště budou upraveny zhutněnou štěrkodrtí (podklad pro 
budoucí hřiště a chodníky) a betonovým recyklátem. Na jiho – východní straně se budou 
nacházet buňky tvořící sociální, skladovací a provozní zázemí. K tomuto prostoru budou 
dotaženy dočasné staveništní přípojky energií – přípojka elektro a pitná voda. Odpadní 
vody z buňky hygieny budou svedeny do fekálního tanku o objemu 9 m3, který bude 
umístěn pod kontejnerem hygieny. V okolí staveniště (v prostoru výjezdu na místní 
komunikaci) bude umístěno příslušné dopravní značení. Po dokončení procesu zemních 
prací bude na staveništi postaven věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 - detailně řešeno v bodu č. 
5 – Projekt zařízení staveniště, V 02 – Výkres zařízení staveniště pro zemní práce, V 03 – 
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4.1.2 Zemní práce 
Přípravné práce 
Po převzetí staveniště musí být prostor nejprve vyčištěn a zbaven veškerého 
porostu a křovin. Veškeré křoviny budou vytrhány, vykáceny a přímo na staveništi 
štěpkovány. Před zahájením výkopových prací proběhne vytyčení inženýrských sítí, které 
zajistí geodet. Současně bude vyznačen prostor, kde bude odebrána ornice v mocnosti 20 
cm. Jedná se o prostor s celkovou plochou přibližně 2 420 m2 – objekt C a okolí, plochy 
pro ZS.   
Sejmutí ornice 
Na ploše staveniště (přibližně 2 420 m2) bude sejmuta ornice v mocnosti 20 cm. 
Vytyčení a vyznačení místa, kde má dojít k sejmutí ornice, proběhne během přípravných 
prací. Ornice bude uložena na nedalekou deponii na sousední parcele č. 242/2  . Pásový 
dozer bude pojíždět směrem po svahu a bude přibližovat ornici k dolní části pozemku, kde 
bude rypadlo-nakladačem přemístěna na nákladní automobily. Odebraná ornice bude 
zpětně použita na ohumusování ploch a terénní úpravy.  
 
Vytyčení jámy (rohů) 
Po sejmutí ornice dojde k vyznačení obrysu primární stavební jámy. Výškové a 
polohové zaměření zajistí pověřená geodetická firma. Před započetím výkopových prací 
bude vnější obrys hlavní stavební jámy vysypán vápnem. Ke skutečnému rozměru 
(půdorysu) bude přidáno po 0,7 m na každou stranu z důvodu pohybu kolem objektu při 
navazujících činnostech (bednění stěn apod.). 
 
Výkopové práce, zpevnění svahu 
Vzhledem k zvětralému podloží a požadavku na trvalé zpevnění svahu budou 
zemní práce prováděny společně s jeho zpevňováním. Pro zpevňování svahu byla zvolena 
varianta hřebíkování v kombinaci se stříkaným betonem vyztuženým kari sítěmi. Samotná 
etapa výkopových prací je rozdělena do několika dílčích kroků. V první fázi bude 
vyhloubena hlavní (primární) jáma. Výkopové práce primární a sekundární jámy budou 
rozděleny horizontálně na úseky viz bod č. 9 Technologický předpis pro zemní práce a 
zajištění stavební jámy. Právě po takových výškách bude prováděno hřebíkování svahu 
pomocí vrtů a tyčí, které budou osazovány do cementové zálivky. Současně bude 
prováděno osazování kari sítí a zastříkávání čerstvým betonem. Hlavní (primární) jáma 
bude vyhloubena na projektovanou úroveň – 6,900 m. Jáma bude z menší části 
hřebíkována, zbývající část bude pouze svahována. V mocnosti do 2,5 m bude svahována 
ve sklonu 1:1 (písek hlinitý, středně ulehlý). V úrovni od 2,5 m postačí sklon 1:0,5 
(předpoklad soudržné horniny). Ve druhé fázi bude proveden výkop sekundární jámy 
na severní straně objektu. Dno sekundární jámy bude vyhloubeno na úroveň -10,650 m. 
Do jámy bude z důvodu přístupu techniky zřízen sjezd ze západní strany. Stěny sekundární 
jámy budou zpevňovány výhradně hřebíkováním a stříkaným betonem. Ve třetí fázi 
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proběhne výkop základových rýh a drobných základů dle PD. Nejnižším místem je základ 
pod výtahem v úrovni – 11,800 m. V poslední čtvrté fázi proběhne ruční dočištění výkopů. 
Část zeminy z primární jámy bude uložena na deponii pro pozdější zasypání výkopů. 
Převážná část výkopku z primární jámy a veškerá ostatní zemina bude odvážena na 
skládku do Bukova. Po provedení výkopových prací je důležité přizvat geologa a statika 
k upřesnění vlastností základové spáry.  
 
Chronologický postup zemních prací: 
- Odstranění porostu a křovin (štěpkování) 
- Vytyčení prostoru pro sejmutí ornice 
- Sejmutí ornice v mocnosti 20 cm – odvoz na deponii 
- Oplocení staveniště, zřizování objektů ZS 
- Vytyčení obrysu primární jámy 
- Výkop první úrovně primární jámy (cca 1,6 - 1,8 m) 
- Severní část hřebíkování, kari sítě, stříkaný beton  
- Výkop druhé úrovně primární jámy (cca 1,6 - 1,8 m) 
- Hřebíkování, kari sítě, stříkaný beton (severní část, jinak svahováno) 
- Vytyčení obrysu sekundární jámy, základových pasů a patek 
- Výkop první úrovně sekundární jámy (cca 1,6 - 1,8 m) 
- Hřebíkování stěn sekundárního výkopu, kari sítě, stříkaný beton  
- Výkop druhé úrovně sekundární jámy (cca 1,6 - 1,8 m) 
- Hřebíkování stěn sekundárního výkopu, kari sítě, stříkaný beton  
- Výkop základových pasů patek – primární jámy 
- Vytyčení výtahové šachty – sekundární jáma 
- Výkop jámy pro výtahovou šachtu 
4.1.2.1 Strojní sestava 
- Motorová pila 
- Štěpkovač GreenMech ECO 
- Nivelační přístroj, teodolit (včetně příslušenství) 
- Dozer Liebherr PR 744 L  
- Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
- Pásové rypadlo CAT 323D 
- Nákladní automobil Tatra T158 (6x6) – 4x 
- Vibrační válec CAT CB-224E 
- Vrtná souprava Massenza MM4 
- Čerpadlo na stříkaný beton TURBOSOL TSB 215 
- Injektážní čerpadlo s míchačkou FILAMOS 
- Autodomíchávač Stetter – 2x 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Mycí rampa Express Top 
 
- 36 - 
 
4.1.2.2 Personální obsazení 
- Geodet 
- Statik 
- Asistent geodeta 
- Pomocný dělník – 3x 
- Strojník dozeru 
- Strojník rypadlo-nakladače 
- Řidič nákladního automobilu Tatra – 4x 
- Strojník vrtné soupravy 
- Strojník pásového rypadla 
- Strojník vibračního válce 
- Obsluha čerpadla na stříkaný beton 
- Obsluha injektážního čerpadla 
- Řidič autodomíchávače – 2x 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
- Betonář – 2x 
- Železář – 3x 
- Geolog 
4.1.2.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Převzetí staveniště 
- Kontrola ohraničení staveniště 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Kontrola PD, SOD 
- Převzetí geodetických bodů 
- Kontrola předchozích prací 
• Mezioperační  
- Klimatické podmínky 
- Kontrola strojů a zařízení 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
- Sejmutí ornice 
- Kontrola staveništních přípojek 
- Zaměření primární jámy 
- Výkop primární jámy 
- Zaměření sekundární jámy 
- Výkop sekundární jámy 
- Zaměření základových pasů, patek 
- Výkop základových pasů, patek, drobné dokopávky 
- Svahování primární jámy 
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- Odvodnění staveniště, jámy 
- Zabezpečení výkopu 
- Nakládání se zeminou 
• Výstupní  
- Kontrola geometrie 
- Kontrola základové spáry 
 
4.1.3 Základy 
Objekt C základní školy je založen převážně na základových pasech z prostého 
betonu C 20/25, na které byl navržen základový rošt z Ž-B C 20/25. Vzhledem k výrazně 
svažitému terénu byly navrženy různé výškové úrovně základových pasů. Betonáž 
základových pasů z prostého betonu bude z ekonomických a časových důvodů probíhat 
přímo do vyhloubených rýh.  Systém základových pasů a roštů je doplněn o základové 
patky z prostého betonu C 20/25 a Ž-B C 20/25. Prostor 2.PP je tvořen Ž-B opěrnými 
stěnami z betonu C 30/37 XA1. Betonová mazanina základové desky 1.PP je uvažována 
v tloušťce 150 mm s vyztužením kari sítí o průměru 8 mm, oka 100 x 100 mm, beton C 
30/37 XA1.  Základová deska 2.PP (paty opěrných stěn), opěrné stěny 2.PP a základová 
deska 1.PP společně tvoří systém tzv. bílé vany. Monolitické Ž-B konstrukce jsou navrženy 
s podbetonováním z prostého betonu tl. 80 - 100 mm s rozšířením 200 - 300 mm na 
každou stranu – kotvení bednících dílců. Betonáž základů bude probíhat pomocí 
autočerpadla Schwing. Před betonáží dojde k osazení zemnícího pásku FeZn 30/4 mm 
včetně vývodů – dle projektu elektro. 
 
Chronologický postup základových konstrukcí: 
- Ruční dočištění dna jámy, rýh 
- (Zhutněný štěrkopískový polštář) – dle rovinnosti výkopových prací 
- Podkladní betony (pod monolitické Ž-B konstrukce) tl. 80 – 100 mm 
- Výtahová šachta, opěrné stěny 2.PP 
- Osazení zemnících pásků a vývodů 
- Základové pasy – prostý beton 
- Základové patky- prostý beton, Ž-B 
- Ž-B  základový rošt 
- Hrubé instalace rozvodů (voda, odpady), zhutněný zásyp okolo patek a opěrných stěn 
- Zhutněný štěrkopískový polštář pod základovou desku 1.PP 
- Základová deska 1.PP 
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4.1.3.1 Strojní sestava 
- Nivelační přístroj, teodolit (včetně příslušenství) 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 3x 
- Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E – 2x 
- Autodomíchávač Stetter (9 m3) – 3x 
- Autočerpadlo Schwing S 28 X 
- Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
- Vibrační deska Atlas Copco – 160 kg 
- Vibrační lišta BV 20G 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
4.1.3.2 Personální obsazení 
- Geodet 
- Asistent geodeta 
- Pomocný dělník – 4x 
- Strojník rypadlo-nakladače 
- Strojník a obsluha autočerpadla Schwing 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Řidič autodomíchávače – 3x 
- Betonář – 3x 
- Železář – 6x 
- Tesař 6x 
- Jeřábník 
- Geolog 
4.1.3.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola dokončení zemních prací, předchozích procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (výztuž, bednění …) 
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola provedení (zhutněného štěrkopískového podsypu) 
podkladního betonu 
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- Kontrola vytyčení základových konstrukcí 
- Kontrola bednění (geometrie, kompaktnost, včetně kontroly 
prostupů) 
- Kontrola vyztužování 
- Kontrola dilatačních spár 
- Kontrola přiváženého čerstvého betonu 
- Kontrola ukládání čerstvého betonu 
- Kontrola hutnění čerstvého betonu 
- Kontrola ošetřování betonu 
• Výstupní 
- Kontrola rovinnosti a geometrie základů 
- Kontrola tvrdosti/ pevnosti betonu 
- Kontrola kompaktnosti a vzhledu konstrukcí 
4.1.4 Svislé nosné konstrukce  
Obvodové nosné zdivo 1.PP je navrženo z broušených tvárnic Heluz PLUS 40 
zděných na zdící pěnu. Vnitřní nosné zdivo tvoří broušené tvárnice Heluz 30 (P15) zděné 
na zdící pěnu. Ze statických důvodů (koncentrace zatížení) je keramické zdivo doplněno o 
betonové pilíře a Ž-B sloupy. Ž-B sloupy (C 25/30) jsou využity v 1.PP pro vynesení 
předstupující konstrukce (následující podlaží). Betonové pilíře jsou navrženy z 
důvodu lepší odolnosti v tlaku v 1.PP a 1.NP (C 20/25) – přenesení zatížení v oblasti ostění 
otvorů. Obvodové nosné zdivo 1.NP je navrženo z broušených tvárnic Heluz PLUS 44 
zděných na zdící pěnu.  
 
Chronologický postup svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby: 
- Vnitřní nosné zdivo 2.PP, vyzdívka výtahové šachty 
- Ž-B sloupy 1. PP, betonové pilíře 1.PP 
- Natavení asfaltových pásů pod obvodové zdivo 1.PP 
- Obvodové nosné zdivo 1.PP 
- *Ž-B monolitické překlady 
- Vnitřní nosné zdivo 1.PP 
- *Ž-B strop 1.PP 
- Betonové pilíře 1.NP 
- Obvodové nosné zdivo 1.NP 
- *Ž-B monolitické překlady 
- Vnitřní nosné zdivo 1.NP, vyzdívka výtahové šachty 
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4.1.4.1 Strojní sestava 
- Nivelační přístroj 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 2x 
- Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E – 2x 
- Autodomíchávač Stetter (9 m3) – 1x 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Stolová pila BATTIPAV EXPERT, průměr 700 mm 
4.1.4.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Řidič autodomíchávače  
- Betonář – 2x 
- Železář – 2x 
- Tesař 2x 
- Pomocný dělník – 4x 
- Lešenář – 2x 
- Zedník – 6x 
- Jeřábník 
4.1.4.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola předchozích prací a procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (výztuž, bednění, zdivo …) 
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola vyztužování sloupů a pilířů 
- Kontrola bednění (geometrie, kompaktnost) 
- Kontrola přiváženého čerstvého betonu 
- Kontrola ukládání čerstvého betonu 
- Kontrola hutnění čerstvého betonu 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola založení první řady zdiva 
- Kontrola čistoty ložných spár, nanášení zdící pěny 
 
- 41 - 
 
- Kontrola vazby zdiva 
- Kontrola svislosti zdiva 
- Kontrola pomocného lešení 
- Kontrola pozic a uložení překladů 
- Kontrola rozměrů otvorů (dveře, okna) 
• Výstupní 
- Kontrola rovinnosti a geometrie pilířů a sloupů 
- Kontrola tvrdosti/ pevnosti betonu 
- Kontrola kompaktnosti a vzhledu konstrukcí 
- Kontrola geometrie zdiva 
4.1.5 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou řešeny monolitickými Ž-B deskami tl. 220 mm z betonu C 
20/25. Desky jsou vynášeny obvodovými nosnými konstrukcemi, vnitřními nosnými 
konstrukcemi a Ž-B sloupy. Průvlaky, věnce a nadokenní překlady jsou monolitické 
železobetonové z betonu C 20/25. Schodiště bude tvořit Ž-B deska C 25/30 
s nadbetonovanými stupni.  
 
Chronologický postup vodorovných nosných konstrukcí hrubé spodní stavby: 
- Ž-B monolitický strop 2. PP (bednění, výztuž, betonáž) 
- Ž-B konstrukce schodiště 2. PP → 1. PP (mezipodesta, ramena) 
- Nadbetonávka schodišťových stupňů 2. PP → 1. PP 
- Ž-B monolitické překlady 1. PP (po dokončení obvodových nosných konstrukcí) 
- Ž-B monolitický strop 1. PP (bednění, výztuž, betonáž) 
- Ž-B konstrukce schodiště 1. PP → 1. NP (mezipodesta, ramena) 
- Nadbetonávka schodišťových stupňů 1. PP → 1. NP 
4.1.5.1 Strojní sestava 
- Vibrační lišta BV 20G 
- Autočerpadlo Schwing S 28 X 
- Nivelační přístroj 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 2x 
- Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E – 2x 
- Autodomíchávač Stetter (9 m3) – 3x 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
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4.1.5.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Řidič autodomíchávače – 3x  
- Strojník a obsluha autočerpadla Schwing 
- Betonář – 3x 
- Železář – 6x 
- Tesař 6x 
- Pomocný dělník – 4x 
- Lešenář – 2x 
- Jeřábník 
4.1.5.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola předchozích prací a procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (výztuž, bednění…) 
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola provádění bednění (kompaktnost, geometrie) 
- Kontrola počtu a rozmístění primárních, sekundárních nosníků a 
stojek 
- Kontrola výztuže (pozice, počet, krytí …) 
- Kontrola přiváženého čerstvého betonu 
- Kontrola ukládání čerstvého betonu 
- Kontrola hutnění čerstvého betonu 
- Kontrola ošetřování betonu 
• Výstupní 
- Kontrola rovinnosti a geometrie  
- Kontrola tvrdosti/ pevnosti betonu 
- Kontrola kompaktnosti a vzhledu konstrukcí 
4.1.6 BOZP 
Před samotným zahájením jednotlivých etap spodní stavby proběhne seznámení 
všech pracovníků s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a obecnými 
pravidly BOZP. Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými místy vody 
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a elektřiny, způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi základní 
prvky OOPP patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. O 
proškolení bude sepsán zápis do SD. Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude 
podchycena podpisem na prezenční listinu – seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce, 
probíhající na staveništi, budou prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
 
Závazné zákony a vyhlášky:  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
N. V. č. 136/2016 Sb. 
• II. Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností 
*N. V. č. 591/2006 Sb.  
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
• III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• II. Stroje pro zemní práce 
• V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
• VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• IX. Vibrátory 
• XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
• XIII. Stavební výtahy 
• XV. Přeprava strojů 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• II. Příprava před zahájením zemních prací 
• III. Zajištění výkopových prací 
• IV. Provádění výkopových prací 
• V. Zajištění stability stěn výkopů 
• VI. Svahování výkopů 
• VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
• IX.1 Bednění 
• IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
• IX.3 Odbedňování 
• IX.5 Práce železářské 
• X. Zednické práce 
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• XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 N. V. č.  362/2005 Sb. 
• I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• III. Používání žebříků 
• IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• XI. Školení zaměstnanců 
 
- Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
N. V. č. 378/2001 Sb. 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení (1-8) 
Vytipovaná rizika:  
- Úraz vzniklý pojezdem těžké strojní techniky (stroje pro zemní práce a 
přepravu materiálu) 
- Pád do výkopu 
- Úraz vzniklý neodbornou manipulací při stříkání čerstvého betonu 
- Úraz vzniklý napíchnutím na nezabezpečený konec betonářská výztuže 
- Úraz vzniklý těžkou technikou – přemisťování materiálu věžovým jeřábem 
- Pád z pomocného lešení, pád z výšky 
- Popáleniny (natavování asfaltových pásů) 
4.2 Hrubá vrchní stavba (2.NP, 3.NP) 
4.2.1 Převzetí staveniště, připravenost 
Proběhne přejímka staveniště (objektů a ploch ZS), které bylo vybudováno 
v předchozí etapě 2.1 – Hrubá spodní stavba (2.PP – 1.NP). Jedná se o kompletní zajištění 
staveniště dočasným stabilním oplocením, včetně hlavního vstupu na jižní straně. Dále 
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bude převzata zpevněná příjezdová komunikace a zpevněné plochy staveniště (betonový 
recyklát, drcené kamenivo). Sociální, provozní a skladovací prostory budou umístěny na 
jižní straně parcely v blízkosti vjezdu na staveniště (kontejnery). K tomuto prostoru budou 
dotaženy dočasné staveništní přípojky energií – přípojka elektro a pitná voda. Odpadní 
vody z kontejneru hygieny budou svedeny do fekálního tanku pod kontejnerem. Na 
staveništi bude umístěn samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1, který má ve svém 
dosahu celý půdorys stavby. V těsné blízkosti jeřábu je umístěn hlavní skladovací prostor. 
V okolí staveniště (v prostoru výjezdu na místní komunikace) bude umístěno příslušné 
dopravní značení. Detailně řešeno v bodu č. 5 – Projekt zařízení staveniště, V 03 – Výkres 
zařízení staveniště pro etapu HSV 
4.2.2 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo 2.NP a 3.NP je navrženo z broušených tvárnic Heluz PLUS 
44 zděných na zdící pěnu. Vnitřní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty tvoří broušené 
tvárnice Heluz 30 (P15) zděné na zdící pěnu. Pro dozdívky 2.NP v oblasti napojení na 
požární schodiště je navrženo zdivo Ytong 300 P4-500 (TI vlastosti, řezání tvárnic). Zdivo 
Ytong bude následně využito i v 3.NP jak pro řešení oblasti napojení na požární schodiště, 
tak na podezdívky pod rozsáhlými okenními otvory.    
 
Chronologický postup svislých nosných konstrukcí hrubé vrchní stavby: 
- Obvodové nosné zdivo 2.NP 
- Ž-B monolitické překlady 
- Vnitřní nosné zdivo 2.NP, vyzdívka výtahové šachty 
- Ž-B strop 2.NP 
- Obvodové nosné zdivo 3.NP 
- Ž-B monolitické překlady 
- Vnitřní nosné zdivo 3.NP, vyzdívka výtahové šachty 
- Sestavení komínového tělesa – 3x ø 200 mm, systém Schiedell 
4.2.2.1 Strojní sestava 
- Nivelační přístroj 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 2x 
- Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E – 2x 
- Autodomíchávač Stetter (9 m3) – 1x 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Stolová pila BATTIPAV EXPERT, průměr 700 mm 
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4.2.2.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Pomocný dělník – 4x 
- Lešenář – 2x 
- Zedník – 6x 
- Jeřábník 
4.2.2.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola předchozích prací a procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (zdivo) 
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola založení první řady zdiva 
- Kontrola čistoty ložných spár, nanášení zdící pěny 
- Kontrola vazby zdiva 
- Kontrola svislosti zdiva 
- Kontrola pomocného lešení 
- Kontrola pozic a uložení překladů 
- Kontrola rozměrů otvorů (dveře, okna) 
• Výstupní 
- Kontrola kompaktnosti a vzhledu konstrukcí 
- Kontrola geometrie zdiva 
4.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je řešena monolitickou Ž-B deskou tl. 220 mm z betonu C 
20/25. Deska je vynášena obvodovými a vnitřními nosnými konstrukcemi. Průvlaky a 
nadokenní překlady jsou monolitické železobetonové z betonu C 20/25. Schodiště je 
tvořeno Ž-B deskou C 25/30 s nadbetonovanými stupni.  
 
Chronologický postup vodorovných nosných konstrukcí hrubé vrchní stavby: 
- Ž-B monolitický strop 1.NP (bednění, výztuž, betonáž) 
- Ž-B konstrukce schodiště 1.NP → 2.NP (mezipodesta, ramena) 
- Nadbetonávka schodišťových stupňů 1.NP → 2.NP 
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- Ž-B monolitické překlady 2.NP (po dokončení obvodových nosných konstrukcí) 
- Ž-B monolitický strop 2.NP (bednění, výztuž, betonáž) 
- Ž-B konstrukce schodiště 2.NP → 3.NP (mezipodesta, ramena) 
- Nadbetonávka schodišťových stupňů 2.NP → 3.NP 
- Ž-B monolitické překlady 3.NP (po dokončení obvodových nosných konstrukcí) 
4.2.3.1 Strojní sestava 
- Vibrační lišta BV 20G 
- Autočerpadlo Schwing S 28 X 
- Nivelační přístroj 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 2x 
- Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E – 2x 
- Autodomíchávač Stetter (9 m3) – 3x 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
4.2.3.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Řidič autodomíchávače – 3x  
- Strojník a obsluha autočerpadla Schwing 
- Betonář – 3x 
- Železář – 6x 
- Tesař 6x 
- Pomocný dělník – 4x 
- Lešenář – 2x 
- Jeřábník 
4.2.3.3 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola předchozích prací a procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (výztuž, bednění…) 
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola provádění bednění (kompaktnost, geometrie) 
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- Kontrola počtu a rozmístění primárních, sekundárních nosníků a 
stojek 
- Kontrola výztuže (pozice, počet, krytí …) 
- Kontrola přiváženého čerstvého betonu 
- Kontrola ukládání čerstvého betonu 
- Kontrola hutnění čerstvého betonu 
- Kontrola ošetřování betonu 
• Výstupní 
- Kontrola rovinnosti a geometrie  
- Kontrola tvrdosti/ pevnosti betonu 
- Kontrola kompaktnosti a vzhledu konstrukcí 
4.2.4 BOZP 
Před samotným zahájením jednotlivých etap horní stavby proběhne seznámení 
všech pracovníků s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a obecnými 
pravidly BOZP. Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými místy vody 
a elektřiny, způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi základní 
prvky OOPP patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. O 
proškolení bude sepsán zápis do SD. Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude 
podchycena podpisem na prezenční listinu – Seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce, 
probíhající na staveništi, budou prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
 
Závazné zákony a vyhlášky:  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
N. V. č. 136/2016 Sb. 
• II. Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických 
dovedností 
*N. V. č. 591/2006 Sb.  
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
• III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
• VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
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• IX. Vibrátory 
• XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
• XIII. Stavební výtahy 
• XV. Přeprava strojů 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• IX.1 Bednění 
• IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
• IX.3 Odbedňování 
• IX. 5 Práce železářské 
• X. Zednické práce 
• XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 N. V. č.  362/2005 Sb. 
• I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• III. Používání žebříků 
• IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• XI. Školení zaměstnanců 
 
- Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
N. V. č. 378/2001 Sb. 
• Další požadavky na bezpečný provoz a požívání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení (1-8) 
Vytipovaná rizika:  
- Pád do výkopu 
- Úraz vzniklý napíchnutím na nezabezpečený konec betonářská výztuže 
- Úraz vzniklý těžkou technikou – přemisťování materiálu věžovým jeřábem 
- Pád z pomocného lešení, pád z výšky 
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4.3 Zastřešení 
4.3.1 Převzetí staveniště, připravenost 
Proběhne přejímka staveniště (objektů a ploch ZS). Jedná se o převzetí 
kompletního oplocení, které je tvořeno dočasným stabilním oplocením, včetně hlavního 
vstupu na staveniště na jižní straně. Dále zpevněná příjezdová komunikace a zpevněné 
plochy staveniště (betonový recyklát, drcené kamenivo). Sociální, provozní a skladovací 
prostory budou umístěny na jižní straně parcely v blízkosti vjezdu na staveniště 
(kontejnery). K tomuto prostoru budou dotaženy dočasné staveništní přípojky energií – 
přípojka elektro, pitná voda. Odpadní vody z kontejneru hygieny budou svedeny do 
fekálního tanku (pod kontejnerem hygieny). Na staveništi bude umístěn samostavitelný 
věžový jeřáb Liebherr 63 K.1, který má ve svém dosahu celý půdorys stavby. V těsné 
blízkosti jeřábu je umístěn hlavní skladovací prostor. V okolí staveniště (v prostoru výjezdu 
na místní komunikace) bude umístěno příslušné dopravní značení. – Detailně řešeno 
v bodu č. 5 Projekt zařízení staveniště, V 03 – Výkres zařízení staveniště pro HSV. 
4.3.2 Konstrukce zastřešení 
Základním nosným prvkem zastřešení jsou rámy a polorámy, které jsou tvořeny 
ocelovými sloupy kloubově uloženými na podpory a příčlemi. Spojení sloupů a příčlí je 
rámové. Na příčle jsou kloubově připojeny vaznice. Stabilita celé konstrukce je zajištěna 
pomocí ztužidel. Sloupy jsou tvořeny profilem IPE 270 – délka 2,68 m. Všechny příčle 
(kromě nárožních) jsou tvořeny z profilů IPE 330, nárožní 2x UPE 300 svařené do 
uzavřeného profilu. Vrcholová vaznice je ze dvou profilů IPE 180 spojených průběžným 
plechem. Vaznice jsou zachyceny táhly průměru 16 mm. Ztužidla jsou z profilu L 70 x 70 x 
6. Na vaznicích jsou osazeny dřevěné krokve. 
 
Chronologický postup svislých nosných konstrukcí hrubé vrchní stavby: 
- Montáž ocelové konstrukce krovu (sloupy, příčle, vaznice, ztužidla, táhla…) 
- Osazení krokví, kleštin 
- Pojistná hydroizolace 
- Kontralatě, latě 
- Osazení střešních oken 
- Kladení pálené tašky 
- Oplechování komínového tělesa a dalších prostupujících instalací 
- Montáž háků a okapových žlabů, provizorní svody (korugovaná chránička) 
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4.3.2.1 Strojní sestava 
- Nivelační přístroj 
- Svářečka Kuhtreiber KlTin 150 – 2x 
- Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- 2.2.3.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Pomocný dělník – 4x 
- Lešenář – 2x 
- Montér – 2x 
- Vazač 
- Tesař – 3x 
- Jeřábník 
4.3.2.2 Kontrola kvality 
• Vstupní 
- Kontrola PD 
- Kontrola staveniště, připravenost 
- Kontrola předchozích prací a procesů 
- Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
- Kontrola dodaného materiálu (ocelové prvky, řezivo, střešní okna, 
tašky…)  
- Kontrola správnosti skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků, OOPP 
• Mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola manipulace s materiálem (správnost vázání – pouze vazač) 
- Kontrola montáže sloupů – pozice, svislost 
- Kontrola montáže příčlí, kontrola spojů 
- Kontrola pozice a připojení vaznic na příčle 
- Kontrol zavětrování – ztužidla tvaru L, ocelová táhla 
- Kontrola osazení krokví, spojování kleštin 
- Kontrola položení pojistné hydroizolace 
- Kontrola zalaťování (kontralatě, latě) 
- Kontrola osazení střešních oken 
- Kontrola kladení krytiny – pálená taška 
- Kontrola oplechování prostupujících těles 
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• Výstupní 
- Vizuální kontrola konstrukce, kompaktnost, vzhled 
- Kontrola spádů okapových žlabů 
- Kontrola kritických míst (oplechování, nároží) – těsnost a správnost 
provedení 
4.3.3. BOZP 
Před samotným zahájením montáže konstrukce zastřešení proběhne seznámení 
všech pracovníků s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a obecnými 
pravidly BOZP. Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými místy vody 
a elektřiny, způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi základní 
prvky OOPP patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. Všechny 
osoby, které budou fyzicky přítomni montáže konstrukce zastřešení, musí být vybaveni 
prvky individuální ochrany proti pádu. Bude se jednat především o postroj s tlumičem 
pádu (sedák či celotělový set), vhodné lano s odpovídající délkou a helmu. Postup 
montáže vzhledem k bezpečnosti pracovníků bude konzultován s kvalifikovanou osobou 
v oblasti BOZP. Specializovanou osobou budou určeny/ upraveny jistící body pro kotvení 
pracovníků. Bude zpracován podrobný plán včetně řešení možného pádu osob – vhodný a 
rychlý způsob vyproštění/ záchrany osoby. O proškolení bude sepsán zápis do SD. 
Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude podchycena podpisem na prezenční 
listinu – Seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce, probíhající na staveništi, budou 
prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
 
Závazné zákony a vyhlášky:  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 
N. V. č. 136/2016 Sb. 
• II. Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických 
dovedností 
*N. V. č. 591/2006 Sb.  
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
• III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
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• XIII. Stavební výtahy 
• XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• XI. Montážní práce 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
N. V. č.  362/2005 Sb. 
• I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
• III. Používání žebříků 
• IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• VI. Práce na střeše 
• VIII. Shazování předmětů a materiálu 
• IX. Přerušení práce ve výškách 
• X. Krátkodobé práce ve výškách 
• XI. Školení zaměstnanců 
 
- Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
N. V. č. 378/2001 Sb. 
• Další požadavky na bezpečný provoz a požívání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení (1-8) 
Vytipovaná rizika:  
- Pád do výkopu 
- Úraz, vzniklý těžkou technikou – přemisťování materiálu věžovým jeřábem 
- Pád z pomocného lešení 
- Pád z výšky 
- Pořezání motorovou pilou 
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4.4 Hrubé vnitřní práce, dokončovací práce 
4.4.1 Převzetí staveniště, připravenost 
Proběhne přejímka staveniště (objektů a ploch ZS). Jedná se o převzetí 
kompletního oplocení, které je tvořeno dočasným stabilním oplocením, včetně hlavního 
vstupu na staveniště na jižní straně. Dále bude převzata zpevněná příjezdová komunikace 
a zpevněné plochy staveniště (betonový recyklát, drcené kamenivo). Sociální, provozní a 
skladovací prostory budou umístěny na jižní straně parcely v blízkosti vjezdu na staveniště 
(kontejnery). K tomuto prostoru budou dotaženy dočasné staveništní přípojky energií – 
přípojka elektro, pitná voda. Odpadní vody z kontejneru hygieny budou svedeny do 
fekálního tanku, umístěného pod ním. V okolí staveniště (v prostoru výjezdu na místní 
komunikace) bude umístěno příslušné dopravní značení – detailně řešeno v bodu č. 5 
Projekt zařízení staveniště, V 04 VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PSV.  
 
4.4.2 Svislé zděné konstrukce – nenosné 
Pro dělící příčky mezi učebnami a kabinetem nebo mezi samotnými učebnami, 
byla navržena dělící konstrukce z broušeného zdiva Heluz AKU KOMPAKT 21 zděného na 
zdící pěnu (Rw = 57 dB).  Ostatní vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy z broušených 
tvárnic Heluz 14 – zděných na zdící pěnu. Překlady v příčkách a vnitřních nosných 
konstrukcích budou prefabrikované, systémové – Heluz. Současně s vyzdíváním příček 
budou osazovány ocelové zárubně dle PD. V průběhu realizace hrubé stavby je nutno 
předzásobit jednotlivá podlaží cihelným zdivem (pro zděné nenosné konstrukce) pomocí 
věžového jeřábu. Předzásobení proběhne vždy před započetím bednění stropu daného 
podlaží.  
 
Chronologický postup svislých zděných konstrukcí (nenosných): 
- Dělící příčky 2.PP (Heluz 14) 
- Dělící příčky 1.PP (Heluz 14) 
- Dělící (Heluz 14) a zvukově-izolační (Heluz AKU KOMPAKT 21) příčky 1.NP 
- Dělící (Heluz 14) a zvukově-izolační (Heluz AKU KOMPAKT 21) příčky 2.NP 
- Dělící (Heluz 14) a zvukově-izolační (Heluz AKU KOMPAKT 21) příčky 3.NP 
4.4.2.1 Strojní sestava 
- Nivelační přístroj 
- Rotační laser 
- Nákladní automobil MAN TGAs hydraulickou rukou 
- Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 
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4.4.2.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Pomocný dělník – 2x 
- Zedník - 6x 
4.4.3 Vnitřní omítky a povrchy 
Vnitřní omítky jsou navrženy dvouvrstvé – vápenocementová omítka 15 mm, štuk 
3-5 mm. Pod obklady budou provedeny pouze omítky vápenocementové. VPC omítky se 
provedou strojně. Stěny a stropy budou opatřeny bílým nátěrem. Obklady jsou navrženy 
keramické bílé, lesklé – formát 200 x 200 mm. Hrany a rohy se opatří PVC lištami. Výška 
obkladů viz PD.  
 
Chronologický postup vnitřních omítek a úprav povrchů: 
- Příprava na strojní omítání – příprava rohů, zalepení oken, nastavení směsi…  
- VPC omítka 2.PP – 3.NP (strojně) 
- Vyznačení výšek obkladů (nebude proveden štuk - PD) 
- Štuk 2.PP – 3.NP (ručně) 
- Lepení obkladů, zalištování 
- Vyspárování obkladů 
- Nátěr bílý (Primalex Plus 2x) 
4.4.3.1 Strojní sestava 
- Rotační laser 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 
- Silo (zásobník na suché směsi) – objem 22 m3 
- Horizontální kontinuální míchačka PFT HM 5 
- Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XL FU 400 
4.4.3.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Pomocný dělník – 2x 
- Omítkář - 4x 
- Obsluha strojního zařízení 
- Malíř - 2x 
- Obkladač - 4x 
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4.4.4 Podlahové konstrukce 
V řešeném objektu se nachází tři různé druhy nášlapných vrstev podlah. Pro 
sociální zázemí, technické místnosti, schodiště a chodby je navržena keramická dlažba. 
Keramická dlažba (Rako Taurus Granit) formátu 300 x 300 mm a tloušťky 9 mm bude 
kladena do lepidla tloušťky 10 mm.  V učebnách, přípravnách, kabinetech a knihovně 
bude položeno vysokozátěžové PVC (FLEXAR) – tloušťka 2 mm. Ve sborovně a ředitelně 
bude položen zátěžový koberec (BRENO Traffic) – tloušťka 7,4 mm. Roznášecí a 
vyrovnávací vrstvu ve skladbě podlahy tvoří cementový litý potěr. Povrch pod PVC a 
koberec bude sjednocen a vyrovnán pomocí samonivelační stěrky tl. 3 - 5 mm. 
 
Chronologický postup podlahových konstrukcí: 
- Příprava podkladu (očištění, izolace, dilatace…) 
- Lití cementového potěru 
- Zrání potěru 
- Příprava podkladu – očištění, penetrace, rozvaha 
- Samonivelační stěrka (PVC, koberec) 
- Kladení dlažby 2.PP – 3.NP 
- Vyspárování dlažby 
- Položení PVC, koberců (včetně zalištování) 
- Přechodové AL lišty 
4.4.4.1 Strojní sestava 
- Rotační laser 
- Silo (zásobník na suché směsi) – objem 22 m3 
- Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 
4.4.4.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Betonář – 3x 
- Obsluha strojního zařízení na lití podlah 
- Pomocný dělník – 2x 
- Podlahář- 4x 
- Obkladač - 4x 
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4.4.5 Fasáda 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Ve skladbě byl 
zvolen šedý grafitový fasádní polystyren tl. 100 mm kotvený pomocí lepidla a talířových 
hmoždinek (zapuštěných se zátkou – dle TP). Pohledová úprava byla zvolena škrábanou 
silikonovou omítkou Baumit dle výběru (barva, zrnitost) investora. Sokl bude proveden 
z perimetru tl. 60 mm, kotvení bude provedeno obdobným způsobem. Finální úprava je 
navržena marmolitem – výběr vzoru investorem.  
 
Chronologický postup provádění fasády: 
- Montáž lešení 
- Založení, kotvení EPS – lepidlo, hmoždinky (dle TP) 
- Lepidlo, armovací tkanina, lepidlo (včetně rohových profilů) 
- Založení, kotvení perimetru – lepidlo, hmoždinky (dle TP) 
- Lepidlo, armovací tkanina, lepidlo (sokl, včetně rohových profilů) 
- Probarvená penetrace 
- Natažení silikonové omítky 
- Natažení marmolitu 
- Demontáž lešení 
4.4.5.1 Strojní sestava 
- Rotační laser 
- Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
- Osobo-nákladní stavební výtah NOV 650 
4.4.5.2 Personální obsazení 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou  
- Pomocný dělník – 2x 
- Zedník/fasádník – 6x  
- Lešenář - 4x 
4.4.6 BOZP 
Před samotným zahájením hrubých vnitřních a dokončovacích prací proběhne 
seznámení všech pracovníků s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a 
obecnými pravidly BOZP. Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými 
místy vody a elektřiny, způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi 
základní prvky OOPP patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. 
O proškolení bude sepsán zápis do SD. Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude 
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podchycena podpisem na prezenční listinu – Seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce, 
probíhající na staveništi, budou prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
 
Závazné zákony a vyhlášky:  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
N. V. č. 136/2016 Sb. 
• II. Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických 
dovedností 
*N. V. č. 591/2006 Sb.  
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
• III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• III. Míchačky 
• VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
• XIII. Stavební výtahy 
• XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• X. Zednické práce 
• XI. Montážní práce 
• XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
• XV. Malířské a natěračské práce 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 N. V. č.  362/2005 Sb. 
• I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• III. Používání žebříků 
• IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• VIII. Shazování předmětů a materiálu 
• IX. Přerušení práce ve výškách 
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• X. Krátkodobé práce ve výškách 
• XI. Školení zaměstnanců 
 
- Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
N. V. č. 378/2001 Sb. 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení (1-8) 
4.5 Ekologie, ochrana životního prostředí, odpady 
Stavební práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Během 
stavebních prací nebude docházet k takové hladině hluku, která by narušovala dotčené 
obytné budovy (nejbližší objekt 48 m – provedena hluková studie, nejvyšší hladina 49,4 dB 
‹ 65 dB). Práce budou probíhat v 8,5 hodinových směnách a to od pondělí do pátku (6:00 
– 14:30 h). Na zemní práce budou použity stroje v odpovídajícím technickém stavu, které 
nebudou překračovat stanovené hygienické limity hluku, emisí a nebudou unikajícími 
provozními kapalinami znečišťovat zeminu (spodní vody). Vozidla, opouštějící staveniště 
(především v etapě zemních prací), musí být očištěna od nabalené zeminy, aby 
nedocházelo k znečišťování místních a veřejných komunikací. Pro oklep bude využita 
zpevněná plocha v blízkosti hlavního vjezdu na staveniště. Srážková voda ze staveniště 
bude vsakována, případně díky vyspádování opustí prostor staveniště (vše spádováno 3% 
směrem na západ – potok Bobrůvka). Uložená zemina na deponii bude překryta souvislou 
vrstvou geotextilie, která brání v odplavování jemných částic. Použité stavební 
mechanismy budou odstaveny na určeném místě a bude pod ně podsunuta vana na 
případné zachycení úniku provozních kapalin. Odpadový materiál, který bude vznikat 
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Tab. 2 -  Základní odpady, vznikající během realizace hrubé stavby 
Zatřízení Kat. Název Způsob likvidace 
01 04 09 O Odpadní písek a jíl Skládka 
20 02 02 O Zemina a kameny Skládka 
03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy 
Spalovna 
12 01 13 O Odpady ze svařování Výkupna surovin 
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje Předání OF 
13 02 06 N 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
Předání OF 
13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Spalovna NO 
13 07 02 N Motorový benzín Spalovna NO 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
17 01 01 O Beton Skládka, recyklace 
17 01 02 O Cihly Skládka, recyklace 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Skládka, recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 02 O Sklo Recyklace 
17 02 03 O Plasty Recyklace, skládka 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
Spalovna NO, 
recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Výkupna surovin 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
 
Legenda tabulky:  
N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní odpad, OF – Odborná firma,  
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5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
5.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Novostavba základní školy v Bobrové - pavilon C 
Místo stavby: Bobrová, katastrální území dolní Bobrová č. 605867 
                          okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, parcela č. 246/3 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
Účel užívání stavby: Občanská vybavenost – základní škola 
Generální projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o. 
                                  Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava 
                                  IČO: 25558692 
                                  DIČ: CZ2558692 
Hlavní projektant: Ing. Arch. Petr Holub, IČO: 18194583 
                                  Číslo autorizace: 949 
Generální dodavatel: PKS stavby a.s. 
                                  Brněnská 126/38 
                                  591 01 Žďár nad Sázavou 
                                  IČO: 46980059 
                                  DIČ: CZ46980059 
5.1.2 Obecné informace o prostoru staveniště 
Projekt zařízení staveniště je zpracován komplexně pro celou dobu realizace 
objektu C základní školy v Bobrové. Prostor staveniště se nachází na severo-východní části 
městyse Bobrová. Koncepčně je pro objekty ZS uvažováno s částečným využitím okolních 
pozemků. Konkrétně se bude jednat o p. č. 246/5, která přímo navazuje na řešený 
pozemek. Na této parcele budou umístěny objekty zařízení staveniště (kontejnery), 
zpevněné plochy a hlavní vjezd/výjezd na staveniště (vlastník investor – městys Bobrová). 
Pro napojení staveniště na místní komunikaci je nutné zřídit zpevněnou komunikaci šířky 
3,5 m, která bude vedena po p. č. 1413/3 a p. č. 1413/4. Obě parcely jsou ve vlastnictví 
investora – městyse Bobrová. Poslední využitou parcelou bude p. č. 242/2 o výměře 3 275 
m2. Tento pozemek se nachází v těsné blízkosti prostoru staveniště a bude využit pro 
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dočasné skladování zeminy – deponie. Vlastníkem je Palečková Jana – bude vyřešena 
nájemní smlouva na dobu 14 měsíců (I/2018 – II/2019).  
Prostor staveniště bude oplocen dočasným stabilním oplocením (zabetonované 
sloupky, pletivo) výšky 1,8 m. Pro vjezd/ výjezd ze stavby bude sloužit jediná 
uzamykatelná brána na jižní straně, tvořená dvěma díly mobilního oplocení. U vstupu na 
staveniště bude viditelně umístěno značení, upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných 
osob a informace o možných omezeních a rizicích, vyplývajících z probíhající stavební 
činnosti. Prostor staveniště bude v nočních hodinách částečně osvětlen z důvodu 
zamezení (omezení) poškozování strojů a krádeží majetku. Plochy staveniště budou 
zpevněny v závislosti na momentálním využití (pojížděná/ pochozí) a následném využití 
(podklad pro hřiště/ rekultivace). Objekty zařízení staveniště budou umístěny na jižní 
straně staveniště v blízkosti vjezdu/výjezdu. Bude se jednat o skladovací kontejnery, 
kontejner hygieny, šatny a kontejner pro zázemí stavbyvedoucího a mistra. V průběhu 
výstavby se bude na staveništi nacházet více různých objektů zařízení staveniště (mycí 
rampa, věžový jeřáb, kontejnery na odpad, zásobníky směsí, stavební výtah …aj.), které 
budou blíže popsány v následujících bodech.  
 
- Plocha řešeného pozemku: 3 772 m2 (p. č. 246/3) 
- Plocha využitá pro ZS: 2 724 m2 (p. č. 246/3 + p. č. 246/5) 
- Další využité pozemky:  
• Deponie – 3 275 m2 (p. č. 242/2). Vlastník Palečková Jana (pronájem) 
• Příjezdová komunikace – 518,7 m2 (p. č. 1413/3 + p. č. 1413/4). Vlastník 
městys Bobrová 
 
Schéma majetko-právních vztahů lokality (okolí staveniště), včetně vyznačení okolních 
využitých parcel, je součástí příloh – S 01.  
5.1.3 Napojení na dopravní infrastrukturu 
K prostoru staveniště bude z jižní strany vybudována zpevněná příjezdová 
komunikace v celkové délce 136 m a šířce 3,5 m. Zpevněná komunikace byla navržena 
z důvodu nepřístupnosti řešené části pozemku. Komunikace bude po sejmutí ornice 
v mocnosti 20 cm opatřena 20 cm zhutněného betonového recyklátu frakce 0/63 mm. 
Příjezdová komunikace bude vybudována v prvním kroku započetí realizace stavby 
objektu C základní školy. V blízkosti napojení na místní komunikaci bude umístěno 
dopravní značení STOP, platící pro dopravní prostředky opouštějící staveniště. V opačném 
směru bude umístěna dopravní značka ZÁKAZ VJEZDU – MIMO VOZIDLA STAVBY, dále 
omezení rychlosti na 10 km/h (pro zpevněnou komunikaci). Přibližně 150 m od místa 
napojení na místní komunikaci bude na všech dotčených větvích místní komunikace 
umístěno značení - POZOR ! VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. Napojení na místní komunikaci a 
umístění dopravního značení je patrné z přiloženého výkresu V 01 – Situace širších vztahů. 
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5.1.4 Napojení na technickou infrastrukturu 
Stávající objekt A základní školy je napojen na obecní vodovod, plynovod a rozvod 
elektřiny. Pro likvidaci splaškových vod využívá ČOV umístěnou na severo–západní části 
pozemku. Dešťová voda a přečištěná splašková voda je svedena do potoka Bobrůvka, 
který protéká v těsné blízkosti řešeného pozemku.  
Pro účely staveniště budou vybudovány dvě místa pro odběr vody a dvě/tři místa 
pro odběr elektrické energie. Napojení na zdroj pitné vody proběhne z připravené 
vodoměrné šachty, která se nachází za severní stranou staveniště. Dle výkresu zařízení 
staveniště pro zemní práce (- V 02 -) budou vedeny dvě větve staveništní přípojky vody. 
Přípojky budou vedeny v nezámrzné hloubce (dle vlastností zeminy – min 1,0 – 1,2 m) a 
budou označeny výstražnou fólií, která bude umístěna přibližně 300 mm nad horní hranou 
potrubí. Dimenzování potrubí a materiál jsou uvedeny v kapitole 5.1.7 Potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií a hmot. První staveništní přípojka vody bude vedena po západní 
hraně staveniště k místu, kde bude během etapy zemních prací umístěna mycí rampa pro 
čistění náprav vozidel. Druhá bude vedena přes východní část staveniště a bude 
zakončena odběrným místem v blízkosti objektů ZS. Z tohoto bodu bude napojen 
kontejner hygieny (SK1) a další mechanismy vyžadující přísun vody (strojní omítání, ruční 
mísení směsí …aj.).  
 
Dočasné napojení na zdroj elektřiny proběhne z vybudované trafostanice na 
východní straně pozemku. Staveništní přípojka bude vedena v ochranné kopoflexové 
chráničce, která bude zavěšena na dočasném oplocení – viz výkres zařízení staveniště. 
Z trafostanice po hranici staveniště bude přípojka uložena v hloubce 400 – 500 mm pod 
úrovní terénu (bezpečnost, odcizení kabelu). Staveništní přípojka elektřiny bude ukončena 
stabilním hlavním staveništním rozvaděčem umístěným v blízkosti objektů ZS. Z hlavního 
rozvaděče budou napojeny objekty ZS (kontejnery). Dále bude elektřina z hlavního 
rozvaděče roztažena k dílčímu staveništnímu rozvaděči umístěnému na západní straně 
staveniště. V místě přechodu přes staveništní pojezdnou komunikaci bude kabel uložen 
v hloubce min. 300 mm pod úrovní terénu a chráněn proti poškození ocelovou chráničkou 
(silnostěnná ocelová trubka). Na tento rozvaděč bude napojena mycí rampa během etapy 
zemních prací. Pro etapu hrubé stavby bude proveden ještě jeden nápojný bod pomocí 
druhého staveništního rozvaděče umístěného v blízkosti jeřábu (napojení jeřábu a 
následně mísícího zařízení směsí). Parametry rozvaděčů jsou blíže specifikovány 
v následujících bodech.  
 
Splašková voda z kontejneru hygieny bude svedena do fekálního tanku o objemu 9 
m3 umístěného pod kontejnerem hygieny (SK1). Odvoz splaškové vody z fekálního tanku 
zajistí společnost TOI TOI v pravidelných intervalech tak, aby nedošlo k překročení 
kapacity tanku.              
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5.1.5 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Pro zamezení vstupu nepovolaných osob bude celý prostor staveniště oplocen 
souvislým oplocením výšky 1,8 m. Vjezd/ výjezd na staveniště bude zajištěn 
uzamykatelnou bránou šířky 6 m. U vstupní brány bude viditelně umístěno značení 
upozorňující na zákaz vstupu neoprávněných osob do prostoru staveniště. Dále zde bude 
umístěno upozornění na dodržování bezpečnosti v dotčeném území staveniště (pojezd 
těžké techniky…). Během realizace stavby bude hlukem a provozem mírně zatížena místní 
komunikace. Místo napojení staveništní komunikace na místní komunikaci je ošetřeno 
dostatečným dopravním značením. Během realizace zemních prací bude na staveništi 
umístěna mycí rampa, která zajistí čištění kol těžké techniky. Nebude tak docházet ke 
znečišťování místních komunikací.  
5.1.6 Popis budování a likvidace zařízení staveniště 
Prvním krokem budování zařízení staveniště bude vytvoření zpevněné příjezdové 
komunikace k jižní straně staveniště. Komunikace bude po sejmutí ornice opatřena 
zhutněným betonovým recyklátem. Veškerá ornice bude uložena na deponii. Následně po 
sejmutí ornice v prostoru staveniště dojde k provedení staveništních přípojek dle PD – 
Výkres zařízení staveniště pro zemní práce. Plochy staveniště budou zpevněny pomocí 
betonového recyklátu a drceného kameniva. Po zpevnění ploch bude zajištěno oplocení 
staveniště pomocí zabetonovaných ocelových sloupků a pletiva. Na jižní straně bude 
uzamykatelný vjezd/ výjezd šířky 6 m vytvořený dvěma dílci mobilního oplocení.  
 
Po zabezpečení staveniště budou osazeny objekty ZS, podstatné pro etapu 
zemních prací. Bude se jednat o kontejnery (2x sklad, 1x hygiena (včetně fekálního tanku), 
3x šatna, 1x kancelář) a mycí rampu pro zajištění čistoty vozidel opouštějících staveniště. 
Skladba objektů ZS (kontejnerů) bude díky relativní vyrovnanosti pracovníků po dobu 
výstavby neměnná.  
 
Po dokončení zemních prací bude odvezena mycí rampa. Na staveniště bude na 
připravený základ umístěn věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 s dosahem 28 m (3 100 kg) – 
pozice dle PD. V blízkosti jeřábu budou umístěny různé kontejnery na odpad. Demontáž 
věžového jeřábu proběhne po dokončení zastřešení objektu. Pro vertikální dopravu 
materiálu po demontáži věžového jeřábu je navržen stavební výtah (osobo-nákladní). 
Stavební výtah bude umístěn na jižní straně objektu – nejvhodnější zásobování 
jednotlivých pater s výstupem do centrálních chodeb.  
 
Pro etapu vnitřních dokončovacích prací budou na staveništi osazeny dva 
zásobníky/sila na suché směsi – strojní omítání, lité cementové potěry… V blízkosti 
zásobníků směsí bude osazena sedimentační nádrž na provádění čištění kontinuálních 
mísidel (příslušenství zásobníků). Zásobníky a sedimentační nádrž budou odvezeny po 
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dokončení omítek a potěrů. Odvoz objektů ZS (kontejnerů TOI TOI, kontejnerů na odpad, 
stavebního výtahu) bude probíhat po dokončení veškerých stavebních a montážních 
procesů stavby (předpoklad 14. 2. 2019). Následovat bude odstranění staveništních 
přípojek a oplocení. Hlavní zpevněná plocha (štěrkodrť) bude ponechána – bude sloužit 
jako podkladní vrstva pro plánované volejbalové hřiště. Ostatní zpevněné plochy 
betonovým recyklátem budou rekultivovány (odstranění recyklátu, nahrazení uloženou 
ornicí).   
Součástí P.1 HLAVNÍ PŘÍLOHY je P.1.4 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE 
OBJEKTŮ ZS. 
5.1.7 Potřeby/ dimenzování rozhodujících médií a hmot 
Elektrická energie – návrh staveništní přípojky bude proveden dle maximálního 
možného (součtového) příkonu elektrické energie pro provoz stavby/ staveniště. Napojení 
proběhne z objektu T – trafostanice, který se nachází na východní části řešeného 
pozemku.  
 
• Výpočet jednotlivých příkonů (P1, P2, P3) 
 
- Stanovení koeficientu P1 – instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
                    Tab. 3 -  Výpočet instalovaného příkonu P1, varianta 1 (HSV) 
P1 - instalovaný příkon (Varianta 1 - HSV) 
Stroj Příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
Věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 11 1 11 
Svářečka 4,7 2 9,4 
Ponorný vibrátor 2,2 2 4,4 
Úhlová bruska Makita 1,1 1 1,1 
Vrtačka Makita 0,72 1 0,72 
Stolová pila na řezání zdiva 4 1 4 
Celkem [kW] 30,62 
 









P1 - instalovaný příkon (Varianta 2 - PSV) 
Stroj Příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
Stavební výtah 7,5 1 7,5 
Kontinuální mísidlo směsí 5,5 2 11 
Úhlová bruska Makita 1,1 1 1,1 
Vrtačka Makita 0,72 1 0,72 
Stolová pila 4 1 4 
Celkem [kW] 24,32 
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- Stanovení koeficientu P2 – instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostor 
                                 Tab. 5 -  Výpočet instalovaného příkonu P2 
P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
Prostor Příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
Kontejner - kancelář 0,15 1 0,15 
Kontejner - šatna 0,15 3 0,45 
Kontejner - hygiena 0,15 1 0,15 
Mobilní osvětlení v objektu 1 - 1 
Celkem [kW] 1,75 
 
- Stanovení koeficientu P3 – instalovaný příkon venkovního osvětlení 
                                         Tab. 6 – Výpočet instalovaného příkonu P3 
P3 - instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
Prostor Příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
Halogenový reflektor 0,5 2 1 
Celkem [kW] 1 
 
• Maximální možný (součtový) příkon byl stanoven pomocí vzorce: 
 
 =   ∗ √((0,51 ∗ 1 + 0,8 ∗ 2 + 3 +  (0,7 ∗ 1 
 =  1,1 ∗  √((0,51 ∗ 30,62 + 0,8 ∗ 1,75 + 1 +  (0,7 ∗ 30,62 
 = ,   
 
S – Maximální teoretický současný příkon elektřiny 
K – Koeficient ztrát napětí v síti, rezerva (K = 1,1) 
P1 – Instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
P2 – Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 – Instalovaný příkon venkovního osvětlení [kW] 
• Hlavní staveništní rozvaděč HSR 
Teoreticky extrémní příkon nastane v době budování hrubé stavby objektu. 
Hodnota maximálního příkonu byla stanovena na hodnotu 30,8 kW. Jmenovitý proud 
hlavního jističe byl stanoven na hodnotu 150 A. Na tyto a další parametry bude 
specialistou v oboru elektro navržen konkrétní typ rozvaděče. Hlavní rozvaděč bude trvale 
umístěn v blízkosti objektů ZS (buněk). 
 
• Dílčí staveništní rozvaděče 
V blízkosti jeřábu bude umístěn dílčí staveništní rozvaděč (ozn. SR1) určený 
primárně pro napojení věžového jeřábu a následně kontinuálních míchaček směsí. Bude 
napojen na HSR kabelem umístěným v ochranné kopoflexové chráničce. Kabel bude po 
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celé délce uložen min. 300 mm pod terénem. Jmenovitý proud hlavního jističe bude 
dosahovat hodnot minimálně 80 A. Přesný typ určí odpovědná osoba po konzultaci 
s technickým poradcem společnosti Liebherr.  
 
Na západní straně staveniště bude umístěn staveništní rozvaděč PER ST 40A 
(Modul) – ozn. SR2. Umožňuje odběr ze dvou zásuvek třífázových do 32 A, dvou zásuvek 
třífázových do 16 A a dvou zásuvek jednofázových do 16 A. Bude sloužit prioritně pro 
napojení mycí rampy, případně dalších zařízení během realizace. Je mobilní, proto bude 
v nevytíženém období umístěn v uzamykatelném skladu. Bude napojen na HSR kabelem 
vedeným v kopoflexové chráničce, která bude zavěšená na oplocení staveniště. V místě 
křížení se staveništní komunikací bude kabel vložen do ocelové silnostěnné trubky a 
zakopán min. 300 mm pod terén.  
 
Parametry rozvaděče: 
1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič 
1 x chránič 4P/0,03/40 A 
1x hlavní vypínač 40A 
2 x LPN-16B-1 
1 x LPN-16B-3 
1 x LPN-32B-3 
2 x zásuvka 3P/16 A 
2 x zásuvka 5P/16 A 
2 x zásuvka 5P/32 A 
                           Obr. 1 -  Dílčí staveništní rozvaděč 
 
Přesné umístění rozvaděčů a trasování staveništních přípojek je patrné 
z přiložených výkresů zařízení staveniště – V 02, V 03, V 04.  
 
 
Zásobování vodou – na staveništi budou vybudovány dvě větve dočasných 
staveništních přípojek vody. Napojení na zdroj vody proběhne v místě připravené 
vodoměrné šachty za severní hranou staveniště. Z tohoto místa bude vedena jedna větev 
(ozn. V1) k objektům ZS (kontejnerům) a druhá větev (ozn. V2) za západní stranu pozemku 









- 69 - 
 
• Voda pro výrobní účely – větev V1 
 
                            Tab. 7 – Výpočet maximální spotřeby vody za den Sv 








Ošetřování betonu m2 10 3x (436,3) 13 090 
Umývání pracovních 
pomůcek 
ks 250 1 250 
Celkem 13 340 
 
Ošetřování betonu – plocha Ž-B monolitické desky 436,3 m2 
- Předpoklad zakropení 3x denně v tloušťce cca. 1 cm/m2 
- Množství vody: 3x (436,3 x 0,01) = 13,09 m3 
 =  
 ∗ 
 ∗ 3600
           !"/$% 
 
 =  
13 340 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
    !"/$% 
 
'( = , )*                     !+/,% 
 
Qa – Množství vody [l/s] 
Sv - Maximální teoretická spotřeba vody za den [l] 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody (stavební práce kn = 1,5) 
t – čas, po který je voda odebírána [h] 
 
• Voda pro hygienické účely – větev V1 
Uvažováno s 24 pracovníky, kteří budou přítomni na staveništi během realizace 
stropních desek/ betonáže – ošetřování betonu (extrémní spotřeba vody). Hodnota 
teoretické spotřeby na pracovníka byla stanovena jako součet potřeb základní hygieny (40 
l/den) a sprchování (45 l/den) = 85 l*prac./ den. 
 
                            Tab. 8 -  Výpočet maximální spotřeby vody za den Sh 








Hygiena pracovníků prac. 85 24 2 040 
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- =  
ℎ ∗ 
 ∗ 3600





          !"/$% 
 
'/ = , 0*                       !+/,% 
 
• Návrh světlosti potrubí 
Větev V1 (k objektům ZS) 
 (11 =   + - = 0,69 + 0,19 = ,  +/, 
 
Výpočtovému průtoku 0,88 l/s odpovídá potrubí DN 32 – materiál PE.  
 
Větev V2 (příprava pro mycí rampu) 
 
                       Tab. 9 – Součtová maximální spotřeba vody za den 








Mytí nákladních vozidel vozidlo 1000 2 2 000 
Celkem 2 000 
 
 (12 =  
2000 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
    !"/$% 
 
'( (34 = , 00                     !+/,% 
 
 (12 =   (12 = , 00 +/, 
 
Výpočtovému průtoku 0,11 l/s odpovídá potrubí DN 15 – materiál PE.  
5.1.8 Dimenzování objektů zařízení staveniště 
Provozní a hygienické objekty zařízení staveniště (kontejnery) jsou dimenzovány 
na hodnotu 25 pracovníků. Tato hodnota je překročena pouze ve 2 týdnech z celkového 
počtu 59 týdnů, a proto se zdá být pro návrh vyvážená. Bilance pracovníků po 
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• Kontejner Šatna (BK1) – 1,75 m2/ pracovníka (včetně konzumace pokrmů) 
Potřebná plocha: 25 * 1,75 = 43,75 m2 
Užitná plocha kontejneru = 2,4 * 6 = 14,4 m2 
Potřeba ks: 43,75/ 14,4 = 3,02 → 3 kontejnery šatny (BK1) 
 
• Kontejner hygiena, WC (SK1) – 1 umyvadlo/15 prac., min. 2x WC + 2 pisoáry/50 
prac., 1 sprcha/15 prac. 
Pro 25 pracovníků vyhovuje jeden kontejner (SK1) = 2x WC, 2x pisoár, 
3x umyvadlo, 2x sprcha, boiler na 200 l.  Pod kontejnerem bude umístěn 
fekální tank o objemu 9 m3. Tento tank bude pravidelně vyvážen dodavatelem 
kontejnerů – společností TOI TOi. Předpokládaná frekvence vyvážení 1x týdně 
(25 prac. * á50 l*os/den * 5 dní = 6,25 m3). Hodnota á50 je odhadovaná reálná 
hodnota spotřeby vody na osobu a den – 50 l. Tuto hodnotu volím na základě 
vlastních zkušeností (pracovníci se na staveništi obvykle nesprchují), a proto ji 
považuji za dostatečnou. 
 
• Skladovací kontejner (LK1) 
Pro skladování drobných materiálů, nástrojů a nářadí jsou navrženy dva 
uzamykatelné skladovací kontejnery.  
 
• Kancelář vedení stavby (BK1) 
Pro zázemí stavbyvedoucího a mistra je navržen kontejner (BK1).  
5.1.9 Oplocení staveniště 
Z důvodu potřeby dlouhodobého oplocení prostoru staveniště (předpoklad 14 
měsíců) bylo navrženo dočasné pevné oplocení. Celková délka oplocení staveniště je 204 
m.  Oplocení bude vybudováno pomocí ocelových trubek délek 2,3 m, které budou 30 – 
40 cm zabetonovány do připravených vrtů po osových vzdálenostech přibližně 3,5 m. Na 
ocelové trubky bude pomocí ocelových lanek zavěšeno pletivo výšky 1,8 m.  Na jižní 
straně staveniště bude zřízen vjezd/výjezd. Budou využity dvě pole mobilního oplocení – 
zamykání pomocí řetězu a zámku. Ve fázi odstraňování oplocení bude nejprve odejmuto 
pletivo, které je možné opakovaně použít. Ocelové sloupky s betonovou patkou budou 
vytrhány pomocí strojní techniky (rypadlo-nakladače) a následně bude beton z trubky 
otlučen pomocí palice – možnost opakovaného použití trubek. Alternativně bude trubka 
v místě kontaktu s betonovou patkou odříznuta – betonové patky s částí trubky budou 
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Pro stanovení orientační ceny provádím individuální kalkulaci: 
 
• Materiál  
- Ocelové sloupky Klasik – délka 230 cm/ průměr 48 mm 
Potřebný počet: 204/3,5 = 58,2 → 65 ks 
Cena/ ks = 226 Kč (do výpočtu brána poloviční – zvážení opakovaného použití) 
Celková cena = (65 x 226)/2 = 7 345 Kč 
Sloupky budou zbaveny betonového základu a použity na další stavbě (předpokládané 
použití na min. 2 objektech – do výpočtu bude započtena poloviční cena)  
 
- Pletivo  
Poplastované pletivo výšky 180 cm/ oka 50 mm – celková potřeba 204 m 
Balení 25 m………. 204/25 = 8,16 → 9 bal 
Cena/bal = 1 425 Kč (předpoklad opakovaného použití – 2x) 
Celková cena = (1 425/2) x 9 = 6 413 Kč 
 
- Napínací drát průměru 3,5 mm, vázací drát 
Napínací drát ve dvou řadách – 204x2 = 408 bm 
Balení á 52 m……….408/52 = 7,8 bal → 8 bal 
Cena/bal = 140 Kč 
Vázací drát ZN průměru 1,5 mm – 2 balení á 100 m 
Cena/bal = 86 Kč 
Celková cena = 140 x 8 + 86 x 2 = 1 292 Kč 
 
- Napínací ráčna  
Potřeba 4 ks/25 m……….(204/25) x 4 = 36 ks  
Cena/ks = 13 Kč (předpoklad opakovaného použití – 2x) 
Celková cena = (36 x 13)/2 = 234 Kč 
 
- Beton nižší pevnosti (z důvodu snazšího otlučení z trubek př. C 8/10) 
Vyplnění cca. 65 vrtů průměru 300 mm………. V = 65 x (∏ x 0,152) x 0,3 = 1,37 m3 → 1,5 m3 
Beton C 8/10………. Cena/m3 = 1 550 Kč 













- Provedení vrtů zemním vrtákem o průměru 300 mm  
Celkem á 65 vrtů, odhadovaná délka na jeden vrt 7 min …… 65 x 7 = 455 min = 7,6 h = 8 h 
Pronájem zemního vrtáku = 1000 Kč/den ……… 1 x 1000 = 1 000 Kč 
Práce 2 dělníků (zemní vrty) ………. 2 prac x 8h x 160 Kč/h = 2 560 Kč 
Cena celkem = 1 000 + 2 560 = 3 560 Kč 
 
- Osazení a zabetonování sloupků 
Předpoklad délky trvání 2 pracovních dnů (16 h) při 6 pracovnících (3 skupiny po 2 prac.) 
Práce 6 dělníků (osazení sloupků) ……… 6 prac x 16 h x 160 Kč/h = 15 360 Kč 
 
- Napnutí pletiva 
Předpoklad délky trvání 2 pracovních dnů (16 h) při 6 pracovnících (2 skupiny po 3 praac.) 
6 dělníků (napnutí pletiva) ……… 6 prac x 16 h x 160 Kč/h = 15 360 Kč 
 
- Demontáž oplocení 
Odejmutí pletiva a drátů – 2 pracovníci za jeden pracovní den (8 h) 
2 dělníci (odejmutí pletiva) ……… 2 prac x 8 h x 160 Kč/h = 2 560 Kč 
 
Vytrhání sloupků s betonem rypadlo-nakladačem ………. á 5 Sh 
Cena za Sh = 750 Kč 
Cena = 5 x 750 = 3 750 Kč 
 
Otlučení betonu - 2 pracovníci za jeden pracovní den (8 h) 
2 dělníci (otlučení betonu) ……… 2 prac x 8 h x 160 Kč/h = 2 560 Kč 
 
Úklid a odvoz odpadu …. cca 3 000 Kč 
 
Cena celkem (demontáž) = 2 560 + 3 750 + 2 560 + 3 000 = 11 870 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková orientační cena oplocení staveniště na období 14 měsíců:  
 
Cena = 7 345 + 6 413 + 1 292 + 234 + 3 075 + 3 560 + 15 360 + 15 360 + 11 870 
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• Orientační srovnání s mobilním dílcovým oplocením společnosti TOI TOI 
 
- Mobilní dílcové oplocení 3,5 m/ 2 m včetně patek a spojek 
Cena pronájmu = á 85 Kč/bm/měs. 
Celkem 204 m 
Přibližná cena pronájmu za 14 měsíců = 14 měs. x 204 m x 85 Kč/bm/měs. = 242 760 Kč 
 
Z výše uvedeného (orientačního) výpočtu je zřejmé, že na delší dobu výstavby je 
jednoznačně finančně efektivnější vybudovat trvalejší stabilní oplocení. Nutno ale 
podotknout, že toto řešení mohu zrealizovat pouze díky vhodnému prostředí, ve kterém 
bude stavba realizována (možnost provedení zemních vrtů). Finanční úspora při 14 
měsíční délce využití činí přibližně 178 000 Kč.  Mnou vypočtený čas, ve kterém se „láme” 
efektivnost použítí jednotlivých druhů oplocení je mezi 4 – 5 měsícem výstavby. To 
znamená, že pokud je plánovaná délka realizace do 4 (5) měsíců, je vhodné použít mobilní 
dílcové oplocení. Pokud je plánovaná délka realizace delší než 5 měsíců, je z mého 
pohledu efektivnější vybudovat trvalejší oplocení (pokud to ovšem podmínky dovolují). 
5.1.10 Zpevněné plochy, odvodnění zpevněných ploch 
Pro příjezd na staveniště bude z jižní strany vybudována hlavní příjezdová 
komunikace v celkové délce 136 m. Komunikace bude široká 3,5 m. Celkově se bude 
jednat o plochu 518,7 m2, která bude upravena 20 cm zhutněného betonového recyklátu 
frakce 0/63 mm. Hlavní zpevněná plocha na staveništi, která se nachází na západní straně, 
bude upravena 20 cm zhutněného drceného kameniva frakce 32/63 mm. Celkově se 
jedná o plochu 485 m2. Ostatní komunikační plochy staveniště, potřebné jako 
komunikační plochy pro pracovníky, budou opatřeny 10 cm vrstvou mírně zhutněného 
betonového recyklátu frakce 0/32 mm. Celkově se jedná o plochu 668 m2. Veškeré 
zpevněné plochy budou z důvodu gravitačního odvádění srážkových vod spádovány 
směrem na západ ve sklonu přibližně 2-3°. Srážková voda ve stavební jámě bude pomocí 
vykopaných rigolů odváděna do rohů jámy, odkud bude čerpána kalovými čerpadly za 
hranu staveniště – rigol odvádějící čerpanou vodu do blízkého potoka Bobrůvka. 
Zpevněné plochy jsou patrné z výkresů zařízení staveniště – V 02, V 03, V 04.  
5.1.11 Objekty zařízení staveniště 
Mobilní kontejnery 
 
Dodávku, montáž a údržbu veškerých mobilních kontejnerů zajistí společnost Toi 
Toi. Osazení na místo určení a napojení na technickou infrastrukturu (na připravené 
staveništní rozvody) zajistí dodavatel kontejnerů za účasti mistra či stavbyvedoucího. Před 
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plánovaným osazováním kontejnerů musí být připravena dostatečná zpevněná plocha 
společně s připravenými staveništními přípojkami pro napojení kontejnerů.  
 
• Šatna (BK1) – 3x, Kancelář (BK1) 1x 
Tento kontejner bude sloužit jako šatna pracovníků a současně jako prostor pro 
konzumaci pokrmů. Kontejner je sestaven ze sendvičové konstrukce. V jedné z kratších 
stran je osazeno dvoukřídlé plastové okno.  
 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 




Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 




    Obr. 2 - Půdorys šatny (BK1) 
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• Hygiena, WC (SK1) – 1x 
Kombinovaný kontejner bude sloužit jako kompletní hygienické zázemí pro 
pracovníky. Je zde kombinován toaletní a koupelnový sektor. 
 
Vnitřní vybavení: 
2x elektrické topidlo 




1x boiler 200 l 
 
Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 
El. Přípojka: 380 V/ 32 A 
Přívod vody: 3/4 ´´  
(DN 20) – splněno 
Odpad: DN 100 
                                                                                                      
 

















       Obr. 5 - Pohled kontejner hygieny, WC (SK1) 
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• Fekální tank – 9 m3 
Odpadní vody z kontejneru hygieny budou svedeny do fekálního tanku, který bude 
umístěn pod kontejnerem hygieny, WC (SK1). Fekální tank má objem 9 m3. U vstupu do 











                       Obr. 6 – Fekální tank                                                           Obr. 7 – Ocelové schůdky                          
 
• Sklad (LK1) – 2x 
Tento kontejner bude sloužit pro zabezpečení majetku, především pro elektrické 
stroje, nářadí a pomůcky. Uzamykatelné dveře jsou přes celou šíři kontejneru.   
 
- Technická data: 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
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Kontejnery na odpad 
 
• Kontejner na stavební suť/ stavební odpad – 2x 
Na západní straně objektu budou umístěny dva kontejnery na stavební suť a 
stavební odpad. Kontejner disponuje objemem 3 m3. V zadní části má otevíravá 
dvoukřídlá vrata pro usnadnění nájezdu do kontejneru (např. stavebním kolečkem).  







                                               
                                      Obr. 10 - Kontejner na stavební suť 
 
• Plastové kontejnery na odpad 
 
V blízkosti kontejnerů na stavební suť budou umístěny další tři plastové kontejnery 
o objemu 1 100 l. Bude se jednat o kontejnery na plast, papír a na směsný komunální 
odpad. Snahou všech pracovníků na staveništi bude řádné třídění vznikajícího odpadu 










Obr. 11 -  Kontejner na  plasty                              
                                                               Obr. 12 - Kontejner na papír                                                                                         
                                                                                                                               Obr. 13 -  Kontejner na SKO 
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Mycí rampa Express Top 
 
Během realizace zemních prací bude na západní straně staveniště umístěna mycí 
rampa, která bude sloužit pro zajištění čistoty kol/ náprav opouštějících vozidel stavby. 
Tato mycí rampa hraje důležitou roli pro zajištění čistoty přilehlých místních komunikací.  
 
Technické parametry:  
- Rozměry: 13,3 m (délka), 6,9 m (šířka), 2,5 m (výška bočnic) 
- Pro max. šířku podvozku 3,0 m  
- Přípustné zatížení rampy 15 tun/ nápravu 
- Objem vody v nádrži přibližně 12 m3 – voda cirkuluje 
- Připojení ¾´´ - 1,5´´ hadicí s kohoutem 
- Mycí výkon 2x 2,5 kW 
- Průtok vody tryskami 2 500 – 5 000 l/min 
- Příkon 380 V/ 50 Hz 
- Požadavek na odběr (jištění) 40 A 
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Věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
 
Po dokončení výkopových prací bude na západní stranu objektu na předem připravený 
základ usazen samostavitelný věžový jeřáb, který bude zajišťovat vertikální dopravu 
materiálu během realizace hrubé stavby objektu. Vzhledem k rozsahu objektu byl zvolen 
jeřáb se základní délkou výložníku 28 m – nosnost 3,1 t (ve 28 m s využitím zpomalení 
pohybu kočky – nová technologie Load-Plus). Byla zvolena výška věže 21,3 m (s 
dostatečnou rezervou).  
              
                                      Obr. 15 - Věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 v přepravní poloze 
 
Věžový jeřáb je blíže specifikován v bodu č. 6 – Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů.  
 
Stavební výtah NOV 650 Stros 
 
Pro zajištění vertikální dopravy pracovníků 
a materiálů pro etapu zastřešení a vnitřních 
dokončovacích prací bude na jižní straně objektu 
osazen stavební výtah. Tento osobo-nákladní 
stavební výtah bude po demontáži věžového 
jeřábu (po dokončení zastřešení) sloužit jako 
hlavní zásobovací tepna objektu. Nástup/ výstup 
je situován do chodby, aby bylo zajištěno co 
nejefektivnější zásobování celého objektu. 
 
Technické parametry:  
- Nosnost 650 Kg 
- Pohon elektromotorem s příkonem      
2 x 5,5 kW 
- Osobo-nákladní (max 8 osob) 
- Rozměr klece 1,3 x 2,0 m 
- Výška klece 2,6 m                                            Obr. 16 - Stavební výtah NOV 650 Stros 
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5.1.12 Produkované odpady, ochrana životního prostředí  
Stavební práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Během 
stavebních prací nebude docházet k takové hladině hluku, která by narušovala dotčené 
obytné budovy (nejbližší objekt 48 m – provedena hluková studie, nejvyšší hladina 49,4 dB 
‹ 65 dB). Práce budou probíhat v 8,5 hodinových směnách a to od pondělí do pátku (6:00 
– 14:30 h). Na zemní práce budou použity stroje v odpovídajícím technickém stavu, které 
nebudou překračovat stanovené hygienické limity hluku, emisí a nebudou unikajícími 
provozními kapalinami znečišťovat zeminu (spodní vody). Vozidla, opouštějící staveniště 
(především v etapě zemních prací), musí být očištěna od nabalené zeminy, aby 
nedocházelo k znečišťování místních a veřejných komunikací. Srážková voda ze staveniště 
bude vsakována, případně díky vyspádování opustí prostor staveniště (vše spádováno 3% 
směrem na západ – potok Bobrůvka). Uložená zemina na deponii bude překryta souvislou 
vrstvou geotextilie, která brání v odplavování jemných částic. Použité stavební 
mechanismy budou odstaveny na určeném místě a bude pod ně podsunuta vana na 
případné zachycení úniku provozních kapalin. Odpadový materiál, který bude vznikat 
během zemních prací, bude tříděn dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. – Vyhláška o katalogu 
odpadů. Pro třídění odpadů jsou na staveništi umístěny kontejnery pro stavební suť, 
plasty, papír a směsný komunální odpad. Ostatní odpad bude skladován jednotlivě dle 
druhu a likvidován dle níže uvedené tabulky.  
 
            Tab. 10 -  Základní odpady, vznikající během realizace hrubé stavby  
Zatřízení Kat.                               Název Způsob likvidace 
01 04 09 O Odpadní písek a jíl Skládka 
20 02 02 O Zemina a kameny Skládka 
03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové  desky a dýhy 
Spalovna 
12 01 13 O Odpady ze svařování Výkupna surovin 
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje Předání OF 
13 02 06 N 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
Předání OF 
13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Spalovna NO 
13 07 02 N Motorový benzín Spalovna NO 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
17 01 01 O Beton Skládka, recyklace 
17 01 02 O Cihly Skládka, recyklace 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Skládka, recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 02 O Sklo Recyklace 
17 02 03 O Plasty Recyklace, skládka 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet Spalovna NO, recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Výkupna surovin 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
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Vysvětlivky:  
N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní odpad, OF – Odborná firma,  
Spalovna NO – Spalovna nebezpečného odpadu 
5.1.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Před samotným zahájením prací proběhne seznámení všech pracovníků 
s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a obecnými pravidly BOZP. 
Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými místy vody a elektřiny, 
způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou vybaveni ochrannými 
pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi základní prvky OOPP 
patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. O proškolení bude 
sepsán zápis do SD. Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude podchycena 
podpisem na prezenční listinu – Seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce, probíhající na 
staveništi, budou prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
 
U vstupu na staveniště bude vyvěšena informační tabule, upozorňující na základní 















 Obr. 17 -  Označení prostoru staveniště 
 
Bezpečnost je obecně řešena v bodu č. 4 - Studie realizace hlavních 
technologických etap, podrobně formou riziko/ opatření v bodu č. 9 – Technologický 
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5.2 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 
                        Tab. 11 – Tabulka ekonomického vyhodnocení nákladů na ZS 
Zpevněné plochy ZS 
Název Plocha [m2] Kč/m2 Cena [Kč] 
Hlavní příjezdová komunikace - 
betonový recyklát fr. 0/63 
519 138,5 71 882    
Vnitrostaveništní komunikace - 
betonový recyklát fr. 0/32 
669 69,5 46 496    
Celková cena za zpevněné plochy ZS [Kč] 118 378   
Staveništní přípojky 
Název Délka [m] Kč/m Cena [Kč] 
Vodovodní přípojka 141 900 126 900    
Přípojka elektrické energie 63 450 28 350    
Celková cena za stavební přípojky [Kč] 155 250    
Mobilní kontejnery 




Šatna (BK1) 4 3 500 14    196 000    
Sklad (LK2) 2 3 500 14    98 000    
Hygiena, WC (SK1) – 
včetně fekálního 
tanku 9 m3 
1 6 500 14    91 000    
Celková cena za mobilní kontejnery [Kč] 385 000    
Oplocení 
Název Délka [m] Individuání kalkulace Cena [Kč] 
Stabilní oplocení 204 - 65 000    
Celková cena za oplocení staveniště [Kč] 65 000    
CELKEM (bez DPH) 723 628 Kč 
 
5.3 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 
- Časový plán budování a likvidace základních objektů zařízení staveniště je 
připojen v příloze  - P.1.4.  
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5.4 Výkres zařízení staveniště pro zemní práce 
 
- Výkres je součástí příloh – V 02. 
 
5.5 Výkres zařízení staveniště pro HSV 
 
- Výkres je součástí příloh – V 03. 
 
5.6 Výkres zařízení staveniště pro PSV 
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6.1 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
6.1.1 Dozer Liebherr PR 744 L 
Dozer bude využit v etapách přípravných a zemních prací. Bude sloužit pro sejmutí 
ornice z hlavní příjezdové komunikace a plochy staveniště. Je navržen také pro nahrnutí 
zeminy na deponii a rozprostření materiálů na zpevnění ploch ZS.  
 
                                                    Obr. 18  -  Dozer Liebherr PR 744 L 
 
 
Technické parametry:  
- Provozní hmotnost: 24,6 t 
- Objem hrnutého materiálu:  
max. 7,2 m3 
- Výkon motoru: 183 kW 
- Zdvihový objem: 10,5 l 
- Tlačná síla (při 1,5 km/h): 365 kN 
- Šířka záběru/radlice: 3,6 m 
 
Doprava na staveniště: 
- Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 
HAD s podvalníkem Goldhofer 
Zdroj energie:  
- Vlastní - diesel 
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6.1.2 Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
Rypadlo – nakladač bude využíván během přípravných a zemních prací pro těžení a 
nakládání zeminy. Následně pro hrubé terénní úpravy a rekultivaci zpevněných ploch 
staveniště.  
 
Technické parametry:  
- Provozní hmotnost: 8,8 t 
- Výkon motoru: 81 kW 
- Zdvihový objem: 4,4 l 
- Pracovní nástroje: Rýpadla šířek 300 – 900 mm, čelní nakládací lopata V = 1,3 
m3, hydraulické kladivo, vidle 
Doprava na staveniště:  
• Po vlastní ose 
 
Zdroj energie: 





                                    
                                  Obr. 20 -  Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
 
 













                                  
 
 
                                   Obr. 21 – Parametry rypadlo-nakladače 
6.1.3 Pásové rypadlo CAT 323D 
Pásové rypadlo bude využito na těžení a nakládání zeminy během realizace 
zemních prací.  
 
Technické parametry:  
• Provozní hmotnost: 23,3 t 
• Výkon motoru: 110 kW 
• Zdvihový objem: 6,4 l 
• Pracovní nástroje: Rypadla šířek 600 – 1400 mm, hydraulické kladivo, 
výložník typu R, rychloupínač 
Doprava na staveniště: 
• Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s podvalníkem Goldhofer 
Zdroj energie:  
• Vlastní - diesel 
 






















                                  
                       Obr. 22 – Parametry pásového rypadla CAT 323D 
 
 
Teoretický výkon rypadla: 
 
Qryp = Vryp(90) x Ncykl = 0,81 x 50/h = 40,5 m
3/h 
 
Vryp(90) – Objem lopaty rypadla šířky 90 cm = 0,81 m
3 
Ncykl – Teoreticky uvařovaný počet cyklů stroje za hodinu = 50/h 
 
- 90 - 
 
                             Obr. 23 – Dosah pásového rypadla  
 
6.1.4 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (6x6) 
Nákladní automobily budou zajišťovat dopravu výkopků na deponii a skládku 
Bukov. Dále se postarají o dopravu betonového recyklátu, drceného kameniva a 
štěrkopísku – realizace zpevněných ploch staveniště a štěrkopískové podsypy po 
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dokončení zemních prací. Nákladní automobily budou nasazeny při terénních úpravách a 
rekultivaci ploch ZS.   
Technické parametry:  
• Objem korby: 9 m3 (třístranně sklopná korba) 
• Užitečné zatížení: 16,3 t 
• Výkon motoru: 325 kW 
• Max. rychlost: 85 km/h 
 
Doprava na staveniště: 
• Po vlastní ose 
 
Zdroj energie:  
• Vlastní - diesel 
                                       
                              Obr. 24 – Nákladní automobil Tatra T815 (6x6)  
 
Počet nákladních automobilů: 
• Kontrola možnosti plného využití korby 
mmax1 = Vkorby x ρzeminy1 = 9 x 1 850 = 16 600 kg 
mmax2 = Vkorby x ρzeminy2 = 9 x 2 600 = 23 400 kg 
 
mužit,max = 16 300 kg 
 
Zeminou do mocnosti přibližně 2 m (ρzeminy ‹ 1 850 kg/m
3) bude plněn celý objem 
korby – do výpočtu nebylo započteno nakypření zeminy a tím pádem je skutečná 
hmotnost plné korby nižší → vyhovuje. Zeminou, těženou pod úrovní 2 m (1 850 kg/m3 ‹ 
ρzeminy ‹ 2 600 kg/m
3), budou korby plněny pouze částečně - viz výpočet. 
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Vmax = mužit,max/ ρzeminy2 = 16 300/ 2 600 = 6,3 m
3 
 
Vmax – maximální uvažované množství zeminy/horniny, které bude nakládáno na korbu 
nákladního automobilu Tatra T815 
 
Doba naložení:  
 
T1 = (Vmax/ Vryp(90)) x Tcykl = (6,3/0,81) x 0,67 = 5 min 
 
Vryp(90) – objem lopaty rypadla šířky 90 cm = 0,81 m
3 
Tcykl – uvažovaný cyklus nakládky = 40 s = 0,67 min 
 
Doba cesty na skládku T2: 
 
T2 = s/v1 = 11/40 = 0,275 h = 17 min 
 
s – dopravní vzdálenost skládky Bukov = 11 km 
v1 – uvažovaná rychlost naloženého nákladního automobilu = 40 km/h 
 
Doba vykládky T3: 
 
Doba vykládky je odhadována na 2 min. 
 
Doba cesty ze skládky T4:  
 
T4 = s/v2 = 11/50 = 0,22 h = 13 min 
 
v2 – uvažovaná rychlost prázdného nákladního automobilu = 50 km/h 
 
T = T1 + T2 + T3 + T4 = 5 + 17 + 2 + 13 = 37 min = 0,62 h 
 
Výkon nákl. automobilu: 
 




Potřebné množství nákl. automobilů:  
 
Nnákl. aut. = Qryp/Qnákl. aut. = 40,5/10,16 = 3,98→ 4 nákladní automobily Tatra T815 
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Pro sejmutí ornice, kdy bude zemina odvážena pouze na blízkou deponii, budou 
nasazeny 2 nákladní automobily (dostatečné). Pro výkop primární jámy je předpoklad 
plného vytížení mechanismů (dobrá rozpojitelnost horniny), budou proto nasazeny 
všechny 4 nákladní automobily. Sekundární jáma a výkop rýh bude probíhat v těžko 
rozpojitelné hornině (zvětralé poloskalní podloží), kde bude nutné použít hydraulické 
kladivo. Celý proces se tak výrazně zpomalí, proto uvažuji opět pouze se 2 nákladními 
automobily Tatra T815.  
6.1.5 Vibrační válec CAT CB-224E 
Vibrační válec bude využíván na zpevnění (zhutnění) ploch staveniště – hlavní 
příjezdové komuninace a hlavní skladovací plochy staveniště. Následně bude využit pro 
zhutnění štěrkopískového podkladu pod betonovou mazaninu 1.PP.  
 
Technické parametry:  
• Šířka zhutňování: 1,2 m 
• Provozní hmotnost: 3 125 kg - tlak na přední běhoun 1 150 kg,                      
tlak na zadní běhoun 1 300 kg 
• Celkový výkon: 24,4 kW 
• Frekvence: 63 Hz 
 
Doprava na staveniště: 
• Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s podvalníkem Goldhofer 
 
Zdroj energie:  









                                                               
 











• Výška ložné 
• Šířka ložné p
• Délka ložné 
 
Doprava na staven
• Po vlastní os
 
Zdroj energie:  

















                                  Obr. 26
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6.1.7 Vrtná souprava Massenza MM4 
Vrtná souprava bude využívána v etapě výkopových prací/ zpevňování stavební 
jámy hřebíkováním. Souprava bude realizovat vrty pod různými úhly pro následné 
umístění hřebíků a drenáží.  
 
Technické parametry:  
• Výtažná a přítlačná síla: 8 820 lbf = 39,23 kN 
• Max. zdvih vrtné hlavy: 3, 45 m 
• Max. krouticí moment: 7 496 lbf = 33,34 kN 
• Max. rychlost: 650 ot./min. 
• Max. vrtaný průměr: 280 mm 
• Hmotnost soupravy: 6 t  
 
Doprava na staveniště: 
• Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s podvalníkem Goldhofer 
 
Zdroj energie:  




                                       
                                              Obr. 27 – Mobilita vrtné soupravy 
 
























                                    
 
Obr. 28 – Vrtná souprava Massenza MM4 
6.1.8 Čerpadlo na stříkaný beton TURBOSOL TSB 215 
Čerpadlo bude využito k aplikaci stříkaného betonu při zpevňování určených stěn 
stavební jámy. Stroj je určen k přímé dopravě čerstvého betonu, který bude dovážen 
autodomíchavačem.  
 
Technické parametry:  
• Dopravní výkon: 2 – 8 m3/h 
• Max. zrnitost dopravovaného čerstvého betonu: 8 – 16 mm 
• Horizontální přepravní vzdálenost: 60 m 
• Vertikální dopravní vzdálenost: 30 m 
• Maximální tlak: 70 bar 
• Výška: 1 350 mm, šířka: 1 080 mm, délka: 2 830 mm 
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• Hmotnost: 1 130 kg 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  














                                     
                            Obr. 29 – Čerpadlo na stříkaný beton TURBOSOL TSB 215 
6.1.9 Injektážní čerpadlo s míchačkou FILAMOS CM-50 COM-F 
Injektážní čerpadlo s míchačkou bude používáno pro mísení a distribuci injektážní 
směsi do připravených vrtů pro hřebíky. Bude využita pytlovaná směs, která bude 
připravena v odpovídajícím poměru v míchačce. Následně bude distribuována injektážím 
čerpadlem (zakončeno injektážní tryskou).  
 
Technické parametry:  
• Max. dopravní výkon: 50 l/min. 
• Max. dopravní tlak: 3,5 Mpa 
• Max. zrnitost dopravované směsi: 6 mm 
• Objem míchačky: 100 l 
• Max. horizontální dopravní vzdálenost: 40 m 
• Hmotnost: 410 kg 
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Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  
• El. – příkon 5,5 kW + 2,2 kW, napětí 400 V 
















          Obr. 30 – Injektážní čerpadlo s míchačkou FILAMOC CM-50 COM-F 
 
6.1.10 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 
Autodomíchávače budou zajišťovat primární dopravu čerstvého betonu po celou 
dobu realizace objektu, tj. od potřeby čerstvého betonu na zpevnění stěny stavební jámy, 
základové konstrukce, až po různé betonáže vodorovných i svislých nosných prvků. 
Čerstvý beton bude na staveništi dále dopravován autočerpadlem, čerpadlem na stříkaný 
beton, bádií (věžový jeřáb), nebo bude ukládán přímo z autodomíchávače. Čerstvý beton 
bude dovážen z betonárny Olešínky, vzdálené 5 km.  
 
Technické parametry:  
• Jmenovitý objem: 9 m3 
• Stupeň plnění: 56,9 % 
• Umístěný na podvozku Tatra 6 x 6 
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Doprava na staveniště: 
• Po vlastní ose 
 
Zdroj energie:  











Obr. 31 – Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 
 
6.1.11 Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 
27002 D 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude využíván po celou dobu realizace 
objektu. Bude primárně sloužit pro předzásobení stavby různým materiálem a menším 
strojním zařízením. Hydraulickou rukou provede složení materiálu na určené a připravené 
místo.  
 
Technické parametry:  
• Max. nosnost: 8 t 
• Rozměr ložné plochy (d x š): 6,1 x 2,47 m 
• Délka vozidla: 9,86 m 
• Průjezdná výška: 4,0 m 
 
Hydraulická ruka: 
• Max. nosnost: 6 t 
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Doprava na staveniště: 
• Po vlastní ose 
Zdroj energie:  








                                              Obr. 32 Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
 
6.1.12 Štěpkovač GreenMech ECO-COMBI 150MT35 diesel 
Štěpkovač bude využíván v přípravné fázi, kdy bude nutné nejprve vyčistit prostor 
staveniště od náletových dřevin a křovin.  
 
Technické parametry:  
• Štěpkování do průměru 150 mm 
• Kombinovaný štěpkovač/drtič (půdní příměsi atd.) 
• Vybaven protizátěžovým systémem 
• Otáčky: 2400/ min. 
• Podvozek do přepravní rychlosti 80 km/h 
• Transportní: délka 4 010 mm, šířka 1 550 mm 
• Hmotnost: 1 200 kg 
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil 
MAN TGA 33.400 
s hydraulickou 
rukou 
Zdroj energie:  




                                                         Obr. 33 – Štěpkovač GreenMech ECO-COMBI 
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6.1.13 Autočerpadlo Schwing S 28 X 
Autočerpadlo bude využíváno pro většinu objemnějších betonáží stavby. Od betonáže 
základových konstrukcí až po betonáž Ž-B stropu 1.NP. Při betonáži bude autočerpadlo 
stabilizováno v blízkosti věžového jeřábu (co nejblíže těžiště objektu) – uvažováno 
s jedním přejezdem během betonáže.  
 
Technické parametry:  
• Vertikální dosah: 27,7 m 
• Horizontální dosah: 23,7 m 
• Dopravní potrubí: DN 125 
• Pracovní rádius otoče: 370° 
• Potřebný prostor pro „zapatkování”: 5,96 x 3,6 m 
• Dopravované množství: max. 96 m3/h 
• Délka koncové hadice: 4 m 
• Tlak betonu max.: 85 bar 
 
Doprava na staveniště: 
• Po vlastní ose 
Zdroj energie:  












                                         
                                           Obr. 34 – Autočerpadlo Schwing S 28 X 
 



















                                              
 
 
                                  Obr. 35 – Pracovní dosah autočerpadla Schwing S 28 X 
 
6.1.14 Věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 
Po dokončení zemních prací a přípravě základu bude na staveniště usazen 
samostavitelný věžový jeřáb. Věžový jeřáb bude zajišťovat vertikální dopravu materiálu a 
různých konstrukčních prvků během realizace hrubé stavby objektu. Pro objekt byl zvolen 
samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 s délkou výložníku 28 m (3,1 t). Vzhledem 
k rozměrům objektu byla zvolena výška věže 23,7 m. Přesná poloha a dosah jeřábu je 
patrný z přiloženého výkresu zařízení staveniště pro HSV – V 03.  
 
V dosahu jeřábu bude zřízen prostor pro skladování materiálu, který bude 
přístupný vnitrostaveništní zpevněnou komunikací. Skládka materiálu bude probíhat 
prioritně pomocí věžového jeřábu (komunikace je v dosahu jeřábu). 
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Technické parametry:  
• Délka výložníku: 28 m (3,1 t) 
• Výška věže (dolní hrany výložníku): 23,7 m 
• Základna: 4,2 x 4,2 m 
• Nejbližší dojezd: 3,0 m 
 
Přepravní parametry:   
• Hmotnost: 19 700 kg 
• Celková délka: 15,15 m 
• Šířka: 2,6 m 
• Výška: 3,95 m  
• Betonové protizávaží: 30 t 
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou – společnost Liebherr 
Zdroj energie:  
• El. – 380-480 V, 50/60 Hz, 17 kVa (FU), příkon 11 kW, jistič 63 A – char. D 
 
   Příprava základu pro jeřáb: 
• Zhutněný podklad – štěrkodrť 0/63 mm, na hodnotu min. 2,5 kg/cm2 
• Následně osazení betonových panelů rozměru 3 x 2 m, tloušťka 21,5 cm, 
hmotnost 3,16 t 
Základ bude vytvořen čtyřmi silničními panely, které budou dovezeny a usazeny na 


























Vzdálenost od těžiště 
jeřábu [m] 
Popis Ozn. 
Nejtěžší 3,01 27,5 
Betonáž opěrné stěny 
(bádie) 
A 
Nejvzdálenější 3,01 27,5 





0,13 12,4 UPE 140 (hřeben) C 
Nejbližší 3,01 3,7 Betonáž stěny (bádie) D 
 
 
Věžový jeřáb Liebherr 65 K.1 (při délce výložníku 28 m) disponuje kapacitou 3,1 t/ 
28 m. K této maximální kapacitě se bude jeřáb přibližovat při betonáži pomocí bádie 
v nejvzdálenějších místech (diagonálně – opěrné stěny). Byla zvolena bádie typu 1016H 
PAM – s plošinou a ovládacím kolem o kapacitě 1 m3. Maximální nosnost 2,4 t, vl. 
hmotnost 0,61 t. Celkově se tedy jedná o maximální zatížení 3,01 t. Při maximálním 
zatížení a překročení vzdálenosti 25 m (od osy jeřábu) bude pohyb jeřábu zpomalen 
technologií Load-Plus. Nejbližší břemeno se bude nacházet ve vzdálenosti 3,7 m od osy 



















                               Obr. 38 – Pozice kritických těles 
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                                     Obr. 39 – Ověření nejkritičtějšího tělesa  
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Doprava:  
Jeřáb bude zapůjčen z půjčovny Liebherr – Brno Popůvky.  
Celková trasa: Brno Popůvky - Bobrová (53 km). 
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Nejproblematičtější místa na trase: 
− Zatáčka 90° v obci Osová Bitýška (km 32) = zjištěný poloměr 30 m – bez komplikací 
 
                                                                    Obr. 42 – Zatáčka 90° (Osová Bitýška)  
 
− 2x zatáčka 90° v obci Křižanov (km 41)  
= první poloměr 25 m – bez komplikací 
= u druhé je nutné plné najetí do protisměru (koordinace dopravy) → 
poloměr 15 m  
















         Obr. 43 – Zatáčka 90° (Křižanov)              
                                                            Obr. 44 - Problematická křižovatka (Křižanov) → nadjeR 
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Obr. 45 – Zatáčka 90° (Moravec)   
 
Na trase se nevyskytují žádné mosty a přejezdy, které nesplňují požadovanou 
únosnost či podjezdnou výšku.   
 
Obr. 46 – Věžový jeřáb v přepravní poloze   
 
Montáž na staveništi: 
Jeřáb bude na staveniště dopraven na závěsu za nákladním automobilem, který 
bude vybaven hydraulickou rukou. Obsluhou nákladního automobilu bude umístěn na 
požadované místo (dle výkresu ZS pro HSV). Následnou montáž (postavení) zvládne jeřáb 
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Postup: 
1) Vysunutí podpěr (zapatkování), vyrovnání a připojení ke zdroji el. energie 
2) Vztyčení hlavní věže a odejmutí nápravy (podvozku pro transport) 
3) Umístění protizávaží (hydraulickou rukou)  
4) Vysunutí hlavní věže 
5) Narovnání a současné vztyčení výložníku (28 m) 
 
Montáž zajistí dodavatel věžového jeřábu – společnost Liebherr. Na závěr 
specializovaný technik zkontroluje a odsouhlasí používání jeřábu. Okolí nabízí dostatečný 
prostor pro montáž jeřábu. 
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6.1.15 Stavební výtah NOV 650 Stros 
Osobo-nákladní stavební výtah bude využíván pro vertikální dopravu materiálu a 
pracovníků. Stavební výtah bude umístěn na jižní straně objektu v místě chodby. Po 
demontáži věžového jeřábu bude využíván jako hlavní vertikální zásobovací tepna.  
 
Technické parametry:  
• Nosnost: 650 kg 
• Pohon elektromotorem s příkonem 2 x 5,5 kW 
• Přepravní kapacita: max. 8 osob 
• Rozměry klece: (š x d x v) 1,3 x 2,0 x 2,6 m 
• Rychlost: 28 m/min. 
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 
33.400 s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  
• El. – jistič 32 A řady C, 400 V 










                                                                       Obr. 48 – Stavební výtah NOV 650 Stros    
 
6.1.16 Mycí rampa Express Top 
Mycí rampa bude na staveništi umístěna během realizace výkopových prací – od 
započetí výkopů primární jámy po dokončení zemních prací. Mycí rampa bude zajišťovat 
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Technické parametry:  
• Rozměry po rozložení na staveništi (d x š x v): 13,3 x 6,9 x 2,5 m 
• Průjezdná šířka rampy: 3,0 m 
• Maximální zatížení rampy: 15 t/ nápravu 
• Průtok vody tryskami: 2 500 – 5 000 l/min. 
• Přepravní šířka: 3,0 m, délka (nádrž): cca. 6,5 m 
• Přepravní hmotnost sestavy: 8 t 
 
Doprava na staveniště: 
• Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s podvalníkem Goldhofer 
Zdroje energie:  
• El. – 380 V/50 Hz, přívodní kabel 5 x 10 mm2 (odběr 40 A), příkon 2 x 5,5 kW 
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6.1.17 Silo na suché směsi 
Sila budou na staveništi umístěny před zahájením 
vnitřních strojních VPC omítek a litých podlah. Bude se jednat 
o dvě sila o objemu 22 m3, která budou na staveništi 
umístěna dle výkresu zařízení staveniště pro PVS – V 04. 
 
• Objem sila 22 m3 
 
Příprava podkladu:  
• Zhutněná plocha rozměru 3 x 3 m 
 
 
                                                                 
                                                                                                Obr. 50 – Silo na suché směsi   
 
6.1.18 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
Silosklápěč zajistí dovoz a složení (sklopení) sila na určené místo. Následně se 
postará o odvoz sila ze staveniště.  
 
Technické parametry:  
• Zdvihový objem: 11 700 cm3 
• Max. výkon motoru: 309 kW/ 1 900 min-1 
• Max. technické zatížení: 43 t (PN 2x 8,5 t, ZN 13 + 13 t) 
 
Doprava na staveniště: 
• Po vlastní ose 
Zdroj energie:  













      
 












• Po vlastní os
Zdroj energie:  
• Vlastní - dies













     Obr.
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Obr. 52 – Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ  
ovač MAN TG-A 35.430 M 8x4 SILO
de využíván na doplňování (dofukování) s
ých podlah.  
try:  
jem: 10 518 cm3 
motoru: 309 kW/ 1 900 min-1 




                                         Obr. 53 – Silodofukovač
 54 – Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8x4 SIL
 
ila během realizace 
 MAN – čelní pohled   
O   
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6.1.20 Strojní zařízení na lití podlah se směš. pumpou SMP FE 100 
Strojní zařízení bude osazeno na kónus sila. Zajistí kontinuální mísení a transport 
litého potěru do místa aplikace (pomocí hadic).  
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 33.400 
s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  
• El. - Zásuvka 5/ 32 A (jištění 3 x 32 A), 
typ jističe C, příkon 5,5 kW – 380 V  
• Voda - Přípojka vody 3/4”, tlak vody 
min. 0,3 Mpa (3 bary)  
                                                                          Obr. 55 – Strojní zařízení na lití podlah   
 
6.1.21 Horizontální kontinuální míchačka PFT HM 5 
Horizontální kontinuální míchačka bude osazena na kónus sila. Zajistí kontinuální 
mísení směsi pro vytvoření VPC omítek.  
 
Technické parametry:  
• Použití do zrnitosti: 8 mm 
• Míchací výkon: 40 – 90 l/ min. 
• Hmotnost: 174 kg 
• Motor: 400 V/ 50 Hz, 5,5 kW, 
otáčky 280 min-1 
 
                                                                              Obr. 56 – Horizontální kontinuální míchačka   
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  
• El. – Trojfázový proud 400 V, jištění 16 A, připojovací kabel 5 x 2,5 mm2, 5,5 
kW 
• Voda - Přípojka vody 3/4”, tlak vody min. 2,5 bar 
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6.1.22 Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XL FU 400 
Dopravní čerpadlo bude využíváno v sestavě s horizontální kontinuální míchačkou 
k dopravě připravené směsi pro vytvoření vnitřních VPC omítek. Celý chod (zap./ vyp.) 
zařízení bude řízen dálkovým ovládáním.   
 
Technické parametry:  
• Dopravní vzdálenost: max. 100 m 
• Dopravní výkon: 6 – 45 l/min 
• Max. dopravní tlak: 30 bar 
• Motor: 7,5 kW s převodovkou, 
otáčky 35 - 280 min-1 
• Hmotnost: 240 kg 
• Objem zásobníku s nástavcem: 
245 l 
 
                                                                               Obr. 57 – Dopravní čerpadlo pro strojní omítání   
 
Doprava na staveniště: 
• Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou 
Zdroj energie:  

















          Obr. 58 – Sestava (kontinuální míchačka, dopravní čerpadlo)   
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6.2 Časový plán nasazení hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
P.1.9 ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ je 
součástí přílohy P.1 HLAVNÍ PŘÍLOHY.  
6.3 BOZP pro hlavní stavební stroje a mechanismy 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o 
podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- Zhotovitel před započetím prací seznámí obsluhu stroje s místními 
provozními a pracovními podmínkami ovlivňující bezpečnost práce – 
únosnost půdy, uložení podzemních vedení technické infrastruktury, 
nadzemní vedení a další možné překážky. 
- Obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu v průběhu všech pracovních činností. 
- Ochranný (ohrožený) prostor stroje je vymezen pracovním dosahem stroje 
zvětšeným o 2 m. Pokud je stroj aktivní, platí zde zákaz vstupu osob.  
 
II. Stroje pro zemní práce  
- Řešeno v bodu č. 9 – Technologický předpis pro zemní práce a zajištění 
stavební jámy - část 9.9 BOZP. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
- Před jízdou (po ukončení plnění a vyprazdňování) zkontroluje řidič 
dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení.  
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
- Potrubí a hadice musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení, 
nebo nadměrné namáhání konstrukčních částí stavby.  
- Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl zrušen tlak uvnitř nádoby – 
dle návodu k použití zařízení.  
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- Koncové potrubí na ukládání čerstvého betonu musí být zajištěno tak, aby 
nedošlo ke zranění osob. To může vzniknout nenadálým pohybem potrubí 
způsobený dynamickými rázy.  
- Obsluha strojní omítačky musí mít při aplikaci stabilní postavení. Musí být 
zajištěna nepřetržitá komunikace mezi obsluhou čerpadla a osobou 
nanášející maltu.  
- Při provozu není dovoleno přehýbat hadice a manipulovat se spojkami hadic. 
- Autočerpadlo musí být umístěno na přehledném místě, kde se nenacházejí 
překážky ztěžující manipulaci.  
- V pracovním prostoru výložníku autočerpadla je zákaz zdržování osob.  
- Manipulace s výložníkem autočerpadla je možná pouze při zajištění jeho 
stability sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) – dle návodu 
k používání.  
- Přejezd autočerpadla je možný pouze s výložníkem v přepravní poloze. 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
- Před připojením dopravních hadic se obsluha ujistí, zda není zařízení pod 
tlakem. 
- Dopravní hadice budou prohlédnuty, zda nejsou poškozeny. Funkčně 
(mechanicky) poškozené hadice není dovolenou používat. 
- Spojování hadic je dovoleno pouze spojkami k tomu určenými.  
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
- Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem 
nebo nosným lanem.  
- V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 
osob proti pádu z výšky – zábradlí.  
- Při provozu osobo-nákladního výtahu není dovoleno překračovat jeho 
nosnost, usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku. 
- Určená zodpovědná osoba bude pravidelně provádět revizi technického 
stavu výtahu (především stav ocelového lana, navíjecího bubnu a 
elektrorozvodů). 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Obsluha stroje je povinna zaznamenávat závady stroje zjištěné během 
provozu. S případnými závadami musí řádně seznámit střídající obsluhu. 
- Stroj musí být po skončení práce zajištěn proti samovolnému pohybu 
(zabrzdění, spuštění na zem, zařazení malého rychlostního stupně, založení 
klínem …). 
- Obsluha je povinna zabezpečit stroj vůči neoprávněnému užití jinou osobou 
– zamknutí kabiny, odejmutí klíčů, uzamknutí ovládání stroje. 
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- Stroj musí být odstaven na určeném místě, kde nezasahuje do komunikace a 
není ohrožen možnými padajícími předměty, či jinou činností.  
XV. Přeprava strojů 
-  Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje se provádí dle 
pokynů a postupů, uvedených v návodu k používání.   
- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje nesmí zdržovat osoby. Veškerá pracovní zařízení a 
jiná pohyblivá zařízení stroje budou během přepravy řádně zajištěna proti 
posunu a převržení.  
- Dopravní prostředek musí být během nakládání a skládání stroje postaven 
na pevném podkladu, zabrzděn a mechanicky zajištěn proti pohybu.  
- Během najíždění a sjíždění z ložné plochy dopravního prostředku se nesmí 
v dotčeném okolí zdržovat osoby. Výjimku tvoří osoba navádějící stroj, která 
se pohybuje mimo prostor ohrožený pádem stroje (převržení stroje). 
- Stroje přepravované „po vlastní ose” musí mít zajištěna veškerá pracovní a 
pohyblivá zařízení – v přepravní poloze dle návodu k používání stroje. 
- Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn, 
případně mechanicky zajištěn. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz 
závěsného zařízení. Následně se provede napojení tažného zařízení.  
 
• Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení po zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
-  Nutnost zajištění dostatečné stability výtahu. 
-  Zabránění zachycení a přimáčknutí zaměstnance. 
- Vyznačení maximální nosnosti výtahu. 
- Označení nebezpečného prostoru v místě dojezdu výtahu. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
- Zabránění sklopení, převrácení, posunutí či sklouznutí břemene – pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
- Zabránění kolize břemen s okolními předměty a zaměstnanci. 
- Vázání a odvazování břemen bude prováděno vždy pouze oprávněnou 
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Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
- Ochrana vedoucí k omezení rizika zachycení osoby pojezdem techniky – 
OOPP. 
- Zabránění spuštění stroje neoprávněnou osobou. 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
- Zajištění spolehlivé těsnosti vypouštěcích otvorů a jejich uzávěrů tak, aby 
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P.1.5 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU je součástí příloh P.1 
HLAVNÍ PŘÍLOHY. Časový plán byl zpracován pro celou stavbu v programu MS Project.  
 
Výstupem grafické části je řádkový harmonogram s popisem a délkou trvání 
jednotlivých činností, včetně vyznačených vazeb a kritické cesty. Ze sestaveného časového 
plánu je zřejmá celková předpokládaná délka realizace objektu (8. 1. 2018 – 21. 2. 2019).  
 
Z časového plánu hlavního stavebního objektu byla vypracována P.1.2 BILANCE 
PRACOVNÍKŮ PO TÝDNECH a P.1.3 BILANCE PRACOVNÍKŮ PO MĚSÍCÍCH, které jsou 
součástí přílohy P.1 HLAVNÍ PŘÍLOHY. Bilance byly vypracovány ručním součtem aktuálně 
nasazených pracovníků na souběžně probíhajících činnostech v každém pracovním dni. 
Následně graficky znázorněné hodnoty formou histogramu jsou extrémy v daných 
týdnech či měsících realizace.  
 
Výpočtovou část tvoří tabulka, ve které byla na základě vstupních údajů (měrná 
jednotka, množství, norma času, pracovní doba, počet čet, směnnost a počet pracovníků) 
stanovena doba trvání jednotlivých činností. Po umístění činnosti v grafické části (v čase) 
došlo ke stanovení doby zahájení a dokončení činnosti. Výstupem výpočtové části plánu je 
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Pro řešený objekt byl zpracován plán zajištění hlavních materiálových zdrojů 
v rozsahu hrubé stavby.  
 
Základní specifikace materiálu a množství bylo čerpáno z položkového rozpočtu, 
který byl zpracován v programu BUILDpowerS. V tabulce byl dále definován sloupec, 
určující nejdéle možný termín dodávky materiálu na staveniště. Vstupním parametrem byl 
termín potřeby daného zdroje v časovém plánu hlavního stavebního objektu. Tento 
termín byl pro činnosti, u kterých se materiál okamžitě zpracovává zachován (betonáž, 
zpracování betonového recyklátu a drceného kameniva na podkladní vrstvy). Ostatní 
materiál je nutné předzásobit, proto byl termín dodávky vždy minimálně o jeden pracovní 
den posunut. Poslední sloupec řeší skladování materiálu na staveništi.  
 
Tabulka byla zpracována z důvodu přehlednosti barevně. Pod sedmi barvami je 
kategorizováno sedm zdrojových míst, ze kterých bude probíhat hlavní zásobování stavby 
materiálem. Byly vyhledány nejbližší možné zdroje materiálu. Pro jednotlivé zdroje 
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Betonový recyklát fr. 0/63 mm m3 109 8.1.2018 - 9.1.2018 NE
Betonový recyklát fr. 0/32 mm m3 73,5 18.1.2018 - 19.1.2018 NE
Drcené kamenivo fr. 32/63 mm m3 101,7 18.1.2018 - 19.1.2018 NE
Ocelové sloupky, průměr 48 mm, délka 2,3 m ks 65 19.1.2018 NE
Poplastované pletivo, výška 1,8 m role 25 m 9 19.1.2018 NE
Hřebíky - tyč žebírková, d = 28 mm, délka 4,5 m - 31 ks, délka 3,5 m - 59 ks ks 90 19.2.2018 ANO
Injektážní zálivka, pytlovaná kg 3 500 19.2.2018 ANO
Svařovaná (KARI) síť, průměr 6 mm, oka 100/100 mm, rozměr 3 x 2 m ks 94 19.2.2018 ANO
Čerstvý beton stříkaných stěn - C 25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax 16 mm, S4 m3 47 23.1.2018 - 4.4.2018 NE
Štěrkopísek fr. 0/32 mm m3 45 12.4.2018 NE
Čerstvý beton (podkladní) - C 12/15, Dmax 22 mm, S3 m3 25,5 13.4.2018, 16.4.2018 NE
Výztuž opěrných stěn - beton. ocel 10 505 (R) t 43,1 16.4.2018 ANO
Bednění opěrných stěn - stěnové bednění m2 609 23.4.2018 ANO
Čerstvý beton pat opěrných stěn, vodostavební - C 30/37, XA1, Cl 0,2, Dmax 22 mm, S3 m3 72,5 27.4.2018 NE
Čerstvý beton opěrných stěn, vodostavební - C 30/37, XA1, Cl 0,2, Dmax 22 mm, S3 m3 96,5 15.5.2018 NE
Výztuž základových pasů - beton. ocel 10 505 (R) t 7,4 9.5.2018 ANO
Čerstvý beton základovách pasů - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 137,5 11.5.2018 NE
Bednění Ž-B základových pasů/roštů - stěnové bednění m2 63 16.5.2018 ANO
Čerstvý beton základovách pasů/roštů - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 23 21.5.2018 NE
Výztuž základových patek - svařovaná (KARI) síť průměru 8 mm, oka 150/150 mm, rozměr 3 x 2 m ks 12 9.5.2018 ANO
Čerstvý beton základovách patek - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 5,5 11.5.2018 NE
Výztuž Ž-B základových patek - beton. ocel 10 505 (R) t 4,3 9.5.2018 ANO
Bednění Ž-B základových patek - stěnové bednění m2 35 16.5.2018 ANO
Čerstvý beton Ž-B základových patek - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 12,5 18.5.2018 NE
Hrubé instalace rozvodů (voda, kanalizace) - kanalizace KG potrubí, voda PE m 40 23.5.2018 ANO
Štěrkopísek fr. 0/32 mm (pod betonovou mazaninu) m3 45 25.5.2018 NE
Bednění stěn betonové mazaniny - stěnové bednění m2 14 25.5.2018 ANO
Výztuž betonové mazaniny - svařovaná (KARI) síť průměru 8 mm, oka 150/150 mm, rozměr 3 x 2 m ks 123 25.5.2018 ANO
Čerstvý beton (betonová mazanina tl. 150 mm), vodostavební - C 30/37, XA1, Cl 0,2, Dmax 22 mm, S3 m3 61,5 1.6.2018 NE
Těsnící plech s bitumelovou vrstvou - rozměr 160 x 0,6 x 2 500 mm ks 30 16.4.2018 ANO
Penetrace podkladu - nátěr emulzí kg 67 7.6.2018 ANO
Hydroizolace - pás asfaltový těžký V 60 S 35 m2 452 7.6.2018 ANO
Vnitřní nosné keramické zdivo P15 tl. 300 mm - broušené/pěna m2 22 6.6.2018 ANO
Obvodové nosné zdivo keramické zdivo P10 tl. 400 mm - broušené/pěna m2 174 6.6.2018 ANO
Systémové prefabrikované překlady vnitřního zdiva (pro celou stavbu) ks 116 6.6.2018 ANO
Systémové bednění stropu 2. PP m2 90 12.6.2018 ANO
Výztuž stropu 2. PP - beton. ocel 10 505 (R) t 3,05 13.6.2018 ANO
Čerstvý beton (strop 2. PP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 17 18.6.2018 NE
Bednění schodiště - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spojovací prvky m2 30 26.6.2018 ANO
Výztuž schodiště - beton. ocel 10 505 (R) t 0,98 28.6.2018 ANO
Čerstvý beton (schodiště) - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 3,75 3.7.2018 NE
Vnitřní nosné keramické zdivo P15 tl. 300 mm - broušené/pěna m2 169 6.6.2018 ANO
Obvodové nosné zdivo keramické zdivo P10 tl. 400 mm - broušené/pěna m2 171 6.6.2018 ANO
Výztuž pilířů 1. PP - beton. ocel 10 505 (R) t 0,6 21.6.2018 ANO
Systémové bednění pilířů 1. PP m2 34 22.6.2018 ANO
Čerstvý beton (pilíře 1. PP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 4,5 26.6.2018 NE
Výztuž Ž-B sloupů 1. PP - beton. ocel 10 505 (R) t 0,25 21.6.2018 ANO
Systémové bednění Ž-B sloupů 1. PP, jednorázové, spirálové m 13 22.6.2018 ANO
Čerstvý beton (Ž-B sloupy 1. PP) - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 1,5 29.6.2018 NE
Bednění Ž-B překladů 1. PP - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spjovací prvky m2 31 28.6.2018 ANO
Výztuž Ž-B překladů 1. PP - beton. ocel 10 505 (R) t 0,7 21.6.2018 ANO
Systémové bednění stropu 1. PP m2 489 5.7.2018 ANO
Výztuž stropu 1. PP - beton. ocel 10 505 (R) t 18,22 21.6.2018 ANO
Čerstvý beton (strop 1. PP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 101,5 19.7.2018 NE
Bednění schodiště - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spojovací prvky m2 30 28.6.2018 ANO
Výztuž schodiště - beton. ocel 10 505 (R) t 0,94 21.6.2018 ANO
Čerstvý beton (schodiště) - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 3,75 7.8.2018 NE
Vnitřní nosné keramické zdivo P15 tl. 300 mm - broušené/pěna m2 125 24.7.2018 ANO
Obvodové nosné zdivo keramické zdivo P10 tl. 440 mm - broušené/pěna m2 147 24.7.2018 ANO
Výztuž pilířů 1. NP - beton. ocel 10 505 (R) t 1,2 24.7.2018 ANO
Systémové bednění pilířů 1. NP m2 68 22.6.2018 ANO
Čerstvý beton (pilíře 1. NP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 8,5 1.8.2018 NE
Bednění Ž-B překladů 1. NP - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spjovací prvky m2 33 28.6.2018 ANO
Výztuž Ž-B překladů 1. NP - beton. ocel 10 505 (R) t 0,75 24.7.2018 ANO
Systémové bednění stropu 1. NP m2 493 8.8.2018 ANO
Výztuž stropu 1. NP - beton. ocel 10 505 (R) t 18,39 24.7.2018 ANO
Čerstvý beton (strop 1. NP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 102,5 22.8.2018 NE
Bednění schodiště - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spojovací prvky m2 30 28.6.2018 ANO
Výztuž schodiště - beton. ocel 10 505 (R) t 0,94 24.7.2018 ANO
Čerstvý beton (schodiště) - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 3,75 10.9.2018 NE
   711 - IZOLACE PROTI VODĚ
   2 - ZÁKLADY, OPĚRNÉ STĚNY
   1 - ZEMNÍ PRÁCE
   0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
   1. NP - NOSNÉ KONSTRUKCE
   1. PP - NOSNÉ KONSTRUKCE
   2. PP - NOSNÉ KONSTRUKCE
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Vnitřní nosné keramické zdivo P15 tl. 300 mm - broušené/pěna m2 123 27.8.2018 ANO
Obvodové nosné zdivo keramické zdivo P10 tl. 440 mm - broušené/pěna m2 173 27.8.2018 ANO
Bednění Ž-B překladů 1. NP - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spjovací prvky m2 33 28.6.2018 ANO
Výztuž Ž-B překladů 1. NP - beton. ocel 10 505 (R) t 0,75 31.8.2018 ANO
Systémové bednění stropu 1. NP m2 493 3.9.2018 ANO
Výztuž stropu 1. NP - beton. ocel 10 505 (R) t 18,39 31.8.2018 ANO
Čerstvý beton (strop 1. NP) - C 20/25, Dmax 22 mm, S3 m3 102,5 17.9.2018 NE
Bednění schodiště - řezivo (prkna, fošny), voděvzdorná překližka, spojovací prvky m2 30 28.6.2018 ANO
Výztuž schodiště - beton. ocel 10 505 (R) t 0,94 31.8.2018 ANO
Čerstvý beton (schodiště) - C 25/30, Dmax 22 mm, S3 m3 3,75 4.10.2018 NE
Vnitřní nosné keramické zdivo P15 tl. 300 mm - broušené/pěna m2 126 27.8.2018 ANO
Obvodové nosné zdivo keramické zdivo P10 tl. 440 mm - broušené/pěna m2 88 27.8.2018 ANO
Pórobetonové tvárnice tl. 300 mm (dozdívka 3. NP), tenkovrstvá malta m2 23 27.8.2018 ANO
Systémový komín 3 x jednoprůduchový, 200 mm ks/0,66 m 33 27.8.2018 ANO
Ocelová konstrukce střechy (IPE, U, UPE, L, trubky, spojovací prvky) kg 20 700 1.10.2018 ANO
IPE 270, ocel S 235 (svislé podpory/sloupy) t 2,6 1.10.2018 ANO
IPE 330, ocel S 235 (příčle) t 7,6 1.10.2018 ANO
U 180, jakost 11373 (mezilehlé a okapové vaznice) t 5,4 1.10.2018 ANO
UPE 300, S 235 (nárožní příčle) t 4,7 1.10.2018 ANO
L úhelník 70 x 70 x 6, S 235 (ztužidla) t 0,5 1.10.2018 ANO
Trubka bezešvá D 82,5 x 4,0 mm, jakost 11353 (vnitřní sloupy) m 20 1.10.2018 ANO
Spojovací prvky ocelové konstrukce (podložky, matice, šrouby …) ks 3 000 1.10.2018 ANO
Krov (krokve, kleštiny, latě, fólie, krytina, střešní okna, oplechování …) - - - -
Trám smrk 140/100 mm (krokve) m3 10 9.10.2018 ANO
Trám smrk 160/100 mm (spoje pod hřebenem) m3 1 9.10.2018 ANO
Fošna smrk tl. 70 mm, výška 180 mm, délka 6 m (kleštiny) m3 6 9.10.2018 ANO
Pojistná hydroizolace, difuzně otevřená - fólie m2 580 9.10.2018 ANO
Střešní latě 30/50 mm smrk (kontralatě, latě) m 1 200 9.10.2018 ANO
Střešní okno 70 x 120 cm, oplechování ks 16 17.10.2018 NE
Krytina (střešní tašky, glazurované) m2 635 17.10.2018 ANO
   KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ
   3. NP - NOSNÉ KONSTRUKCE


































Lom společnosti COLAS - Mirošov
Recyklační dvůr společnosti Gremis s.r.o. - Velké Meziříčí, Jihlavská 230
Inventář hlavního dodavatele stavby - PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38
Pila STOPR s.r.o. - Nové město na Moravě, Dukelská 77 
Betonárna Fendrych s.r.o. - Olešínky 43
JPM stavebniny - Maršovice 92 u Nového Města na Moravě
FERA s.r.o. - Velkoobchod s hutním materiálem, Nové Veselí, Žďárská 385
Tab. 13 – Legenda barev dopravních tras materiálu 
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                                      Obr. 60 – Dopravní trasa 1 (Gremis) 
 


















                                  Obr. 61 – Dopravní trasa 2 (lom Mirošov) 
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3. FERA s.r.o. - Velkoobchod s hutním materiálem, Nové Veselí, Žďárská 385 (18 km) 
                                
                               Obr. 62 – Dopravní trasa 3 (hutní materiál Nové Veselí)   
 





















                                                      
                                           Obr. 63 – Dopravní trasa 4 (stavebniny Maršovice) 
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                          Obr. 64 – Dopravní trasa 5 (betonárna Olešínky) 
 






















                      Obr. 65 – Dopravní trasa 6 (pila Nové Město na Moravě)   
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7. Inventář hlavního dodavatele stavby - PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 
126/38 (19 km) 
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9.1 Obecné informace 
9.1.1 Základní informace o stavbě 
Název stavby: Novostavba základní školy v Bobrové - pavilon C 
Místo stavby: Bobrová, katastrální území dolní Bobrová č. 605867 
                          okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, parcela č. 246/3 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
Účel užívání stavby: Občanská vybavenost – základní škola 
Generální projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o. 
                                  Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava 
                                  IČO: 25558692 
                                  DIČ: CZ2558692 
Hlavní projektant: Ing. arch. Petr Holub, IČO: 18194583 
                                  Číslo autorizace: 949 
Generální dodavatel: PKS stavby a.s. 
                                  Brněnská 126/38 
                                  591 01 Žďár nad Sázavou 
                                  IČO: 46980059 
                                  DIČ: CZ46980059                          
9.1.2 Základní informace o procesu 
Technologický předpis je zaměřen na etapu realizace zemních prací se současným 
zajištěním stavební jámy hřebíkováním. Řešený objekt základní školy má být osazen do 
výrazně svažitého terénu směrem na západ. Objekt bude disponovat třemi nadzemními a 
dvěma podzemními podlažími. Z těchto důvodů bude současně s výkopovými pracemi 
prováděno zpevňování svahů hřebíkováním, které poslouží nejen po dobu realizace jako 
zabezpečení svahu, ale především pro trvalé zpevnění svahu po celou dobu životnosti 
objektu (východní hřebíkovaná část).  
 
Řešený pozemek č. 246/3 o rozloze 3 772 m2 se nachází na severo - východním 
okraji městyse Bobrová. Pod západní stranou pozemku protéká potok Bobrůvka. V severní 
části pozemku se nachází stávající budova A základní školy. Území nezasahuje do 
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památkové oblasti. Pozemek leží ve IV. sněhové oblasti a IV. větrné oblasti. Měřením bylo 
zjištěno nízké riziko půdního radonu. Byl zpracován zjednodušený geologický průzkum 
pomocí kopaných sond. Hladina podzemní vody nebyla sondou zjištěna. 
 
Tab. 14 - Výsledky zjednodušeného geologického průzkumu, zatřízení 
HLOUBKA [m] POPIS ZEMINY 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(dle staré ČSN) 
0,0 - 1,0 LESNÍ PŮDA S ORGANICKÝMI LÁTKAMI 1-2 
1,0 - 1,9 PÍSEK HLINITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ 3 
1,9 - 2,5 ELUVIUM, ZVĚTRALÁ RULA 3-4 
2,5 - ZVĚTRALÉ POLOSKALNÍ/SKALNÍ PODLOŽÍ 5 
 







LESNÍ PŮDA S ORG. LÁTKAMI 1 550 20 
PÍSEK HLINITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ 1 850 20 
ELUVIUM, ZVĚTRALÁ RULA 2 450 20 
ZVĚTRALÉ POLOSKALNÍ/SKALNÍ PODLOŽÍ 2 600 20 
 
Prvním krokem před zahájením výkopových prací bude vybudování hlavní 
příjezdové komunikace na staveniště (z jižní strany). Po odstranění křovin a vzrostlé 
vegetace dojde k sejmutí ornice v mocnosti přibližně 20 cm. Po vytyčení primární jámy 
budou prováděny výkopové práce po etapách/ záběrech o různých výškách. Větší část 
primární jámy bude svahována (převážně jižní strana), na severní straně bude zpevňování 
řešeno hřebíkováním svahu. Neprodleně po dokončení každé etapy/ záběru přijde fáze 
zpevnění svahu pomocí ocelových tyčí, které budou usazovány do předvrtaných otvorů 
vyplněných cementovou zálivkou. Současně s vrtáním otvorů pro osazování ocelových tyčí 
budou prováděny otvory pro odvod vody ze svahu (drenážní otvory – osazení drenážních 
trubek). Po dostatečném vytvrdnutí zálivky budou na stěny výkopu osazeny ocelové kari 
sítě. Sítě budou pomocí roznášecí plotny/ ocelové podložky, matice a závitu funkčně 
spojeny s ocelovými tyčemi. Po dokončení fáze výkopu primární jámy bude vytyčen obrys 
sekundární jámy, základových pasů a ostatních základových konstrukcí objektu. Výkop 
sekundární jámy bude prováděn stejným způsobem jako u primární jámy, ale veškeré 
stěny výkopu budou zpevňovány hřebíkováním. Následovat bude strojní výkop a ruční 
začištění rýh pro základové pasy a patky.  Ornice z prostoru staveniště a z příjezdové 
komunikace bude odděleně uložena na deponii pro pozdější terénní úpravy a rekultivaci 
příjezdové komunikace. Část zeminy z primární jámy (lesní půda s organickými látkami a 
písek hlinitý) bude uložena na deponii pro následný zásyp a obsyp základových konstrukcí 
spodní stavby. Veškerá ostatní zemina bude odvážena nákladními automobily na skládku 
do Bukova (11 km).  
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9.2 Převzetí a připravenost staveniště 
9.2.1 Převzetí staveniště 
Proces předání a převzetí staveniště proběhne před započetím přípravných a 
zemních prací. V této fázi se jedná o předání mezi investorem (objednatelem - městysem 
Bobrová) a hlavním zhotovitelem (dodavatelem) PKS stavby a.s. O předání bude sepsán 
zápis do stavebního deníku a také zápis o předání a převzetí staveniště, který bude 
obsahovat především tyto základní body: 
- Název a místo stavby 
- Identifikační údaje (objednatel, zhotovitel, místo provádění) 
- Vymezení předávaných ploch, objektů, hranic staveniště 
- Stávající inženýrské sítě  
- Možná místa pro napojení na inženýrské sítě, jejich hlavní uzávěry 
- Přístupové komunikace na staveniště 
- Soupis předané projektové dokumentace (zadavatel → zhotovitel) 
- Další ujednání, definování práv a povinností stran 
9.2.2 Připravenost staveniště 
Prvotním úkonem bude zřízení hlavní příjezdové komunikace k jižní straně 
pozemku. Po sejmutí ornice z komunikace v šíři 3,5 m bude komunikace opatřena 20 cm 
vrstvou zhutněného betonového recyklátu frakce 0/63 mm. Pro prostor staveniště je 
uvažováno využití přilehlých parcel. Konkrétně se jedná o část p. č. 246/5 (objekty ZS, 
brána-vjezd na staveniště, zpevněné plochy) – vlastník Městys Bobrová (investor). Pro 
účel dočasné skládky zeminy (ornice, zemina na zásypy a obsyp) je zvažována varianta 
pronájmu sousední p. č. 242/2 o výměře 3 275 m2 – vlastník Palečková Jana.  
 
Celý prostor staveniště bude oplocen dočasným stabilním oplocením výšky 1,8 m. 
Na jižní straně bude umístěn jediný uzamykatelný vjezd/ výjezd na staveniště. Hlavní 
komunikační a skladovací plocha na jihozápadní straně staveniště bude opatřena 
zhutněným drceným kamenivem frakce 0/63 (v budoucnu bude využita jako podkladní a 
drenážní vrstva pro hřiště a chodníky). Plochy pro pojezd techniky bez dalšího 
výhledového využití budou upraveny 20 cm zhutněného betonového recyklátu frakce 
0/63 mm. Ostatní komunikační plochy okolo objektu budou upraveny 10 cm betonového 
recyklátu frakce 0/32 mm. Napojení na zdroj elektřiny proběhne na východní straně 
pozemku z vybudované trafostanice. V blízkosti objektů ZS bude umístěn staveništní 
rozvaděč, ze kterého budou napojeny veškeré objekty ZS (buňky, osvětlení, atd.). Přívodní 
kabel bude veden v ohebné kopoflexové chráničce, která bude kotvena na dočasné 
oplocení (nadzemní vedení). Napojení na zdroj vody proběhne dočasnou přípojkou 
z vybudované vodoměrné šachty. Potrubí dočasné přípojky bude uloženo v nezámrzné 
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hloubce. Na jihovýchodní straně staveniště budou umístěny objekty ZS (kontejnery), které 
tvoří skladovací, sociální a provozní zázemí stavby. Z důvodu problematického napojení 
(kontejneru hygieny) na splaškovou kanalizaci (ČOV – v areálu školy) je uvažováno 
s umístěním fekálního tanku pod kontejnerem hygieny. V okolí staveniště (v prostoru 
výjezdu na místní komunikace) bude umístěno příslušné dopravní značení. Z důvodu 
zajištění čistoty přilehlých místních komunikací bude během etapy zemních prací u 
výjezdu ze staveniště umístěna mycí rampa.  
 
 Výkres zařízení staveniště pro zemní práce je součástí příloh – V 02 - VÝKRES 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZEMNÍ PRÁCE. 
9.3 Materiál, doprava, skladování 
9.3.1 Materiál 
Podrobný výkaz výměr je uveden v bodu č. 11 Položkový rozpočet hrubé stavby.  
Zemní práce 
Tab. 16 - Ornice 
Popis 
Množství v ulehlém 
stavu [m3] 
Množství 
v nakypřeném stavu 
[m3] 
Hmotnost            
[t] 
Ornice – hlavní 
příjezdová komunikace 
476 x 0,2 = 95,2 95,2 x 1,2 = 114,24  95,2 x 1,55 = 147,6 
Ornice – plocha 
staveniště 
3 414 x 0,2 = 682,8  682,8 x 1,2 = 819,36 
682,8 x 1,55 = 
1 058,3 
Celkové množství v nakypřeném stavu [m3] 933,6  - 
Celková hmotnost ornice [t] - 1 205,9 
 
 
Tab. 17 -  Objemy výkopových prací 
Popis 
Množství v ulehlém 
stavu [m3] 
Množství 
v nakypřeném stavu 
[m3] 
Hmotnost            
[t] 
Primární jáma 1 948,1 1 948,1 x 1,2 = 2 337,7  
1 948,1 x [ (2,45 + 
1,85)/2] = 4 188,4 
Sekundární jáma 1 007,2  1 007,2 x 1,2 = 1 208,6 
1 007,2 x 2,6 = 
2 618,7 
Hloubení rýh + dočistění 
179,05 + 8,95 + 7,1 = 
195,1 
195,1 x 1,2 = 234,1 195,1 x 2,6 = 507,3 
Celkové množství v nakypřeném stavu [m3] 3 780,4  - 
Celková hmotnost zeminy [t] - 7 314,4 
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Na deponii (sousední p. č. 242/2) bude uložena veškerá ornice a 401,5 m3 zeminy 
z primárního výkopu – svrchní vrstvy. Veškerá ostatní zemina bude odvážena na skládku 
do Bukova.  
 
Zpevnění svahu hřebíkováním 
Tab. 18 - Tabulka ocelových prvků pro zpevnění stavební jámy 
Popis Počet kusů [ks] 
Hmotnost             
[t] 
Tyč žebírková betonářská             
ø 28 mm 
Délka 4,5 m 
31 4,84 x (31 x 4,5)/1000 = 0,68 
Tyč žebírková betonářská             
ø 28 mm 
Délka 3,5 m 
59 4,84 x (59 x 3,5)/1000 = 1,00 
Kari sítě ø 6 mm  
Oka 100/100 mm 
Rozměr 2 x 3 m 
561,3/ 6 = 94 94 x 0,0266 = 2,49  
Roznášecí ocelové 
desky/podložky 
Rozměr 200/200 mm tl. 8 mm 
100 0,1 
Celková hmotnost [t] 4,27 
 
Tab. 19 - Tabulka materiálů na bázi cementu pro zpevnění stěn stavební jámy 
Popis Množství [m3] 
Hmotnost             
[t] 
Injektážní směs  
(cementová zálivka) 
1,1 + 1,87 = 2,97 2,97 x 2 = 5,94 
Stříkaný beton C 25/30,  XC2,          
Cl 0,2, Dmax 16 mm, S4 
47   47 x 2,1 = 98,7 
Celková hmotnost [t] 104,64 
Zpevněné plochy 
Tab. 20 - Materiály zpevněných ploch staveniště 
Popis Množství [m3] 
Hmotnost             
[t] 
Drcené kamenivo fr. 32/63 mm 101,7 101,7 x 2,05 = 208,5 
Betonový recyklát fr. 0/32 mm 73,5 73,5 x 2,0 = 147 
Betonový recyklát fr. 0/63 mm 109 109 x 1,95 = 212,6 
Celkové množství [m3] 284,2 - 
Celková hmotnost [t] - 568,1 
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9.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
9.3.2.1 Primární doprava 
Veškerý hutní materiál (tyče betonářské výztuže, kari sítě, ocelové plotny, vázací 
drát…) budou dovezeny pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400 s hydraulickou 
rukou PK 27002. Hutní materiál bude dovezen z Nového Veselí, kde se nachází sklad 
společnosti FERA, s.r.o. – vzdálenost 18 km. Nákladním automobilem bude dovážena také 
suchá pytlovaná injektážní směs a další drobné materiály. Ornice bude pomocí nákladních 
automobilů Tatra T815-231S25/340 (6x6) odvážena na deponii, která se nachází v těsné 
blízkosti staveniště. Nákladní automobily budou dále využívány pro odvoz zeminy na 
skládku do Bukova – 11 km. V neposlední řadě bude pomocí nákladních automobilů Tatra 
dovážen betonový recyklát a štěrkopísek pro zpevnění ploch staveniště. Pro sejmutí 
ornice a přihrnování je navržen dozer Liebherr PR 744 L s objemem (hrnutého materiálu 
výkyvnou radlicí) 7,2 m3. Dozer bude na staveniště dopraven pomocí tahače Mercedes 
Benz Arocs 1851 HAD s 3 nápravovým podvalníkem Goldhofer. Pro nakládání ornice a 
veškeré výkopové práce bude využit rypadlo-nakladač JCB 4CX a pásové rypadlo CAT 
323D. Stroje budou využívat různé pracovní nástroje včetně hydraulického kladiva na 
rozrušování zvětralého skalního podloží. Pásové rypadlo bude na staveniště dopraveno 
pomocí tahače Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s 3 nápravovým podvalníkem Goldhofer. 
Pro provádění vrtů, zajišťujících stabilitu svahu, bude využita vrtná souprava Massenza 
MM4. Pro dopravu čerstvého betonu, určeného na zpevnění stavební jámy stříkáním, 
budou využity autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C se jmenovitým objemem 9 
m3. Čerstvý beton požadovaného složení bude dovážen z betonárny Olešínky, vzdálené 5 
km.  
 
Hlavní dopravní trasy materiálů jsou zpracovány v bodu č. 8 – Plán zajištění 
hlavních materiálových zdrojů pro hrubou stavbu. 
 
9.3.2.2 Sekundární doprava 
Veškerý hutní materiál bude po staveništi vzhledem ke své nízké hmotnosti 
dopravován výhradně manuálně. Pro dopravu dovezeného čerstvého betonu, určeného 
na zastříkání zpevňovaného svahu, bude sloužit čerpadlo na stříkaný beton TURBOSOL 
TSB 215 včetně potřebného příslušenství – hadice s vhodnou tryskou. O rozprostření 
dováženého betonového recyklátu a štěrkopísku se postará dozer Liebherr PR 744 L a 
rypadlo-nakladač JCB 4CX. Na zahutnění recyklátu a později i zahutnění zeminy v okolí 
základů a pod základovou desku bude využit vibrační válec CAT CB-224E. Zainjektování 
vrtů bude prováděno pomocí injektážního čerpadla, které je vybaveno rovněž míchačkou 
s nuceným oběhem FILAMOS C-50 COM-F, která zajistí přípravu injektážní směsi. 
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Injektážní směs bude připravována z pytlovaných směsí (manuální doprava) a vody – 
nastavení vodního součinitele na míchačce.  
9.3.3 Skladování 
Veškerá ornice a část výkopku z primární jámy budou umístěny na sousední p. č. 
242/2. Výkopky budou uloženy odděleně dle místa odběru a následného využití. Ornice 
bude rozdělena do dvou figur – první figura z hlavní příjezdové komunikace, druhá figura 
bude tvořena sejmutou ornicí z prostoru staveniště. Třetí figuru bude tvořit zemina 
z primární jámy, která bude později zpětně použita na obsyp a zásyp základových 
konstrukcí. Figury budou překryty netkanou geotextíli pro zamezení odplavování částic 
zemin. Uložení zeminy je patrné z přiloženého schématu - S 02 – SCHÉMA ULOŽENÍ 
ZEMINY NA DEPONII.  
 
Hutní materiál bude skladován na dřevěných podkladcích na zpevněných 
skladovacích plochách tak, aby nedocházelo k nežádoucímu prohýbání. Prvky budou 
označeny identifikačními štítky a roztříděny dle druhu a délky.  
 
Suchá pytlovaná směs, určená k injektování, bude skladována v pytlích na 
paletách. Palety budou umístěny na zpevněné ploše určené ke skladování materiálu. Po 
narušení ochranné fólie (z výroby) je nutné zajistit zamezení vniku srážkových vod do 
směsí – např. zakrytí celtou, plachtou… Drobnější materiál a nářadí bude umístěn ve 
skladovacím kontejneru.  
9.4 Obecné pracovní podmínky 
Prostor staveniště musí svým provozně-technickým uspořádáním umožňovat 
bezpečný pohyb osob, strojů, materiálu a poskytovat dostatečné sociální a provozní 
zázemí pro pracovníky. Podrobně je staveniště řešeno v bodu č. 5 – Projekt zařízení 
staveniště.  
Zemní práce je nutné přerušit za hustého a trvalého deště či hustých sněhových 
přeháněk, kdy dojde k podmáčení a rozbřednutí pojížděného (nezpevněného) povrchu 
staveniště. Základovou spáru je nutné chránit před rozbřednutím a promrzáním (možnost 
ponechání 10 cm vrstvy a sejmutí před etapou betonáže základových konstrukcí). Aplikace 
stříkaného betonu je podmíněna minimální teplotou vzduchu a podkladu 5 °C 
(předpoklad nesplnění podmínek – leden, únor). Pokud by podmínka minimální teploty 
nebyla splněna, je nutné přijmout příslušná opatření – předehřev záměsové vody, 
kameniva či celé směsi. Teplota směsi při aplikaci musí být minimálně 15 °C. Injektážní 
směs je možné aplikovat při teplotě směsi min. 5 °C. Práce je nutné přerušit při 
nedostatečné viditelnosti (pod 20 m) a při rychlosti větru nad 15 m/s.  
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Před samotným zahájením procesu zemních prací proběhne seznámení všech 
pracovníků s technologickými postupy, možnými riziky na staveništi a obecnými pravidly 
BOZP. Pracovníci budou seznámeni s provozem staveniště, odběrnými místy vody a 
elektřiny, způsobu registrace při vstupu na staveniště atd. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleni o jejich používání. Mezi základní 
prvky OOPP patří pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, přilba a reflexní vesta. O 
proškolení bude sepsán zápis do SD. Prokazatelnost proškolení všech pracovníků bude 
podchycena podpisem na prezenční listinu – Seznámení s TP, riziky, BOZP, OOPP. Práce 
probíhající na staveništi budou prováděny výhradně osobami s odpovídající kvalifikací.  
9.5 Personální obsazení 
9.5.1 THP – řídící pracovníci 
Zodpovědnost za prováděné práce na staveništi bude mít stavbyvedoucí společně 
s mistrem. Tyto zodpovědné osoby budou soustavně dohlížet na správnost a 
technologickou kázeň při provádění jednotlivých kroků realizace zemních prací a zpevnění 
stavební jámy. Dále jsou povinni kontrolovat množství spotřeby a kvalitu používaného a 
dováženého materiálu.  
 
• 1 x Stavbyvedoucí 
- Středoškolské či vysokoškolské vzdělání ve stavebním směru, 
minimálně 5 let praxe v oboru/ řízení staveb 
- Dohlíží na průběh a způsob provádění prací během celé výstavby 
- Kontroluje pracovníky, stroje, materiály, PD 
- Organizuje práci na staveništi, je zodpovědný za administrativu, 
dodržování časového a finančního plánu výstavby, vede stavební deník, 
kontroluje dodržování BOZP na staveništi 
 
 
• 1 x Mistr 
- Středoškolské či vysokoškolské vzdělání ve stavebním směru, 
minimálně 5 let praxe v oboru 
- Kontroluje společně se stavbyvedoucím způsob a provádění prací 
během výstavby, operativně řídí pracovníky 
- Kontroluje pracovníky, stroje, materiály 
- Organizuje práci na staveništi, kontroluje dodržování BOZP na staveništi 
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9.5.2 Přípravné práce 
• 1 x Strojník rypadlo-nakladače JCB 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Nakládání ornice, drobnější práce, rozprostření betonového recyklátu  
 
• 1 x Strojník dozeru Liebherr 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Sejmutí ornice z příjezdové komunikace, rozprostření betonového 
recyklátu na komunikaci, nahrnování ornice na deponii 
 
• 2 x Řidič nákladního automobilu Tatra 
- Řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz, proškolení 
- Odvoz sejmuté ornice z příjezdové komunikace na deponii, dovoz 
betonového recyklátu 
 
• 1 x Obsluha vibračního válce CAT 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Hutnění recyklátu na hlavní příjezdové komunikaci 
 
• 1 x Řidič tahače Mercedes s podvalníkem 
- Řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz, proškolení 
- Dovoz dozeru Liebherr a válce CAT 
 
• 4 x Pomocný dělník 
- Zaučená a proškolená osoba 
- Odstranění křovin a náletových dřevin, štěpkování, asistence při 
zpevňování příjezdové komunikace 
9.5.3 Vytyčovací práce 
• 1 x Geodet 
- Středoškolské či vysokoškolské vzdělání směru zeměměřičství. 
Minimálně 3 letá praxe v oboru. Platné oprávnění pro provádění 
zeměměřičských prací. 
- Průběžné zaměřování obrysů/hranic staveniště, ploch pro sejmutí 
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• 1 x Asistent geodeta 
- Minimálně středoškolské vzdělání zeměměřičského směru, proškolení 
- Asistence geodetovi při zaměřování bodů, stabilizace a vyznačování 
bodů 
9.5.4 Zemní práce, stabilizace stěn stavební jámy 
• 1 x Strojník rypadlo-nakladače JCB 4CX 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Nakládání ornice, rozpojování a nakládání zeminy, výkop základových 
pasů, řešení drobnějších prací, staveništní přípojky a úpravy pro objekty 
ZS, rozvoz a rozprostření betonového recyklátu na komunikačních 
plochách 
 
• 1 x Strojník pásového rypadla CAT 323D 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Objemnější výkopové práce, výkop a nakládání výkopku, rozpojování 
těžko rozpojitelných hornin (poloskalní zvětralé horniny) pomocí 
hydraulického kladiva  
 
• 1 x Obsluha dozeru Liebherr 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Sejmutí ornice z plochy staveniště, rozprostření betonového recyklátu a 
štěrkopísku na ploše staveniště, nahrnování ornice a zeminy z primární 
jámy na deponii 
 
• 2 – 4 x Řidič nákladního automobilu Tatra 
- Řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz, proškolení 
- Odvoz sejmuté ornice z plochy staveniště na deponii, dovoz 
betonového recyklátu a štěrkopísku, odvoz zeminy na skládku Bukov 
 
• 1 x Obsluha vibračního válce CAT 
- Strojnický průkaz, proškolení 
- Hutnění recyklátu a štěrkopísku na ploše staveniště 
 
• 1 x Řidič tahače Mercedes s podvalníkem 
- Řidičský průkaz skupiny C+E, profesní průkaz, proškolení 
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• 1 x Řidič nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou 
- Řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, proškolení 
- Dovoz a odvoz materiálu, zásobování, nakládání a skládání materiálu, 
dovoz a odvoz štěpkovače 
 
• 1 x Obsluha vrtné soupravy Massenza MM4 
- Strojnický průkaz pro práci s vrtnou soupravou, proškolení 
- Provedení vrtů pro hřebíky, odvodňovací vrty 
 
• 2 x Řidič/ obsluha autodomíchávače Stetter 
- Řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, proškolení 
- Dovoz požadovaného čerstvého betonu 
 
• 1 x Obsluha čerpadla na stříkaný beton TURBOSOL 
- Oprávnění pro obsluhu čerpadla, proškolení 
- Nastavení vodního součinitele, kontrola bezpečnosti, seřízení  
 
• 1 x Obsluha injektážního čerpadlo s míchačkou FILAMOS 
- Oprávnění pro obsluhu čerpadla a míchačky, proškolení 
- Nastavení vodního součinitele, kontrola bezpečnosti, seřízení  
 
• 8 x Betonář/ armovač 
- Specialista - zaučená a proškolená osoba v oboru zpevňování svahů 
hřebíkováním 
- Injektování vrtů, vkládání výrtuže, vyvázání kari sítí, zastříkání 
betonem 
 
• 3 x Pomocný dělník 
- Zaučená a proškolená osoba 
- Asistence při zpevňování ploch staveniště, ruční dočistění výkopů, po 
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9.6 Stroje, nástroje a pracovní pomůcky 
9.6.1 Stroje 
• 1 x Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 
• 4 x Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (6x6) 
• 1 x Dozer Liebherr PR 744 L 
• 1 x Rypadlo-nakladač JCB 4CX 
• 1 x Pásové rypadlo CAT 323D 
• 1 x Tahač Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s 3 nápravovým podvalníkem 
Goldhofer 
• 1 x Vrtná souprava Massenza MM4 
• 2 x Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 
• 1 x Čerpadlo na stříkaný beton TURBOSOL TSB 215 
• 1 x Vibrační válec CAT CB-224E 
• 1 x Injektážní čerpadlo s míchačkou FILAMOS C-50 COM-F 
• Štěpkovač GreenMech ECO-COMBI 150MT35 diesel 
• Mycí rampa Express Top 
9.6.2 Nástroje a nářadí 
• 1 x Totální stanice TOPCON QS5A s příslušenstvím 
• 1 x Nivelační přístroj Bosch GOL 20 g s příslušenstvím 
• 1 x Rotační laser BOSCH GRL 250 HV s příslušenstvím 
• 2 x Úhlová bruska Bosch PWS 1000 - 125 CE 
• 1 x Kotoučová pila Makita 5604 R 
• 1 x Řetězová pila Husqvarna 125 
• Zemní vrták STIHL – průměr 300 mm 
• 2 x Bourací kladivo DeWALT D25961K s příslušenstvím 
• Stavební kolečko, pákové nůžky na betonářskou ocel (kari sítě ø 6 mm), 
kladivo, vodováha 2m a 3m, kleště, olovnice, stavební provázek 50 m, 
svinovací metr, pásmo 25 m, signalizační sprej, zednická naběračka, 
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lopata, krumpáč, žebřík vysouvací AL, stahovací lať AL, ocelové hrábě, 
hřebíky, pákové nůžky na větve 
9.6.3 Pomůcky BOZP 
• Základní - Pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní 
vesta, pracovní oděv  
• Doplňkové – Ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátor 
Podrobný popis strojní sestavy včetně hlavních technických parametrů je uveden 
v bodu č. 6 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
9.7 Vlastní postup 
9.7.1 Příjezdová komunikace 
Po převzetí staveniště bude pomocí tahače Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s 3 
nápravovým podvalníkem Goldhofer dopraven dozer Liebherr PR 744 L a vibrační válec 
CAT CB-224E. Dozer zajistí skrývku ornice v prostoru uvažované příjezdové komunikace 
pro obsluhu a zásobování staveniště. Ornice bude skryta v mocnosti 20 cm a šířce 
přibližně 3,5 m dle vyznačených bodů geodetem. Dozer bude nahrnovat ornici pojezdem 
vpřed až do naplnění kapacity radlice (max. 7.2 m3). Nahrnutá ornice bude nakládána 
rypadlo-nakladačem JCB 4CX na nákladní automobily Tatra T815. Nákladní automobily 
přesunou ornici na deponii (sousední p. č. 242/2), kde bude uložena v jedné figuře výšky 
max. 1,5 až do doby rekultivace příjezdové komunikace. Po kompletní skrývce ornice bude 
nákladními automobily Tatra T815 dovážen betonový recyklát frakce 0/63 mm (Gremis s. 
r. o. – Velké Meziříčí). Betonový recyklát bude rozprostřen dozerem či rypadlo-
nakladačem a zhutněn pomocí vibračního válce CAT (výška vrstvy recyklátu po zhutnění 
přibližně 20 cm). 
9.7.2 Přípravné práce  
Po dokončení zpevněné příjezdové komunikace proběhne příprava prostoru 
staveniště pro navazující procesy. Na staveništi se nachází velké množství křovin a 
náletových dřevin do průměru kmene 10 cm. Veškeré keře a dřeviny budou pomocí 
pákových nůžek a motorové pily odstraněny. Na staveniště bude přistaven dieselový 
štěpkovač GreenMech, který zajistí zpracování keřů na štěpku. Odvoz štěpky zajistí na 
vlastní náklady investor – bude využita na vytápění obecního úřadu.  
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9.7.3 Sejmutí ornice 
V celém prostoru staveniště bude sejmuta ornice v mocnosti přibližně 20 cm. 
Obrys staveniště je dán hlavními lomovými body, jejichž pozice byly určeny investorem. 
Byla navržena strojní sestava, která se skládá z dozeru Liebherr, rypadlo-nakladače JCB a 
dvou nákladních automobilů Tatra. Dozer Liebherr zajistí nahrnování ornice do pruhů 
šířky přibližně 3 m. Nahrnování bude prováděno ve směru sklonu svahu. Délka jednoho 
pojezdu dozeru byla vypočtena na hodnotu 8 m (dosáhnutí kapacity radlice). Nakládání 
ornice bude provádět rypadlo-nakladač JCB 4CX.  Nakládat bude ornici připravenou do 
pruhů pomocí čelní lopaty o pracovním objemu 1,3 m3. Pro transport ornice jsou navrženy 
dva nákladní automobily Tatra T815 s objemem korby 9 m3. Nákladní automobily přemístí 
ornici na sousední p. č. 242/2, kde bude uskladněna v samostatné figuře výšky 1,5 m – 
S 02 - SCHÉMA ULOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII. Nahrnutí ornice na deponii (do požadované 
figury) zajistí dozer Liebherr.  
Schéma skrývky ornice prostoru staveniště (pojezdy strojů, postup prací) je 
součástí příloh – S 04 - SCHÉMA SKRÝVKY ORNICE PROSTORU STAVENIŠTĚ.  
9.7.4 Přípojky, zpevněné plochy, zařízení staveniště 
Po sejmutí ornice v celém uvažovaném prostoru staveniště budou provedeny 
potřebné staveništní přípojky technické infrastruktury – elektřina a voda. Dočasné 
napojení na zdroj elektřiny proběhne z vybudované trafostanice na východní straně 
pozemku. Staveništní přípojka bude vedena v ochranné kopoflexové chráničce, která 
bude následně zavěšena na vybudovaném dočasném oplocení – viz výkres zařízení 
staveniště pro zemní práce. Z trafostanice po hranici staveniště bude přípojka uložena 
v hloubce 400 – 500 mm (bezpečnost, odcizení kabelu) pod úrovní terénu. Staveništní 
přípojka elektřiny bude ukončena hlavním staveništním rozvaděčem umístěným 
v blízkosti budoucích objektů ZS (kontejnerů). Elektřina z hlavního rozvaděče bude dále 
roztažena k dílčímu staveništnímu rozvaděči umístěnému na západní straně staveniště. 
V místě přechodu přes staveništní pojízdnou komunikaci bude kabel uložen v hloubce 
min. 300 mm pod úrovní terénu a chráněn proti poškození ocelovou chráničkou 
(silnostěnná ocelová trubka). Na tento rozvaděč bude napojena mycí rampa během etapy 
zemních prací.  
 
Pro účely staveniště budou vybudovány dvě místa pro odběr vody. Napojení na 
zdroj pitné vody proběhne z připravené vodoměrné šachty (zajistí investor → předání 
nápojného místa při předání staveniště), která se nachází za severní stranou staveniště. 
Dle výkresu zařízení staveniště pro zemní práce (- V 02 -) budou vedeny dvě větve 
staveništní přípojky vody. Přípojky budou vedeny v nezámrzné hloubce (dle vlastností 
zeminy – min 1,0 – 1,2 m) a budou označeny výstražnou fólií, která bude umístěna 
přibližně 300 mm nad horní hranou potrubí. Dimenzování potrubí a materiál je uveden 
v kapitole 5.1.7 Potřeby/ dimenzování rozhodujících médií a hmot. První staveništní 
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přípojka vody bude vedena po západní hraně staveniště k místu, kde bude během etapy 
zemních prací umístěna mycí rampa pro čistění náprav vozidel. Druhá bude vedena přes 
východní část staveniště a bude zakončena odběrným místem v blízkosti objektů ZS. 
Z tohoto bodu bude napojen kontejner hygieny (SK1) a další mechanismy vyžadující přísun 
vody (strojní omítání, ruční mísení směsí …).  
 
Hlavní zpevněná plocha staveniště, která se nachází na západní straně, bude 
upravena 20 cm zhutněného drceného kameniva frakce 32/63 mm. Celkově se jedná o 
plochu 485 m2. Drcené kamenivo bude dováženo nákladními automobily Tatra z lomu 
Mirošov, vzdáleného 4 km (směr Velké Meziříčí). Rozprostření kameniva zajistí rypadlo-
nakladač JCB a dozer Liebherr. Po rozprostření bude plocha zhutněna vibračním válcem 
CAT.  Zhutněný podklad bude po realizaci stavby využit jako podkladní a drenážní vrstva 
volejbalového pískového hřiště. Plocha, která zajišťuje napojení hlavní zpevněné plochy 
na příjezdovou komunikaci, bude opatřena přibližně 20 cm zhutněného betonového 
recyklátu frakce 0/63 mm. Jedná se o plochu o celkové výměře 222 m2, která je umístěna 
v blízkosti vjezdu na staveniště. Betonový recyklát bude dovážen nákladními automobily 
Tatra z recyklačního dvora společnosti Gremis s. r. o. (Velké Meziříčí). Rozprostření a 
hutnění obdobné jako u hlavní zpevněné plochy.  Ostatní komunikační plochy staveniště, 
využívané jako komunikační plochy pro pracovníky, budou opatřeny 10 cm vrstvou 
betonového recyklátu frakce 0/32 mm (recyklační dvůr Gremis s. r. o.). Celkově se jedná o 
plochu 668 m2. Veškeré zpevněné plochy budou z důvodu gravitačního odvádění 
srážkových vod spádovány směrem na západ ve sklonu přibližně 3°. Zpevněné plochy jsou 
patrné z výkresů zařízení staveniště – V 02, V 03, V 04. 
 
Celý prostor staveniště bude oplocen dočasným stabilním oplocením výšky 1,8 m. 
Celková délka oplocení staveniště je 204 m.  Oplocení bude vybudováno pomocí 
ocelových trubek délek 2,3 m, které budou 30 – 40 cm zabetonovány do připravených 
vrtů průměru 300 mm po osových vzdálenostech přibližně 3,5 m. Na ocelové trubky bude 
pomocí ocelových lanek zavěšeno pletivo výšky 1,8 m.  Na jižní straně staveniště bude 
zřízen vjezd/ výjezd, na který budou využity dvě pole mobilního oplocení – zamykání 
pomocí řetězu a zámku. U vstupu na staveniště bude vyvěšena informační tabule 
upozorňující na základní pravidla bezpečnosti a podmínky možného vstupu pro oprávněné 
osoby.  
Na připravený zpevněný podklad (betonový recyklát frakce 0/32 mm) zajistí 
společnost TOI TOI dovoz, usazení a napojení objektů ZS (kontejnerů). Konkrétně se bude 
jednat o kontejnery: 2x sklad (LK1), 4x šatna/ kancelář (BK1), 1x hygiena (SK1), WC, 1x 
fekální tank o objemu 9 m3. Na západní straně staveniště bude umístěna mycí rampa 
Express Top. Mycí rampa bude na staveništi po dobu realizace zemních prací zajišťovat 
čistotu kol/ náprav vozidel opouštějících stavbu. Doprava mycí rampy na staveniště 
proběhne pomocí tahače Mercedes Benz Arocs 1851 HAD s 3 nápravovým podvalníkem 
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Goldhofer. Skládka a usazení mycí soustavy (rampa, nádrž) na staveništi proběhne pomocí 
hydraulické ruky PK 27002 D nesené nákladním automobilem MAN TGA 33.400.  
9.7.5 Primární jáma, hřebíkování 
Výkop primární jámy bude prováděn dle – S 05 - SCHÉMA VÝKOPU PRIMÁRNÍ 
JÁMY. Hřebíkování stěn primární jámy bude prováděno dle – S 09 - SCHÉMA 
HŘEBÍKOVÁNÍ PRIMÁRNÍ JÁMY. Obrys výkopu a zaměření pozice hřebíků a odvodňovacích 
vrtů bude provedeno geodetem. Výkop a hřebíkování primární jámy je rozděleno do dvou 
fází/ úrovní. 
 
V první fázi proběhne odkopání zeminy na úroveň – 5,65 m (494,850 m.n.m. 
B.p.v.). Jako hlavní mechanismus pro provedení výkopových prací bylo navrženo pásové 
rypadlo CAT 323D – pracovní lopata šířky 0,9 m → objem 0,81 m3. Rypadlo provede hrubý 
odkop zeminy v oblasti severní a východní hřebíkované části – přesnější svahování stěn 
stavební jámy bude provádět rypadlo-nakladač JCB 4CX se svahovou lopatou. Rypadlo-
nakladač bude zároveň zajišťovat úpravu vodorovné úrovně dna stavební jámy po celou 
dobu výkopových prací (čelní lopata, svahová lopata). Výškovou úroveň dna jámy bude 
průběžně kontrolovat pomocný dělník ustaveným rotačním laserem BOSCH (nastavení 
provede mistr pomocí nivelačního přístroje). Odvoz zeminy zajistí nákladní automobily 
Tatra T815. Pro pozdější zásypy základových konstrukcí bude na deponii v blízkosti 
staveniště uskladněno přibližně 401 m3 zeminy, což odpovídá 45 plně naloženým Tatrám. 
Ostatní zemina z primární jámy bude pomocí nákladních automobilů Tatra odvážena na 
skládku Bukov vzdálenou 11 km.  
 
V první fázi hřebíkování primární jámy bude provedeno 11 hřebíků délky 4,5 m. 
Provedení vrtů zajistí vrtná souprava Massenza MM4. Všechny prováděné vrty byly 
sjednoceny na průměr 100 mm. Po vytyčení pozic proběhne zhotovení vrtů – všechny vrty 
pro hřebíky budou prováděny pod úhlem 15° (od vodorovné roviny). Vrty jsou prováděny 
ve sklonu z důvodu jejich následného plnění injektážní zálivkou. Vrty budou prováděny 
rotačním způsobem (rotačně-příklepovým) se vzduchovým výplachem. Ihned po 
provedení a vyčistění vrtů následuje jejich vyplnění cementovou zálivkou (až do okamžiku 
vytékání z vrtu). Injektážní zálivka bude připravována z pytlované směsi o minimální 
pevnosti 25 Mpa (např. injektážní směs Jetblend – 20 kg pytle). Vodní součinitel injektážní 
směsi mezi 0,5 – 0,6 (voda/cement). Mísení a transport směsi bude probíhat pomocí 
injektážního čerpadla s míchačkou Filamos CM-50 COM-F. Do čerstvě zainjektovaných 
vrtů budou zasouvány odpovídající hřebíky (betonářská ocel průměru 28 mm, na konci 
závit pro následné ukotvení a stažení s kari sítí). Na každém hřebíku budou umístěny 
minimálně 2 distanční korunky (vnější průměr distančníků 80 - 90 mm) z důvodu zajištění 
dostatečného krytí hřebíku – vliv na životnost konstrukce. Po vložení do vrtu budou 
hřebíky zajištěny proti pohybu (nutnost zajištění pozice závitu – následné ukotvení a 
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stažení s kari sítí). Osazení kari sítí a zastříkání čerstvým betonem proběhne společně 
 s druhou fází primární jámy.  
 
V druhé fázi výkopu primární jámy bude odkopána zemina až na úroveň dna primární 
jámy tj. – 6,900 m (493,600 m.n.m. B.p.v.). Veškerá zemina bude odvážena nákladními 
automobily Tatra na skládku Bukov. Postup výkopu druhé fáze jámy je obdobný 
s postupem první fáze.  
 
V druhé fázi hřebíkování primární jámy bude provedeno 20 hřebíků délky 4,5 m a 3 
drenážní vrty délky 5 m. Drenážní vrty budou prováděny ve sklonu 5° směrem vzhůru (od 
vodorovné osy – vytékání vody). Do drenážních vrtů budou následně vsunuty zesílené 
perforované drenážní PE trubky průměru 80 mm. Postup provádění hřebíků je obdobný. 
Po natvrdnutí injektážní směsi (min. 48 h) bude následovat osazení kari sítí průměru 6 
mm, oka 100/100 mm.  V části A – B byla navržena kari síť v jedné řadě a stříkaný beton 
tloušťky 100 mm → dočasné zpevnění stěny. V části B – C byla navržena kari síť ve dvou 
řadách a stříkaný beton tloušťky 150 mm → požadavek trvalého zpevnění stěny. Kari sítě 
budou vzájemně spojovány vázacím drátem vždy s přesahem přes 3 oka (300 mm). Krycí 
vrstva první řady kari sítí bude zabezpečena distančními kroužky 30 mm – umístění 
nahodile v místech kontaktu se svahem. Vzájemná pozice kari sítí v úseku B – C bude 
zajištěna navázanými distančními žebříčky výšky 80 mm na první řadu kari sítě. Po osazení 
sítí následuje jejich zajištění a funkční propojení s hřebíky. Propojení bude realizováno 
pomocí ocelových roznášecích desek formátu 200/200 mm, tloušťky 8 mm a matice. 
Dotažení matice bude provedeno pouze „na cit” tzn. prioritou není napnutí hřebíku, ale 
zajištění spolupůsobení (stažení) s kari sítí a následně stříkaným betonem. Pro aplikaci 
stříkaného betonu bude využito čerpadlo Turbosol TSB 215 s vlastním dieselovým 
pohonem. Primární dopravu čerstvého betonu zajistí autodomíchávače Stetter C3 o 
dopravním objemu 9 m3. Čerstvý beton ozn. C 25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax 16 mm, S4 bude 
dopravován z betonárny Olešínky, vzdálené 5 km. Před samotným stříkáním betonu 
budou ucpány otvory drenážních trubek. Aplikace stříkaného betonu proběhne ve dvou 
krocích. V prvním kroku bude vytvořena vrstva tloušťky přibližně 10 cm na celé 
hřebílkované ploše svahu. Ve druhém kroku dojde k nastříkání dalších přibližně 5 cm 
v části B – C → trvale zpevňovaný svah. Stříkání betonu bude probíhat ze vzdálenosti 1 – 2 
m. Minimální dovolené krytí kari sítě je 30 mm. V dolní části bude ponechán nezastříkaný 
pruh šířky 40 cm z důvodu propojení s kari sítí stěn sekundární jámy.  
9.7.6 Sekundární jáma, hřebíkování 
Výkop sekundární jámy bude prováděn dle – S 06 - SCHÉMA VÝKOPU SEKUNDÁRNÍ 
JÁMY. Hřebíkování stěn sekundární jámy bude prováděno dle – S 10 - SCHÉMA 
HŘEBÍKOVÁNÍ SEKUNDÁRNÍ JÁMY. Obrys výkopu a zaměření pozice hřebíků a 
odvodňovacích vrtů bude provedeno geodetem. Výkop a hřebíkování sekundární jámy je 
rozděleno do dvou fází/ úrovní. Při hřebíkování stěny D – G sekundární jámy budou 
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vynechány dva průběžné svislé pruhy z důvodu následných výkopů rýh, které jsou 
napojeny na paty budoucích opěrných stěn v úrovni 2.PP.  
 
V první fázi dojde k odtěžení zeminy/ horniny na úroveň – 8,800 m (491,700 
m.n.m. B.p.v.). Dle provedeného hydrogeologického průzkumu se dá předpokládat 
složitější provádění rozpojování horniny sekundární jámy. Dle průzkumu by se mělo 
jednat o zvětralé poloskalní/ skalní podloží (dle staré ČSN třída těžitelnosti 5). Z tohoto 
důvodu bylo pro pásové rypadlo CAT 323D navrženo těžké hydraulické kladivo, kterým 
bude podloží postupně rozpojováno. Nakládání zeminy/ horniny bude provádět po 
výměně s rypadlem rypadlo-nakladač JCB 4CX. Odvoz zeminy/ horniny na skládku Bukov 
budou zajišťovat nákladní automobily Tatra T815. 
 
V první fázi hřebíkování sekundární jámy bude provedeno celkem 29 hřebíků délky 
3,5 m. Bude se jednat o hřebíkování stěny ozn. A – C a stěny D – G. Postup provedení vrtů, 
zainjektování, osazení hřebíků, kari sítí a dotažení je obdobný se stěnami primární jámy. 
Proběhne propojení provázáním s kari sítěmi primární hřebíkované stěny s přesahem přes 
3 oka – 300 mm. Následuje zastříkání čerstvým betonem  - úseky stěn A – B a D – G 
v jedné vrstvě tloušťky 100 mm (osazena jedna kari síť → dočasné zpevnění svahu). Úsek 
stěny B – C bude proveden ve dvou vrstvách s výslednou tloušťkou 150 mm (osazeny dvě 
kari sítě → trvalé zpevnění svahu). V dolní části bude ponechán nezastříkaný pruh šířky 40 
cm z důvodu propojení s kari sítí druhé fáze hřebíkované sekundární stěny. 
 
V druhé fázi výkopu sekundární jámy bude odtěžena zemina/ hornina až úroveň 
dna sekundární jámy tj. – 10,650 m (489,850 m.n.m. B.p.v.). Veškerá zemina/ hornina 
bude odvážena nákladními automobily Tatra na skládku Bukov. Postup výkopu je obdobný 
s postupem první fáze. 
 
V druhé fázi hřebíkování sekundární jámy bude provedeno 30 hřebíků délky 3,5 m 
a 3 drenážní vrty délky 4 m. Postup provádění hřebíků a zastříkání betonem je obdobný 
s postupem první fáze sekundární jámy. V poslední fázi zastříkáme čerstvým betonem až 
k dolní hraně stěny sekundární jámy. V období jednoho týdne po aplikaci stříkaného 
betonu bude docházet k ošetřování stříkaných stěn dostatečným množstvím vody, 
minimálně 3x denně.  
Kvalitativní požadavky a kontrolované parametry během realizace jsou uvedeny 
v bodu č. 10 KZP pro zemní práce a zajištění stavební jámy. 
 
U paty trvale zpevňované stěny svahu (stěna A – C) bude po dokončení základových 
konstrukcí spodní stavby uložena perforovaná PVC drenážní trubka DN 150 pro zajištění 
odvodu vod z hřebíkované konstrukce a srážkových vod. Uložení drenážní trubky 
proběhne do štěrkového polštáře obaleného geotextilií. Drenážní trubka bude napojena 
na dešťovou kanalizaci v revizní šachtě na jihovýchodním rohu objektu.  
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9.7.7 Rýhy pro základové pasy a patky 
Výkop rýh bude prováděn dle – S 07 - SCHÉMA POSTUPU REALIZACE VÝKOPU RÝH. 
Obrysy jednotlivých rýh budou postupně vytyčovány geodetem a stabilizovány pomocí 
dřevěných kolíků (případně betonářské oceli), které budou z důvodu lepší orientace 
opatřeny barevnými konci. Vytyčení hlavních rohových a lomových bodů bude probíhat 
vždy před samotným započetím výkopu, a to vždy pouze v uvažovaném denním plánu 
výkopu – ostatní body by byly poškozeny pojezdem mechanizace. Po stabilizaci 
potřebných bodů se pomocí provázku a vápna vyznačí obrysy rýh. Dolní hrana 
základových pasů je díky svažitému terénu projektována v různých výškových úrovních. 
Výškovou úroveň dna rýh bude průběžně kontrolovat pomocný dělník ustaveným 
rotačním laserem BOSCH (nastavení provede mistr pomocí nivelačního přístroje).  
 
Postup výkopů rýh je patrný z přiloženého schématu. Dle provedeného 
hydrogeologického průzkumu je předpokládáno složitější provádění rozpojování horniny 
pod úrovní dna primární jámy. Dle průzkumu by se mělo jednat o zvětralé poloskalní/ 
skalní podloží (dle staré ČSN třída těžitelnosti 5). Z tohoto důvodu bylo pro pásové rypadlo 
CAT 323D navrženo těžké hydraulické kladivo, kterým bude podloží postupně 
rozpojováno. Nakládání zeminy/ horniny bude provádět rypadlo-nakladač JCB 4CX pomocí 
rypadla různých šířek. Odvoz zeminy/ horniny na skládku Bukov budou zajišťovat nákladní 
automobily Tatra T815. Po strojním výkopu rýh proběhne ruční začištění dna a stěn rýh 
pomocí těžkých bouracích kladiv s širokým sekáčem.  
9.8 Jakost a kontrola kvality 
9.8.1 Kontrola vstupní 
- Převzetí staveniště; vytyčení inženýrských sítí; kontrola PD, SOD; geodetické 
body; kontrola předchozích prací 
9.8.2 Kontrola mezioperační 
- Klimatické podmínky; BOZP; stroje a zařízení; způsobilost pracovníků; dodávka 
materiálu, skladování; sejmutí ornice; ohraničení staveniště; staveništní přípojky; vytyčení 
obrysů výkopů; výkop primární jámy; svahování primární jámy; pracovní záběry výkopu, 
dolní hrany výkopu; zaměření závrtných bodů; kontrola vrtů; injektáž vrtů, vkládání 
výztužných prvků; kontrola stěn výkopu; vyztužení stěny, kotvení výztuže; stříkání betonu; 
ošetřování stříkaného betonu; výkop sekundární jámy; výkop rýh, ruční dočištění; 
odvodnění staveniště, jámy; zabezpečení výkopu; nakládání se zeminou 
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9.8.3 Kontrola výstupní 
- Geometrie; povrch stříkaných stěn; kontrola základové spáry 
 
Kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a zajištění stavební jámy, včetně 
popisu kontrolovaných parametrů, je podrobně řešen v bodu č. 10.  
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Během realizace výkopových prací a zpevnění stavební jámy je nutné dodržovat 
veškeré předpisy řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
 
Závazné zákony a vyhlášky:  
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 
č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 
N. V. č. 136/2016 Sb. 
• II. Rozsah a způsob ověřování teoretických znalostí a praktických 
dovedností 
*N. V. č. 591/2006 Sb.  
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
• III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• II. Stroje pro zemní práce 
• VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
• XV. Přeprava strojů 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• II. Příprava před zahájením zemních prací 
• III. Zajištění výkopových prací 
• IV. Provádění výkopových prací 
• V. Zajištění stability stěn výkopů 
• VI. Svahování výkopů 
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• VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
N. V. č.  362/2005 Sb. 
• I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• III. Používání žebříků 
• V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• XI. Školení zaměstnanců 
 
- Zákon č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
N. V. č. 378/2001 Sb. 
• Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení (1-8) 
 
Vytipovaná rizika/ opatření:  
 
Riziko: Pád do výkopu/ stavební jámy 
Opatření: Umístění nápadné překážky do nebezpečného prostoru – 1,5 m před 
hranou bude napnuta výstražná fólie ve výšce 1,1 m 
 
Riziko: Prochladnutí/ onemocnění pracovníka při práci v chladném období 
Opatření: Poskytnutí vhodných OOPP, vytápěné kontejnery (přestávky) 
 
Riziko: Uklouznutí na staveništi → zranění 
Opatření: Zpevněné staveništní komunikace, udržování čistoty a průchodnosti 
 
Riziko: Vstup nepovolaných osob 
Opatření: Souvislé oplocení výšky min. 1,8 m, uzamykatelný vjezd/ výjezd ze 
staveniště 
 
Riziko: Pád horniny/ kamene na pracovníka ve stavební jámě 
Opatření: Používání OOPP – helma, odstranění nesoudržných částí stěn, okamžité 
opatření stěn stříkaným betonem 
 
Riziko: Sesuv svahu 
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Riziko: Pád stroje do výkopu 
Opatření: Vzdálenost pojezdu stroje od okraje výkopu je dána hmotností stroje, 
vlastností zeminy a dynamickými účinky, které vyvozuje stroj (min. 1,0 m) 
 
Riziko: Zranění pojezdem těžké techniky – stroje pro zemní práce 
Opatření: Seznámení obsluhy stroje s BOZP, používání OOPP – výstražná vesta, 
signalizační zvuk stroje při pohybu vzad, zákaz pohybu osob v nebezpečném 
prostoru stroje – školení BOZP 
 
Riziko: Zranění nezajištěným strojem 
Opatření: Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu 
 
Riziko: Zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů 
Opatření: Používání OOPP – brýle, obličejový štít 
 
Riziko: Zranění koncem betonářské výztuže, vyčnívající armatury 
Opatření: Správné skladování materiálu, během realizace překrýt nebezpečný 
volný konec 
 
Riziko: Pád pracovníků při sestupu do stavební jámy a při výstupu po žebříku 
Opatření: Přidržování se příčlí, dobrý technický stav žebříku, přesazení žebříku o 
1,1 m nad horní hranu, bezpečné ustavení žebříku  
 
Riziko: Zásah el. proudem 
Opatření: Zákaz neodborné manipulace s elektro-instalacemi, pravidelná revize 
zařízení a kabeláže, zákaz používání poškozených kabelů 
 
Riziko: Manipulace se strojem cizí osobou 
Opatření: Uzamknutí a zabezpečení stroje 
 
Riziko: Poškození inženýrských sítí 
Opatření: Vyznačení veškerých sítí, seznámení obsluhy strojů s pozicí a trasou sítí 
 
 
Riziko: Pád materiálu při skládání materiálu hydraulickou rukou 
Opatření: Zákaz pohybu osob v manipulačním prostoru při skládce materiálu 
 
Riziko: Poranění očí při aplikaci stříkaného betonu 
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Riziko: Nežádoucí pohyb/ pád přepravovaného stroje či nákladu 
Opatření: Dostatečné zajištění přepravovaného stroje/ nákladu zodpovědnou 
osobou. Opakovaná kontrola 
 
Riziko: Únik vysokotlaké hydraulické kapaliny – zasažení pracovníka, ekologická 
škoda 
Opatření: Udržování a kontrolování technického stavu stroje, omezení tření a 
ohýbání hadic 
 
Riziko: Ztráta stability auta s hydraulickou rukou během vykládky materiálu 
Opatření: Plné vysunutí bočních podpěr, ustavení na soudržném podkladu, 
případné podložení výsuvných podpěr, nepřekračovat povolenou nosnost 
hydraulické ruky 
 
Riziko: Zranění dynamickými rázy potrubí pro stříkaný beton, porušeným potrubím 
Opatření: Pravidelná kontrola technického stavu potrubí, trasování potrubí mimo 
místa s ostrými výstupky/hranami, zkontrolování spojů potrubí oprávněnou 
osobou 
9.10 Ekologie 
Stavební práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Během 
stavebních prací nebude docházet k takové hladině hluku, která by narušovala dotčené 
obytné budovy (nejbližší objekt 48 m – provedena hluková studie, nejvyšší hladina 49,4 dB 
‹ 65 dB). Práce budou probíhat v 8,5 hodinových směnách a to od pondělí do pátku (6:00 
– 14:30 h). Na zemní práce budou použity stroje v odpovídajícím technickém stavu, které 
nebudou překračovat stanovené hygienické limity hluku, emisí a nebudou unikajícími 
provozními kapalinami znečišťovat zeminu (spodní vody). Vozidla, opouštějící staveniště 
(především v etapě zemních prací), musí být očištěna od nabalené zeminy, aby 
nedocházelo k znečišťování místních a veřejných komunikací – umístění mycí rampy. 
Srážková voda ze staveniště bude vsakována, případně díky vyspádovaným zpevněným 
plochám opustí prostor staveniště (vše spádováno 3% směrem na západ – potok 
Bobrůvka). Uložená zemina na deponii bude překryta souvislou vrstvou geotextilie, která 
brání v odplavování jemných částic. Použité stavební mechanismy budou odstaveny na 
určeném místě a bude pod ně podsunuta vana na případné zachycení úniku provozních 
kapalin. Odpadový materiál, který bude vznikat během zemních prací, bude tříděn dle 
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Tab. 21 -  Základní odpady, vznikající během realizace etapy zemních prací 
Zatřízení Kategorie Název 
Způsob 
likvidace 
01 04 09 O Odpadní písek a jíl Skládka 
20 02 02 O Zemina a kameny Skládka 
03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy 
Spalovna 
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje Předání OF 
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Předání OF 
13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Spalovna NO 
13 07 02 N Motorový benzín Spalovna NO 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 04 05 O Železo a ocel 
Výkupna 
surovin 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
20 03 04 O Kal ze septiků a žump ČOV 
 
Vysvětlivky:  
N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní dopad, OF – Odborná firma,  
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10. 1 Vstupní kontroly 
10. 1. 1 Převzetí staveniště 
Proběhne kontrola hlavní příjezdové komunikace na staveniště, která je navržena 
z jižní strany. Zpevněná příjezdová komunikace je nezbytná pro zahájení výkopových 
prací. Zkontrolujeme šířku, kompaktnost a mocnost vrstvy zhutněného betonového 
recyklátu – projektovaná mocnost 20 cm, šířka komunikace 3,5 m. Dále proběhne 
kontrola dopravního značení při napojení příjezdové komunikace na místní komunikaci, 
která se řídí vyhláškou č. 84/2016 Sb. měnící vyhlášku č. 294/2015 Sb., která upravuje 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zejména bude zkontrolováno umístění 
dopravního značení dle PD -  omezení rychlosti na 10 km/h, upozornění na výjezd vozidel 
stavby, zákaz vjezdu na staveništní komunikaci, STŮJ, dej přednost v jízdě při napojení na 
místní komunikaci. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
stavebníka. Kontrola je provedena jednorázově před začátkem zemních prací, a to 
vizuálně a měřením (šířka, mocnost). Dále proběhne kontrola řádného vyplnění formuláře 
o převzetí staveniště mezi investorem a zhotovitelem, včetně všech potřebných kroků 
s tím spojených. O výsledku bude sepsán protokol a zápis do SD.  
10. 1. 2 Vytyčení inženýrských sítí 
Proběhne kontrola veškerých inženýrských sítí, které se nacházejí v zájmovém 
území staveniště a blízkém okolí. Vytyčení je prováděno z důvodu ochrany inženýrských 
sítí proti poškození během jednotlivých procesů výstavby, převážně pak během zemních 
prací. Inženýrské sítě budou vytyčeny a proběhne stabilizace jejich trasování pro 
opakované vyznačení (označení kolíky apod.). Při vytyčování se řídíme PD a normami ČSN 
73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a 
geodet. Kontrola proběhne jednorázově, měřením a vizuálně. Bude vyhotoven protokol a 
zápis do SD.  
10. 1. 3 Kontrola PD, SOD 
Proběhne kontrola předané PD (investor → zhotovitel), a to její rozsah, aktuálnost, 
úplnost a správnost. PD musí být ověřena a odsouhlasena autorizovaným inženýrem 
v oblasti pozemních staveb a musí obsahovat všechny body dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Veškerá dokumentace bude v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) č. 225/2017 Sb. Dále je předáno platné stavební povolení a 
vlastnické listy okolních pozemků. Budou ujasněna opatření k ochraně životního 
prostředí, a to nakládání se zeminou, odpady, řešení odvodu dešťových vod a nakládání 
se znečištěnými vodami. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
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stavebníka a projektantem. Kontrola proběhne jednorázově, vizuálně. Bude proveden 
zápis do SD.  
10. 1. 4 Geodetické body 
Bude provedena kontrola pozice přebraných geodetických bodů s projektovou 
dokumentací. Jedná se minimálně o 2 body polohopisné a jeden bod výškový. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. Kontrola proběhne 
jednorázově, měřením. Bude vyhotoven protokol s polohou a popisem jednotlivých 
geodetických bodů. Bude proveden zápis do SD.  
10. 1. 5 Kontrola předchozích prací 
Proběhne kontrola připravenosti prostoru staveniště pro následující proces 
zemních prací. Kontrola bude zaměřena především na odstranění a likvidaci veškerých 
křovin a náletových dřevin. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým 
dozorem stavebníka. Bude proveden zápis do SD.  
10. 2 Mezioperační kontroly 
10. 2. 1 Klimatické podmínky 
Proběhne průběžná kontrola klimatických podmínek, které budou porovnávány 
s požadavky, uvedenými v TP pro danou činnost. Obecné pracovní podmínky, definující 
teplotní parametry pro jednotlivé činnosti, jsou uvedeny v bodu č. 9.4. Pozornost bude 
věnována především teplotě, která bude měřena 4x denně. Dále bude v předstihu 
kontrolována pravděpodobnost dešťových srážek a jiných nežádoucích vlivů počasí. Zemní 
práce je nutné přerušit při dlouhotrvajícím dešti, který by rozbřednul terén a zamezil tak 
pohybu mechanismů. Kontrolu provede stavbyvedoucí každý den (teplotu 4x) a to 
vizuálně a měřením. O klimatických podmínkách provede zápis do SD.   
10. 2. 2 BOZP 
Pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, musí být řádně proškoleni 
v oblasti BOZP. Dále proběhne kontrola prokazatelného proškolení – podepsaná listina a 
vybavení pracovníků pomůckami BOZP (helma, reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní 
oděv a další doplňkové dle druhu prováděné činnosti). Během realizace bude průběžně 
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10. 2. 3 Stroje a zařízení 
Kontrolujeme technický stav strojů, tj. způsobilost k výkonu určené práce (platnou 
technickou kontrolu). Je prováděna kontrola hladin provozních kapalin, promazání 
pohyblivých částí strojů, kontrola funkčnosti výstražných zvuků při pohybu vzad a celková 
prohlídka mechanického stavu stroje. Po skončení směny musí být stroje zaparkovány na 
vhodném místě a v zabezpečené poloze. Bude kontrolováno umisťování nádob na 
zachycení případného úniku provozních kapalin. Dle n. v. č. 591/2006 Sb. (ve znění n. v. 
č.136/2016 Sb.) je zhotovitel povinen seznámit obsluhu stroje s pravidly BOZP. Kontrolu 
provádí především sám strojník, případně mistr a stavbyvedoucí. Kontrola bude 
prováděna každý den před započetím prací a to vizuálně a měřením (hladiny kapalin, tlak). 
Před výjezdem vozidel ze staveniště bude vizuálně zkontrolována jejich čistota – zamezení 
znečištění přilehlých komunikací. O kontrole bude proveden zápis do SD.  
10. 2. 4 Způsobilost pracovníků 
Proběhne kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou činnost. U všech 
pracovníků bude zkontrolována způsobilost (kvalifikovanost) platným průkazem či 
certifikátem, který pracovníka opravňuje vykonat danou činnost. Kontrolováno bude také 
seznámení všech pracovníků s technologickými postupy, riziky na stavbě, plánem BOZP a 
povinností užívat OOPP. Pracovníci budou také namátkově kontrolováni na přítomnost 
návykových látek. Kontrola a proškolení se odkazuje na n. v. č. 591/2006 Sb. (ve znění n. v. 
č.136/2016 Sb.) a na n. v. č. 362/2005 Sb. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, a to 
jednorázově před započetím dané etapy, následně namátkově při podezření. O kontrole 
provede protokol a zápis do SD.  
10. 2. 5 Dodávka materiálu, skladování 
Odpovědné osoby za přejímku dováženého materiálu jsou mistr a stavbyvedoucí. 
Na základě dodacího listu materiálu bude zkontrolována neporušenost, množství a 
specifikace materiálu. Zároveň proběhne kontrola shody dodacího a objednacího listu. Po 
kontrole dodaného materiálu a shodnosti/ neporušenosti materiálu potvrdí odpovědná 
osoba přejímku svým podpisem a dodací list uschová. Skladování materiálu bude probíhat 
na připravených zpevněných plochách. Hutní materiál bude roztříděn a skladován na 
dřevěných podkladcích dle druhu a délky – svazky opatřeny identifikačními štítky. 
Pytlovaná injektážní směs bude skladována na paletách – ochrana proti klimatickým 
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10. 2. 6 Sejmutí ornice 
Proběhne kontrola vytyčení a vyznačení prostoru pro skrývku ornice. Dále bude 
probíhat průběžná kontrola odebírané mocnosti zeminy s případnou korekcí odebrané 
výšky (dle TP uvažováno 20 cm). Následně bude probíhat kontrola ukládání ornice na 
deponii, především poloha tělesa dle PD a výška uložení (1,5 m). Po celkovém sejmutí 
ornice z prostoru bude zkontrolováno překrytí skladované ornice geotextilií z důvodu 
eroze/vyplavování částic. Kontrolu provede mistr a stavbyvedoucí (případně TDI), a to 
průběžně během procesu sejmutí ornice. Kontrola bude probíhat vizuálně a měřením 
(mocnost vrstvy, výška uložení). O kontrole bude proveden zápis do SD.   
10. 2. 7 Ohraničení staveniště 
Proběhne kontrola ohraničení prostoru staveniště dočasným stabilním oplocením. 
Bude kontrolována především celistvost oplocení bez možnosti přístupu nepovolaných 
osob. Zřízené oplocení musí splňovat požadavky uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(ve znění n. v. č. 136/2016 Sb.). Především se jedná o souvislost oplocení a dodržení 
minimální výšky 1,8 m. Dále proběhne kontrola přístupu na staveniště – hlavní brána na 
jihu parcely. V blízkosti brány bude viditelně umístěna informativní tabule se základními 
informacemi a pokyny týkajících se řešeného prostoru (zákaz vstupu nepovolaných osob, 
upozornění na nutnost používání OOPP na staveništi, dodržování pravidel BOZP…). 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem. Kontrola proběhne jednorázově, 
vizuálně. O kontrole bude proveden zápis do SD.  
10. 2. 8 Staveništní přípojky 
Proběhne kontrola provádění (ukládání, signalizace, trasování) jednotlivých 
staveništních přípojek dle PD a TP. Součástí kontroly je i přebrání nově zbudovaných 
funkčních přípojných míst pro napojení objektů ZS (staveništní rozvaděč, přípojný bod 
pitné vody – dle PD). Kontrolu provádí mistr a stavbyvedoucí. Kontrola probíhá průběžně 
během samotné realizace přípojek, následně je namátkově kontrolován technický stav. 
Kontrola bude probíhat vizuálně a měřením. O kontrole bude proveden zápis do SD. 
10. 2. 9 Vytyčení obrysů výkopů 
Proběhne kontrola vytyčených obrysových bodů primární stavební jámy, 
sekundární stavební jámy a rýh. Obrysové body budou vyznačeny pomocí dřevěných 
kolíků či betonářské oceli. Vytyčení provede v předchozím kroku oprávněná osoba pro 
provádění geodetických prací – geodet a asistentem. Vytyčovací odchylky jsou uvedeny v 
ČSN 73 0420-2 – půdorysná odchylka ± 20 – 40 mm a výšková odchylka ± 25 – 50 mm. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr společně s geodetem. Kontrola proběhne 
jednorázově po zaměření obrysových bodů, a to vizuálně a měřením (půdorysné rozměry 
 
- 161 - 
 
např. pásmem, výškové např. nivelačním přístrojem). O kontrole bude proveden zápis do 
SD. 
10. 2. 10 Výkop primární jámy 
Proběhne průběžná kontrola provádění výkopových prací primární jámy dle TP. 
Před samotným výkopem bude zkontrolováno vyznačení jámy (vyvápnění) s patřičným 
rozšířením dle TP. Bude kontrolováno bezpečnostní pásmo okolo pracovních strojů, které 
je dáno maximálním dosahem stroje rozšířeným o 2 m. V tomto prostoru je zakázáno 
zdržování pracovníků z důvodu možného úrazu těžkou technikou. Dále bude probíhat 
průběžná kontrola dolní úrovně primární jámy pomocí nivelačního přístroje a rotačního 
laseru. Dle ČSN 73 0205 je max. dovolená odchylka dna stavební jámy ± 40 mm (první 
záběr výkopu primární jámy bude proveden s dovolenou výškovou odchylkou ± 20 cm). 
Dále bude kontrolována rovinnost dna primární jámy pomocí 3m latě – dovolená 
odchylka max. 50 mm. Pro zajištění odvozu zeminy (jednosměrně) je dle ČSN 73 6133 
nutné zajistit minimální šířku průjezdu 3,5 m – splněno. Kontrolu provádí průběžně 
stavbyvedoucí s mistrem, a to vizuálně a měřením. O kontrole bude proveden zápis do SD.   
10. 2. 11 Svahování primární jámy 
Kontrola svahování bude probíhat průběžně během etapy výkopu primární jámy. 
Bude kontrolován průběžný sklon stěny stavební jámy (východní strana). Dle ČSN 73 6133 
byl pro místí druh horniny zvolen dostačující sklon 1:1 (45°) – dovolená odchylka ± 5°. 
Tento sklon vyžaduje i investor jako finální sklon terénu okolí objektu. V severní části 
bude hřebíkovaná část stavební jámy svahována/ upravena pod úhlem 15° (dovolená 
odchylka ± 2°). Kontrolu provádí průběžně mistr (případně stavbyvedoucí), a to vizuálně 
a měřením. O výsledku bude proveden zápis do SD.  
10. 2. 12 Pracovní záběr výkopu 
Mistr (stavbyvedoucí) bude provádět průběžnou kontrolu výškových úrovní 
jednotlivých pracovních záběrů. Primární jáma i sekundární jáma je rozdělena vždy na dva 
pracovní záběry z důvodu hřebíkování po daných úrovních – TP bod č. 9.7. Mezilehlé 
úrovně jednotlivých jam budou prováděny s max. dovolenou odchylkou ± 20 cm. Finální 
dolní úrovně primární a sekundární jámy budou provedeny s dovolenou odchylkou ± 40 
mm. Kontrolu bude provádět mistr za asistence pomocného pracovníka pomocí 
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10. 2. 13 Zaměření závrtných bodů 
Geodet provede na základě vrtného schématu postupné vytyčení závrtných bodů. 
Kontroluje se správnost a úplnost (počet) vytyčených bodů pro provedení vrtů. 
Odvodňovací vrty budou od ostatních vrtů barevně odlišeny. Výšková a směrová odchylka 
vytyčených bodů ± 25 mm. Kontrola se provádí opakovaným měřením. Kontrolu provede 
mistr, o měření provede zápis do SD.  
10. 2. 14 Kontrola vrtů 
Dovolená směrová a výšková odchylka osy hřebíku v místě zavrtání je ± 100 mm. 
Hloubka vrtu pro hřebíky délky 4,5 m a odvodňovací vrty byla stanovena na hodnotu ± 
150 mm (±1/30 délky hřebíky). Hloubka vrtu pro hřebíky délky 3,5 m byla stanovena na 
hodnotu ± 100 mm (±1/30 délky hřebíku). Odchylka sklonu vrtu pro hřebíky ± 2°, 
odvodňovací vrty ± 2°. Vrtmistr dále na základě zkušenosti kontroluje vlastnosti vrtané 
zeminy/horniny – shodu s předpokládaným složením. Průběžnou kontrolu provádí mistr 
společně se stavbyvedoucím. O měření provedou zápis do SD. 
10. 2. 15 Injektáž vrtů, vkládání výztužných prvků 
Proběhne kontrola čistoty vrtu před zainjektováním cementovou směsí. Bude 
provedena kontrola poměru v/c injektážní směsi (pevnost min. 25 Mpa), která se musí 
pohybovat v rozmezí 0,5 – 0,6. Injektáž bude prováděna v celém objemu vrtu – signalizace 
vytékáním čisté směsi. Ihned po injektáži budou osazeny výztužné pruty, na kterých bude 
zkontrolováno osazení centrátorů pro zajištění krytí výztužných prvků. Proběhne kontrola 
zajištění výztužných prvků ve správné poloze dle TP – stabilizace závitové části v poloze 
pro následné stažení kari sítí. Prokázání únosnosti hřebíků by mělo být provedeno před 
osazováním výztužných sítí na minimálně 3 hřebících, pravidelně rozmístěných po 
zpevňovaném svahu. Jedná se o tahovou zkoušku až na mez porušení – budou provedeny 
3 přídavné hřebíky v místech určených specialistou, které budou následně porušeny 
zkouškou (neuvažuje se jejich funkčnost). Výsledné hodnoty budou porovnány 
s návrhovými a bude vzneseno stanovisko pro následné práce – kladné (pokračování 
v návazných činnostech), záporné (nutnost přidat další hřebíky). Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude proveden zápis do SD.  
10. 2. 16 Kontrola stěn výkopu 
Před osazováním výztužných kari sítí na stěny stavební jámy se provede vizuální 
kontrola čistoty řešených povrchů. Kontrola bude zaměřena především na odstranění 
nesoudržných částí, které by narušily celistvost stříkané vrstvy čerstvého betonu. 
V případě rozsáhlejšího znečištění stěny (např. napadanou zeminou) bude povrch 
otryskán tlakovou vodou. Kontrolu provede mistr, provede zápis do SD. 
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10. 2. 17 Vyztužení stěny, kotvení výztuže 
Bude probíhat průběžná kontrola umísťované výztuže (kari sítě 6 mm 100/100 
mm). Dočasně stabilizované stěny budou zpevněny jednou vrstvou sítě, kontrola krytí 
min. 30 mm, stykování sítí min. 300 mm. Trvale stabilizované stěny budou zpevněny 
dvěma vrstvami sítě. Proběhne kontrola krytí – první vrstva min. 30 mm, druhá vrstva 
min. 80 mm (distanční žebříčky). Bude probíhat kontrola funkčního propojení výztužných 
sítí s hřebíky pomocí roznášecí desky a matice (závit na hřebíku). Dotažení bude 
prováděno „s citem” vzhledem k aktuální pevnosti injektážní směsi (nesmí dojít k porušení 
soudržnosti hřebíku a injektážní směsi). Dotahování však nesmí být prováděno dříve než 
po 48 hodinách. Postup dotahování/napínání bude zkonkretizován odbornou osobou. 
Průběžnou kontrolu bude provádět mistr společně se stavbyvedoucím. O kontrole 
provedou zápis do SD.  
10. 2. 18 Stříkání betonu 
Mistr bude provádět průběžnou kontrolu postupu stříkání čerstvého betonu. 
Kontrolovat bude nakropení povrchu před aplikací, vhodnost konzistence pro aplikaci a 
samotný způsob aplikace (tryska kolmo k podkladu, vzdálenost pro aplikaci 1 - 2 m, 
vrstvení stříkaného betonu do požadované tloušťky, proměřování tloušťky stříkaného 
betonu, krytí výztuže, opad čerstvého betonu).  
10. 2. 19 Ošetřování stříkaného betonu 
Po natvrdnutí stříkaného betonu bude kontrolováno dostatečné kropení povrchu 
stříkaných stěn. Vzhledem k předpokladu nízkých teplot (zvažována i varianta použití 
urychlovačů tuhnutí z důvodu předpokládaných nízkých teplot – únor, březen) bude 
dostačující zakropení povrchu 3x denně po dobu min. 7 dní. Teplota povrchu během zrání 
nesmí překročit 30 °C a klesnout pod 5 °C. Kontrolu ošetřování stříkaného betonu zajistí 
mistr. O kontrole provede zápis do SD. 
10. 2. 20 Výkop sekundární jámy 
Proběhne průběžná kontrola provádění výkopových prací sekundární jámy dle TP. 
Před samotným výkopem bude zkontrolováno vyznačení jámy (vyvápnění) s patřičným 
rozšířením dle TP. Bude kontrolováno bezpečnostní pásmo okolo pracovních strojů, které 
je dáno maximálním dosahem stroje, rozšířeným o 2 m. V tomto prostoru je zakázáno 
zdržování pracovníků z důvodu možného úrazu těžkou technikou. Dále bude kontrolován 
pojezd těžkých mechanismů, které se nesmí přibližovat k hranám výkopů blíže než 1,5 m 
(riziko sesuvu). Dále bude probíhat průběžná kontrola dolní úrovně sekundární jámy 
pomocí nivelačního přístroje. Dle ČSN 73 0205 je max. dovolená odchylka dna stavební 
jámy ± 40 mm (první záběr výkopu sekundární jámy bude proveden s dovolenou 
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výškovou odchylkou ± 20 cm). Dále bude kontrolována rovinnost dna sekundární jámy 
pomocí 3m latě – dovolená odchylka max. 50 mm. Pro zajištění odvozu zeminy 
(jednosměrně) je dle ČSN 73 6133 nutné zajistit minimální šířku průjezdu 3,5 m – splněno. 
Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí s mistrem, a to vizuálně a měřením. O kontrole 
bude proveden zápis do SD.  
10. 2. 21 Výkop rýh, ruční dočištění 
Bude probíhat kontrola postupu výkopových prací dle TP. Před samotným 
výkopem bude zkontrolováno vyznačení pasů a patek (vyvápnění) s patřičným rozšířením 
(pro Ž-B patky) dle TP. Bude kontrolováno bezpečnostní pásmo okolo pracovních strojů, 
které je dáno maximálním dosahem stroje rozšířeným o 2 m. V tomto prostoru je 
zakázáno zdržování pracovníků z důvodu možného úrazu těžkou technikou. Dále bude 
kontrolován pojezd těžkých mechanismů, které se nesmí přibližovat k hranám výkopů 
blíže než 1,5 m (riziko sesuvu). Bude probíhat průběžná kontrola dolní úrovně výkopů 
pomocí nivelačního přístroje. Dle ČSN 73 0205 je max. dovolená odchylka (výšková) dna 
rýh ± 25 - 50 mm. Proběhne kontrola svislosti stěn - dovolená odchylka ± 30 mm. 
Dovolená odchylka půdorysných rozměrů ± 20 mm - 40 mm. Pro zajištění odvozu zeminy 
(jednosměrně) je dle ČSN 73 6133 nutné zajistit minimální šířku průjezdu 3,5 m – splněno. 
Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí s mistrem, a to vizuálně a měřením. O kontrole 
bude proveden zápis do SD. 
10. 2. 22 Odvodnění staveniště, jámy 
Proběhne kontrola systému případného odvodnění (nevhodné klimatické 
podmínky) stavební jámy - ochrana proti zatopení a podmáčení dle ČSN EN 1997 -1. Bude 
se jednat o kontrolu pomocných rýh pro svedení případných srážkových vod do 
záchytných míst, odkud budou přečerpány do místního potoka. Dále bude kontrolována 
funkčnost a zabezpečení zařízení na čerpání srážkových vod (kalová čerpadla). Kontrolu 
provádí průběžně mistr a stavbyvedoucí vizuálně. O kontrole bude proveden zápis do SD.    
10. 2. 23 Zabezpečení výkopu 
Průběžně bude probíhat kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a 
předmětů. Kontrolován bude systém kolektivní ochrany zabezpečení stavební jámy dle n. 
v. č. 591/2006 Sb. (ve znění n. v. č.136/2016 Sb.) a n. v. č. 362/2005 Sb. Z možných variant 
zabezpečení byl vybrán systém zabezpečení pomocí výstražné pásky v úrovni 1,1 m, která 
bude průběžně natažena ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany jámy. Kontrolu provádí 
průběžně mistr, stavbyvedoucí, případně TDS. Kontrola bude prováděna vizuálně a 
měřením. O kontrole bude proveden zápis do SD.   
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10. 2. 24 Nakládání se zeminou 
Během celého procesu zemních prací je nutné věnovat pozornost způsobu 
nakládání se zeminou. Bude kontrolováno množství zeminy, která bude uschována na 
deponii (veškerá ornice a část zeminy z primární jámy – dle TP). Na deponii bude 
prováděna kontrola separace ukládání ornice od zbývající zeminy – pozice dle PD. Bude 
probíhat kontrola ukládání do maximální výšky 1,5 m. Po uložení zeminy bude 
zkontrolováno ošetření skládky překrytím geotextilií z důvodu eroze a odplavování částic. 
Zbylá zemina bude odvážena na skládku do Bukova. Průběžnou kontrolu bude provádět 
mistr, stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka, a to vizuálně, případně měřením. O 
kontrole bude proveden zápis do SD.  
10. 3 Výstupní kontroly 
10. 3. 1 Geometrie 
Proběhne kontrola provedených výkopových prací dle PD. Kontrolují se mezní 
odchylky od PD (dány normou ČSN 73 0205) – dovolená odchylka dna stavební jámy ± 40 
mm, rovinnost dna jámy pomocí 3m latě – dovolená odchylka max. 50 mm. Pro rýhy 
odchylka svislosti stěn ± 30 mm, půdorysná odchylka ± 20 mm – 40, výšková odchylka 
dna rýh ± 25 - 50 mm, rovinnost dna rýh pomocí 3m latě – dovolená odchylka max. 50 
mm. Dále proběhne kontrola svahování primární jámy, kde byl zvolen sklon svahu 1:1 
(45°) – možná odchylka ± 5°. Kontrola bude prováděna pomocí 3m latě, pásma a 
nivelačního přístroje. Kontrolu provede jednorázově mistr, stavbyvedoucí a TDS po 
dokončení výkopových prací. Kontrola bude probíhat vizuálně a měřením. O kontrole 
bude proveden zápis do SD.  
10. 3. 2 Povrch stříkaných stěn 
Proběhne vizuální kontrola provedených stříkaných stěn. Bude kontrolován rozsah 
provedení dle TP a PD, kompaktnost povrchu a krytí výztuže. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, mistr a TDS. O kontrole bude proveden zápis do SD.  
10. 3. 3 Kontrola základové spáry 
Proběhne kontrola čistoty a rovinnosti základové spáry. Spára nesmí být blátivá a 
rozbředlá. Pokud by hrozilo bezprostřední riziko narušení základové spáry vlivem 
povětrnostních podmínek, bude ponechána vrstva přibližně 100 - 150 mm pro pozdější 
sejmutí před prováděním základových konstrukcí. Proběhne kontrola rovinnosti základové 
spáry, která musí být ± 50 mm (měřeno 3m latí). Vzhledem k charakteru terénu se 
předpokládá srovnání základové spáry zhutněným štěrkopískem či podkladním betonem – 
 
- 166 - 
 
dle posouzení statika. Kontrolu provede jednorázově mistr, stavbyvedoucí, TDS a statik po 
dokončení výkopových prací.   O kontrole bude proveden zápis do SD. 
10.4 Tabulka KZP 
P.1.7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ PRÁCE A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ 
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P.1.8 POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY je součástí přílohy P.1 HLAVNÍ 
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ZÁVĚR 
Ve své diplomové jsem se zabýval realizací stavby základní školy v Bobrové. 
V úvodní části byla vypracována technická zpráva, která obsahuje základní popis řešeného 
objektu a charakteristiku souvisejících stavebních objektů. Následuje koordinační situace 
stavby s vyznačením napojení staveniště na dopravní infrastrukturu, včetně vyznačení 
navrženého dopravního značení v prostoru nájezdu na místní komunikaci. Objektový 
časový a finanční plán stavby byl zpracován jako řádkový harmonogram na základě 
časového plánu hlavního objektu. Další částí práce je studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu. Zde jsou zjednodušeně popsány jednotlivé 
kroky postupu realizace, strojní sestava, personální obsazení, způsob kontroly prací a 
BOZP.  
 
V dalším bodu jsem zpracoval projekt zařízení staveniště pro tři navazující etapy 
stavby – zemní práce, HSV a PSV. Projekt ZS řeší v textové části napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, popis budování a likvidace objektů ZS během realizace stavby, 
zpevněné plochy, objekty ZS, nakládání s odpady, zásady bezpečnosti a ekonomické 
vyhodnocení nákladů na ZS. Ve výkresové části je pro každou etapu vypracován výkres 
zařízení staveniště. V následujícím bodu byl proveden návrh potřebných stavebních strojů 
a mechanismů, které budou postupně využívány během realizace objektu základní školy. 
Pro jednotlivé mechanismy byl určen termín nasazení a technický popis hlavních 
parametrů. Detailněji byl řešen samostavitelný věžový jeřáb Liebherr, pro který bylo 
řešeno dimenzování, doprava na staveniště, potřebný základ a způsob postavení na 
staveništi.  
 
Pro celou stavbu je v programu MS Project vypracován časový plán. Výstupem 
grafické části je řádkový harmonogram s popisem a délkou trvání jednotlivých činností 
včetně vyznačení vazeb a kritické cesty. Ze sestaveného časového plánu je zřejmá 
předpokládaná doba realizace objektu (8. 1. 2018 – 22. 2. 2019). Časový plán posloužil 
jako podklad pro vypracování histogramů pracovníků v čase a plánu zajištění vybraných 
materiálových zdrojů pro hrubou stavbu. Materiálové zdroje byly zpracovány z důvodu 
přehlednosti v sedmi barvách dle druhu a místa odběru materiálu. Pro odběrná místa byly 
naznačeny dopravní trasy materiálu. V programu BUILDpowerS byl zpracován položkový 
rozpočet hrubé stavby s výkazy výměr.  
 
V druhé části práce jsem se zaměřil na zdánlivě nejproblematičtější etapu realizace 
stavby – zemní práce a zpevnění stavební jámy.  V poskytnutých podkladech nebyly zemní 
práce ani způsob zajištění stěn stavební jámy řešeny. Na základě dostupné literatury jsem 
vypracoval schematický návrh hřebíkování stěn stavební jámy a zpevnění povrchu stěn 
stříkaným betonem. Pro etapu zemních prací a zajištění stavební jámy byl vypracován 
technologický předpis, který obsahuje soupis materiálů, dopravu, personální obsazení, 
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nasazení strojů, vlastní postup realizace od přípravy příjezdové komunikace až po výkop 
rýh pro základové pasy a patky, kontrolu kvality, bezpečnost a ekologii. V souvislosti s TP 
bylo vypracováno několik pracovních schémat, které graficky doplňují uvažovaný způsob 
realizace a postup prací.  V návaznosti na kontrolu kvality byl vypracován kontrolní a 
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- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
březen 1995 
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stavební objekty, leden 1997 
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- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemního vedení technického vybavení, 
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- ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton - Část 2: Provádění 
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- ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda 
- ČSN EN 1779-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
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